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RESUMEN 
El Proyecto de Viviendas de Interés Social y Prioritario “La Esperanza”, se encuentra 
ubicado en Ibarra, Parroquia La Esperanza en el barrio Santa Marianita; es un proyecto 
que actualmente se encuentra en fase de pre factibilidad y necesita una evaluación al 
componente técnico, arquitectónico y de costos debido a que una de las necesidades del 
Ilustre Municipio de Ibarra es conocer una propuesta sobre lo Estudios de Suelo que se 
necesitan hacer y la viabilidad financiera del mismo, debido a que en la Ciudad de Ibarra 
no se han realizado proyectos de Vivienda de Interés Social. 
Se realizará un análisis al Entorno Macroeconómico para obtener los indicadores para el 
modelo financiero, visitas al terreno, evaluación de los planos arquitectónicos y proponer 
los métodos de evaluación para el componente estructural de acuerdo a la zona sísmica, 
realizar un reajuste de precios a la fecha actual para evaluar la variación de los costos y 
obtener el valor real de costo/m2 de construcción. 
Se propone cronogramas de gastos y ventas del proyecto de acuerdo a la duración 
impuesta por motivo de meta política de la actual Administración y se establecen 
parámetros de medición para la viabilidad del mismo. 
Se evalúa el ámbito arquitectónico aplicado al concepto Vivienda de carácter Social y la 
calidad que ofrece la vivienda que se propone construir. 
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1. ANÁLISIS SITUACIONAL Y MARCO TEÓRICO 
1.1 Antecedentes 
La vivienda como concepto implícito del ser humano está definida como bien 
social y derechos al espacio que se encuentra destinado para el hábitat de una persona o 
grupo de personas el cual debe cumplir con la funcionalidad de satisfacer las necesidades 
básicas de habitabilidad.  
Como afirman Pérez Porto y Merino (2017). La vivienda de interés social se puede 
definir como “un inmueble que, de algún modo, el Estado entrega a las personas que no 
pueden acceder a una vivienda digna por sus propios medios” (Párr. 2). 
En el Ecuador actualmente la vivienda pasó de ser considerado un derecho a una 
necesidad no cubierta por los mayores segmentos de la población, según información 
oficial existe un déficit considerable de vivienda si se toma en cuenta que el 45% de los 
3.8 millones de habitantes ecuatorianos habitan en condiciones inadecuadas, es decir no 
han cubierto sus necesidades básicas. Según cifras oficiales se contabiliza que de acuerdo 
a esta cifra el 36% de hogares presenta un déficit cuantitativo y el 9%, es decir la 
diferencia presenta un déficit cualitativo. De los 1.3 millones de ecuatorianos que 
presentan un déficit cuantitativo se exponen a la necesidad de calificar para acceder a 
viviendas mal construidas, inseguras debido al uso de materiales que no cumplen las 
especificaciones técnicas además no están siendo aprovisionados de servicios básicos y 
presentan problemas de hacinamiento; los 342.000 de hogares que presentan déficit 
cualitativo se caracterizan por compartir su vivienda con otros familias o residen en 
unidades de vivienda improvisadas.1 
                                                          
1 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (2010). 
La pobreza es problema que preocupa y que no ha sido solucionado a nivel de país 
y la necesidad de vivienda junto con la mala planificación y disponibilidad de suelo 
urbanizado ha producido la generación de viviendas inadecuadas en lotizaciones 
irregulares. De esta manera la insatisfacción de las personas por carencia de bienes ha 
aumentado debido a que tanto como los gobiernos y  el mercado por lo general no 
abastecen sus necesidades, lo cual ha ocasionado a que segmentos pobres de la población 
“generen su hábitat” de acuerdo a los medios escasos que disponen estando expuestos a 
aceptar viviendas que se construyen de forma irregular en el aspecto de planificación, en 
la precariedad, en los estilos de vida poco aptos para su desarrollo humano y la exposición 
a conductas de riesgo. 
Tomando en cuenta los quintiles de menores ingresos  para impulsar la propuesta 
de generación de vivienda de interés social que pertenecen generalmente a los sectores 
rurales del país donde se encuentra una vulnerabilidad evidente, analizando las cifras se 
desprende que los hogares poseen un déficit de un punto mayor los quintiles con jefatura 
femenina y de 16 puntos más cuando dentro de hogar existe un miembro con discapacidad 
si se compara respecto a los otros quintiles del mismo sector rural.  
De esta manera se puede dar a conocer que el déficit de vivienda varía de acuerdo 
al sector y localización de los hogares para estudio de un proyecto, mientras que en las 
áreas urbanas el 37% de los hogares habitan en una situación de viviendas inadecuadas 
siendo así entonces que el 60% se reparte en el área rural. La dispersión geográfica en el 
área rural ha producido una ineficiencia de los servicios básicos en los lugares que se ha 
podido adquirir los mismos y en tanto otros no cuentan con estos servicios produciendo 
una carencia elevada, tomando en cuenta que el 55% de los hogares rurales carece de 
conexión a agua potable y el 80% no cuentan con un alcantarillado adecuado. (INEC, 
2010)  
Por tal motivo de pobreza extrema El Gobierno y otras instituciones privadas han 
generado la propuesta para la creación de viviendas de interés social, con mayor o menor 
éxito, utilizando el Bono de la Vivienda el cual ha sido impulsado por el MIDUVI; en los 
últimos diez años se ha notado la participación del Estado de manera directa fomentando 
la Junta Nacional de Vivienda, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, el MIDUVI y los 
Municipios de grandes ciudades del país, además del apoyo a promotores inmobiliarios 
del sector privado mediante la generación de crédito de la Banca Pública; se debe notar 
la participación del BIESS en la acreditación de préstamos hipotecarios que han 
dinamizado la demanda inmobiliaria de estos sectores con menor capacidad económica 
para adquisición de un bien inmueble. 
Actualmente en el Ecuador se encuentran desarrollando proyectos de Vivienda de 
Interés Social los cuales obedecen parámetros estándar de construcción sin mayor 
intensión de diseño, habitabilidad y confort poniendo de lado la dignidad ya que se limita 
a las personas en términos de desarrollo de las familias a quien van dirigidas estas 
propuestas.2 
 
 
 
 
                                                          
2 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. MIDUVI 
1.2 Situación Actual del Cantón Ibarra – Parroquia La Esperanza. 
 
Figura 1.  Ciudad de Ibarra en Vista Panorámica (Coral, 2011). 
 
La ciudad de Ibarra capital de la provincia de Imbabura se encuentra ubicada en 
las coordenadas 00º20’00’’ y 78º06’00’’, con una altitud de 2.228 msnm, cuenta con una 
superficie de 1.092,96 km2, una densidad de 1576.14 hab. /km2 en el cantón, 577.31 hab. 
/km2 en el área urbana y 998.83 hab. /km2 en el área rural; cuenta con 5 parroquias 
urbanas y 7 parroquias rurales. En la zona urbana la superficie es de 242.02 km2, en tanto 
en la zona rural la superficie es de 850.94 km2. La ubicación del cantón es estratégica ya 
que se encuentra a 126 km de Quito, Capital del Ecuador. 135 km de la frontera con 
Colombia y a 185 km del Océano Pacífico. (Sampedro, 2010). 
Tabla 1. Densidad Poblacional del Cantón Ibarra. 
Nombre de 
parroquia 
Población Superficie de la 
parroquia (km2) 
Densidad 
poblacional 
Ibarra  139.712 242.02 577.31 
Ambuqui 5.477 132.06 41.47 
Angochagua 3.263 118.33 27.58 
Carolina 2.739 307.79 8.90 
La Esperanza 7.363 34.17 215.48 
Lita 3.349 188.89 17.73 
Salinas 1.741 42.61 40.86 
San Antonio 17.522 27.09 646.81 
Fuente: (INEC, 2010). 
 
 
Se evidencia que la densidad poblacional en la parroquia la esperanza es alta con 
respecto a sus predecesoras parroquias Ibarra y San Antonio  las cuales por la distribución 
de área y mayor población se obtienen altos valores, considerando que la distribución 
urbana es más organizada incluso en San Antonio siendo parroquia rural del mismo tipo 
que la esperanza y en tanto en esta se evidencia que existe una sobrepoblación con 
respecto a su área por lo cual es el motivo de estudio para que la población adquiera un 
modelo de vivienda adecuado a sus necesidades. 
1.2.1 Población. 
 
Figura 2. Entrada a la parroquia la Esperanza3 
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010), la población 
del país para el año 2010 asciende a 14.306.876 habitantes con un grado de urbanización 
del 62.8 %. De acuerdo a lo prescrito la provincia de Imbabura, de la población total posee 
398.244 habitantes. 
                                                          
3 Info la Esperanza. (2014). Parroquia la Esperanza-Ibarra [Fotografía] Recuperado de 
http://infolaesperanzardc.blogspot.com/ 
Puntualmente se registra los datos del Cantón Ibarra que posee 181.175 habitantes 
y en la parroquia La Esperanza que es motivo del estudio 7.363 habitantes; la densidad 
poblacional en la parroquia es de 215.48 hab. /km2. 
De acuerdo a datos comparativos las cifras tomadas en cuenta del 2010 con 
respecto a las de 2001 en cuanto a la migración excesiva hacia la ciudad de Quito es a 
escala nacional siendo Imbabura, Cotopaxi y Tungurahua las provincias con mayor 
número de personas que migran de su lugar de origen por motivos educativos o de trabajo 
ya que estas provincias se encuentran cerca de la capital que se considera en muchos 
ámbitos mejor y con una amplia oferta de oportunidades , el porcentaje de migración con 
respecto a los 5 últimos años anteriores al 2010 para lo referente a Imbabura es del 6.3%.4 
Tabla 2. Población por Área Cantón Ibarra. 
Nombre de la 
parroquia 
Área 
Urbano Rural Total 
Ambuqui - 5.477 5.477 
Angochagua - 3.263 3.263 
Carolina - 2.739 2.739 
Ibarra 131.856 7.865 139.721 
La Esperanza - 7.363 7.363 
Lita - 3.349 3.349 
Salinas - 1.741 1.741 
San Antonio - 17.522 17.522 
TOTAL 131.856 49.319 181.175 
Fuente: (INEC, 2010). 
                                                          
4 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (2010). 
 Se evidencia una población rural alta con respecto a San Antonio y la parte rural 
considerada en Ibarra. 
Tabla 3. Población por Género Cantón Ibarra. 
Nombre de la 
parroquia 
Sexo 
Hombre Mujer Total 
Ambuqui 2.707 2.707 5.477 
Angochagua 1.510 1.753 3.263 
Carolina 1.448 1.291 2.739 
Ibarra 67.165 72.556 139.721 
La Esperanza 3.686 3.677 7.363 
Lita 1.788 1.561 3.349 
Salinas 887 854 1.741 
San Antonio 8.595 8.927 17.522 
TOTAL 87.786 93.389 181.175 
Fuente: (INEC, 2010). 
  
Se evidencia una uniformidad casi total en la parroquia La Esperanza con un 
margen mínimo de error entre hombres y mujeres en su distribución poblacional por lo 
cual se puede analizar de mejor manera en los datos de vivienda para la adquisición de 
VIS. 
 
 
 
Tabla 4. Población por Rango de Edad Imbabura. 
Rango de Edad 2010 % 
De 95 y más años 308 0.1% 
De 90 a 94 años 849 0.2% 
De 85 a 89 años 2.158 0.5% 
De 80 a 84 años 4.180 1% 
De 75 a 79 años  6.057 1.5% 
De 70 a 74 años 8.109 2% 
De 65 a 69 años 10.566 2.7% 
De 60 a 64 años 12.029 3% 
De 55 a 59 años 13.777 3.5% 
De 50 a 54 años 15.478 3.9% 
De 45 a 49 años 19.891 5% 
De 40 a 44 años 21.832 5.5% 
De 35 a 39 años 24.305 6.1% 
De 30 a 34 años 26.659 6.7% 
De 25 a 29 años 30.720 7.7% 
De 20 a 24 años 34.518 8.7% 
De 15 a 19 años 39.840 10% 
De 10 a 14 años 44.326 11.1% 
De 5 a 9 años 43.646 11% 
De 0 a 4 años 38.996 9.8% 
Total 396.244 100% 
Fuente: (INEC, 2010). 
  
Se evidencia que la población que se proyecta para la adquisición de viviendas se 
encuentran dentro del rango de los 20 a 50 años de edad, debido a que estos grupos 
pertenecen a un total de 39.7% de la población total que cuentan con los recurso y 
posibilidades de crédito inclusivamente. 
1.2.2 Población Económicamente Activa. 
Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC, 2010) En 
Imbabura se cuenta con el 47.7% de PEA que se dedican a las actividades que se muestran 
a continuación: 
 
Figura 3. Población Ocupada por Rama de Actividad (INEC, 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3 Servicios Básicos. 
Para lo correspondiente al Cantón Ibarra se han tomado los datos proporcionado 
como referencia según Sampedro (2010): 
Tabla 5. Servicios Básicos. 
Nombre del Servicio Cobertura Total 
Agua Potable 91% 
Alcantarillado 75% 
Desechos Sólidos 81% 
Teléfono 56% 
Energía Eléctrica 96% 
Fuente: “Ilustre Municipio de Ibarra” (Sampedro, 2010). 
 
 
1.3 Tipos de Vivienda 
Los tipos de Vivienda existentes en el Cantón Ibarra y de acuerdo a sus 
características son los siguientes y los porcentajes actuales de ocupacionalidad se 
encuentran descritos a continuación: 
 
Figura 4. Porcentaje de Ocupacionalidad de Vivienda del Cantón Ibarra. (INEC, 2010) 
1.3.1 Casa o Villa. 
Se considera al tipo de construcción permanente elaborada con materiales de alta 
calidad y resistentes como lo son: hormigón, bloque, ladrillo, adobe, madera. Cuentan 
generalmente con los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. 
1.3.2 Departamento. 
Es el conjunto de habitaciones que forman parte del cuerpo de un edificio de uno 
o más pisos. Su característica principal es la independencia que se genera en propiedad 
horizontal, cuenta con servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. 
1.3.3 Cuarto(s) perteneciente a Casa de Inquilinato. 
Se entiende a este como un cuarto perteneciente a una casa que posee entrada 
común y directa desde un corredor o calle y no cuenta con servicios exclusivos de agua 
potable y alcantarillado estos se comparten con todos los hogares. 
1.3.4 Mediagua. 
Se caracteriza por ser una construcción de un solo piso generalmente con paredes 
de ladrillo, adobe o madera con un techo elaborado de eternit, paja o zinc. Posee una sola 
caída de agua y no cuenta con una distribución espacial de más de dos cuartos. 
1.3.5 Rancho. 
Es una construcción rústica cubierta con paja o cualquier material con 
características similares, con paredes construidas de caña con piso de madera, caña o 
tierra. 
1.3.6 Covacha. 
Es una construcción en la cual se utilizan materiales rústicos como: cartones, latas, 
restos de madera, plásticos, etc. con piso de tierra o a veces de madera. 
1.3.7 Choza. 
Es la construcción que posee paredes de paja o adobe, piso exclusivamente de 
tierra y un techo recubierto de madera y paja. 
1.4 Solución Habitacional de Interés Social  
1.4.1 Unidad de Vivienda. 
Según el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), se define como 
Unidad de Vivienda a una vivienda que posee condiciones de habitabilidad establecidas, 
con un área no menor a 40m2, que contenga una unidad sanitaria como mínimo y cuente 
con servicios básico de infra estructura, abastecimiento de agua potable y alcantarillado 
para evacuación de aguas servidas. 
El Gobierno Nacional modificó el sistema de Incentivos para la Vivienda Social 
con el objetivo que a futuro varias empresas o instituciones públicas y privadas participen 
en la generación e implementación de proyectos tanto de oferta como demanda que 
permita una generación de construcción activa y adquisición de vivienda Social. 
1.4.2 Bono para la Vivienda. 
Se entiende a este como una ayuda económica que brinda el Estado Ecuatoriano 
para que las familias puedan adquirir como premio a su esfuerzo por ahorra para adquirir, 
construir o mejorar su vivienda. 
El incentivo entregado de Bono es un subsidio único y que se lo hace de manera 
directa al beneficiario y se le considera de carácter no reembolsable, bajo ninguna 
circunstancia se reclamará, que otorga el Gobierno por medio del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (MIDUVI), por una sola y única vez. 
 
 
Tabla 6. Valores de Bono de Vivienda.  
Valor del Bono Precio de la vivienda hasta 
USD 6.000 USD 25.000 
USD 5.000 USD 30.000 
USD 4.000 USD 40.000 
Aporte mínimo del postulante: 5% del valor de la vivienda. 
Fuente: MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. (MIDUVI) 
1.4.3 Caracterización de Quintiles y Solución Habitacional. 
En el Ecuador se conoce como quintil a los cinco grupos en los cuales se 
encuentran clasificados de acuerdo a la población por niveles socio económico, sumando 
todos los ingresos de un determinado grupo de personas que conforman un hogar para 
dividirlo entre los mismos. 
Según Acosta (2011), El INEC (2010) define a los quintiles como: 
El análisis de los quintiles se refiere a los porcentajes del total de ingresos que 
percibe cada veinte por ciento de los hogares: así el quintil 1 corresponde al 20% 
de los hogares de más bajos ingresos, y el quintil 5 a aquel 20% de más altos 
ingresos. (Párr. 22). 
 
La propuesta de solución habitacional se enfoca en equilibrar la adquisición de 
beneficios y mejorar la calidad de vida para el grupo perteneciente al quintil 1 y 2 que 
corresponde cada uno al 20% de la población con menores ingresos. Esto se logrará 
mediante la entrega de subsidios para la adquisición de vivienda a las familias con mayor 
vulnerabilidad social y lo ideal es que se fomente una postulación individual y directa con 
MIDUVI y posteriormente el BIESS como entidad que permita el financiamiento para un 
préstamo hipotecario.5 
1.4.5 Canasta Básica y Canasta Vital. 
Se entiende a los términos de Canasta Básica y Canasta Vital como Canastas 
Analíticas las cuales se encuentran constituidas por 75 productos de los 359 que 
conforman la Canasta de artículos correspondientes a bienes y servicios y a los cuales se 
los considera de primera necesidad para la vivienda, del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC). Se considera para el análisis un grupo familiar de 4 integrantes, con 1.60 
perceptores que ganan exclusivamente de la Remuneración Básica Unificada. (INEC, 
2010) 
Según los datos encontrados del año anterior para Enero del 2016 se registró un 
superávit en la canasta de 4.59 USD en relación a los ingresos familiares mensuales. El 
costo de la canasta para Enero del 2016 es de 678.61 USD mientras los ingresos generados 
por un grupo familiar de 4 integrantes registran el valor de 683.20 USD, esto se traduce 
a una recuperación de 4.59 USD lo que representa el 0.68% del costo anual de la canasta 
básica; comparando esto con los datos generado hasta Noviembre del 2016 donde se 
registró un déficit de 9.36 USD en relación a los ingresos familiares mensuales. El costo 
de la canasta para Noviembre del 2016 es de 692.56 USD con respecto a los ingresos 
generados por un grupo familiar de 4 integrantes que registran el valor de 683.20 USD lo 
que representa el 1.35% del costo anual de la canasta básica lo que genera una restricción 
de consumo de los insumos vitales; por lo tanto tomando en cuenta estos datos se puede 
tener un avance pequeño del panorama actual que se encuentran atravesando las familias 
de escaso recursos debido a que la crisis económica actual  se ve reflejada en sus ingresos 
al no ser suficientes con relación a inicios del año anterior o incluso años anteriores, por 
                                                          
5 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (2010) 
tal motivo se debe tomar en cuenta para el presente estudio la viabilidad de construcción 
y adquisición de la viviendas de interés social y prioritario que se encuentra impulsando 
el actual Gobierno.6 
1.5 Programa Vivienda Pro habitad 
Este programa VIVIENDA PROHABITAT se ha generado como la idea de 
fomentar el desarrollo de proyectos para Vivienda de Interés Social (VIS), tanto con 
intervención pública como privada, los cuales deben garantizar el acceso a personas de 
recursos limitados para la adquisición de un bien inmueble traducido a una vivienda digna 
y un hábitat saludable, lo cual fomentara la generación de ciudades más compactas, 
sustentables con el medio y que permita una inclusión social.7 
Existen dos operaciones para poder incursionar en la adquisición de vivienda bajo este 
programa: 
1.5.1 Banca de Primer Piso. 
Este proceso de operación financiera se lo realiza directamente con eventuales 
usuarios para prestación del crédito que son: Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales, Provinciales, Parroquiales y en lo que compete a empresas públicas de 
vivienda y además empresas privadas respectivamente, organizaciones sociales y lo que 
compete a Alianzas Público Privadas. 
Los requisitos que exige cumpla el usuario que desea acceder al programa para 
financiamiento es que la Institución Prestamista financia el 80% del total de proyecto y 
el sujeto de crédito aportará con el 20% restante; previamente el proyecto deberá ser 
aprobado por el MIDUVI. 
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7 Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (2017). 
Los valores de vivienda que entran en el rango del proyecto son de 40.000 USD 
de precio de mercado y el financiamiento en caso de sobrepasar el monto establecido se 
puede dar hasta 70.000 USD y la tasa de crédito será del 6.5% de interés.8 
1.5.2 Banca de Segundo Piso. 
Se denomina al proceso de “operaciones de redescuento de cartera de vivienda 
generada por las Instituciones del Sistema Financiero, IFI(S), controladas por la 
Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria”. 
(Banco de Desarrollo del Ecuador B.P, 2017). 
Estas pueden ser de dos tipos: 
- Financiamiento por parte de la IFI para lo que corresponde personas naturales que 
deseen adquirir vivienda de interés social o a su vez viviendas consideradas hasta 
un monto como interés prioritario. 
- Financiamiento por parte de la IFI para lo que corresponde persona naturales o 
jurídicas del sector público o privado que se propone a construir o impulsar los 
proyectos de vivienda de interés social o a su vez viviendas consideradas hasta un 
monto como interés prioritario. 
Todas las operaciones mencionadas anteriormente se concretan con la participación de 
diferentes intermediarios financieros (IFIS) para su adquisición como son: Bancos, 
Cooperativas, entre otros.9 
 
 
                                                          
8 Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (2017). 
9 Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (2017). 
1.6 Proyecto impulsado por El Ilustre Municipio de Ibarra 
 
Figura 5. Ilustre Municipio de Ibarra10 
 
Figura 6. Logotipo Actualizado de la Alcaldía de Ibarra.11 
Actualmente La Municipalidad de Ibarra, por medio del departamento de 
Planificación se encuentra en proceso de impulsar la construcción de viviendas de interés 
social; el proyecto “La Esperanza” ya viene siendo tomado en cuenta y estudiado desde 
                                                          
10 Viajeros.com. (2015). Planos de Localización [Fotografía]. Recuperado de 
http://www.viajeros.com/destinos/ibarra/3-que-hacer/ilustre-municipio-de-san-miguel-ibarra/fotos-y-
mapa 
11 Ilustre Municipio de Ibarra. (2016). Logotipo [Fotografía]. Recuperado de 
https://www.ibarra.gob.ec/web/ 
el año 2016 y en estos momentos se evidencia un proceso de selección de candidatos para 
el presente proyecto. (Buendía, 2017). 
El plan de vivienda de interés social “La Esperanza” se encuentra ubicado en la 
Provincia de Imbabura, Cantón Ibarra, Parroquia Rural de la Esperanza, Barrio Santa 
Marianita, En la Calle Galo Plaza Lasso y Calle S/N; se pretende construir 91 viviendas 
para así impulsar un mercado que actualmente ha sido minoritario y va en bien de la 
sociedad.12 
El Objetivo General del proyecto es por medio de gestores inmobiliarios y a través 
de las políticas actuales para poder participar en los planes de Gobierno apoyado por el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI, fortaleciendo las áreas que 
podrían tener un impacto social en el cantón. 
Tal como establece el MIDUVI la idea principal para la adquisición de estas casas 
es que se gestione el bono d la vivienda que asume 6.000 USD del costo total de la 
vivienda; se debe realizar una selección previa para los posibles candidatos a adquirir 
estos inmuebles, la idea es que se maneje una adquisición bajo propiedad horizontal 
construyendo casas de solo una planta en elevación.13 
Se cuenta con el apoyo de la Municipalidad para lo que se refiere obras de 
infraestructura, construcción vial, servicios básicos como lo es agua potable, luz eléctrica, 
alcantarillado; el presupuesto considerado para dichas obras bordea el medio millón de 
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dólares, mientras la empresa fiduciaria generara los créditos para construcción de la 
edificación y la calificación para estas. 
El Municipio ha generado un adelanto de las vistas arquitectónicas del proyecto 
en su plataforma web y han llamado a inscripción a los candidatos que deseen apuntarse 
para la adquisición de vivienda bajo las expectativas de este proyecto junto con encuestas 
de vivienda para un análisis del panorama actual que vive el Cantón Ibarra. 
A continuación se muestra las imágenes de los primeros modelos de casa a ser 
construidas y las cuales se ofrecen para postulación: 
 
Figura 7. Viviendas Propuestas por Municipio14 
                                                          
14 Ilustre Municipio de Ibarra. 
 Figura 8. Viviendas propuestas por el Municipio15 
 
 
 
 
 
 
                                                          
15 Ilustre Municipio de Ibarra. 
2. ENTORNO MACROECONÓMICO 
2.1 Introducción 
 Los factores macroeconómicos necesarios a estudiar tales como el PIB, inflación, 
tasas de interés, precio del petróleo, canasta básica, índices de empleo, precios de 
materiales, salarios y realidad de la construcción en el tiempo actual son necesarios ser 
analizados debido a que estos inciden de manera directa en el proyecto VIS “La 
Esperanza” que se pretende desarrollar por lo tanto es imprescindible que se estudie. 
A lo que se pretende llegar con este estudio es determinar si el presente proyecto va acorde 
a la realidad económica del país y si es rentable de acuerdo a los parámetros establecidos 
del constructor. 
2.2 Objetivo 
 Verificar el estado actual de las variables macroeconómicas del país que influyen 
en el sector constructor y de la manera que lo hacen, estableciendo así la viabilidad y 
rentabilidad del proyecto VIS “La Esperanza”, de la ciudad de Ibarra. 
2.3 Análisis Económico 
2.3.1 Generalidades del período 2007-2016. 
 En los últimos diez años las condiciones financieras para el Ecuador han sido 
menos favorables, situación que se agudiza previa a las elecciones presidenciales del año 
2007. En particular del distanciamiento paulatino del Ecuador con el Fondo Monetario 
Internacional FMI, sin embargo para solucionar los problemas consecuencia del 
terremoto del 2016 obliga acercarse nuevamente a este organismo y solicitar el Presidente 
Correa a nombre de Ecuador un préstamo a esa entidad un crédito de facilidad rápida.  
En los nueve años 2007 al Marzo del 2015 prácticamente se observó una notable 
disminución del ingreso de capitales vía inversión puesto que la Banca extranjera y los 
acreedores Internacionales toman como referencia los buenos informes del 
comportamiento económico del país realizados por el FMI, éste menor ingreso de 
capitales se reflejó en un mayor endeudamiento con otros países como China. 
 
Figura 1. Datos Riesgo País. Banco Central del Ecuador (BCE)  
 
En los dos últimos año resultado de esa inadecuada política en el campo monetario 
financiero, la calificación riesgo país se elevó, solo en un mes la calificación riesgo país 
se elevó de 126  alcanzados en diciembre del 2016 a 1574 a enero del 2017, es decir este 
indicador cerró con una elevación de 314 unidades. 16 La calificación riesgo país para 
Ecuador sigue alto por lo que la confianza de los inversores no se ha restaurado y aún más 
se agrava si los precios del petróleo van cayendo más, los ingresos de petróleo financian 
parte importante del presupuesto del gobierno central, por ende los futuros costos de 
endeudamiento del Ecuador se elevarán.  
No obstante a que el dólar se revalorizó en algunos años, mientras que las tasas de 
interés internacional y los bonos del Tesoro Norteamericano se han elevado 
especialmente en estos últimos años dando como resultado que sus rendimientos 
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financieros en especial los rendimientos provenientes de las deudas de 5 y 10 años plazo 
se hayan elevado significativamente. Para el año 2016, en el Ecuador se observa mayores 
costos de acceso al financiamiento externo, lo que agrava más las perspectivas de 
crecimiento de la economía ecuatoriana.  
 
Figura 2. Caída de Petróleo en el Ecuador. (Cabrera, 2015) 
En síntesis con el menor ingreso de divisas o dólares al país producto de la venta 
de petróleo, este menor ingreso de divisas afecta no solo a las relaciones comerciales con 
otros países, es decir el Ecuador tendrá a su disposición una menor cantidad de dólares 
para comprar en el exterior, sino que además incide o afecta al comportamiento de otras 
variables macroeconómicas, dicho de otro modo ante una caída de los precios del 
petróleo, uno de los sectores de mayor dinamismo de la economía ecuatoriana, esos 
cambios o menores precios que ingresen al estado producto de esas exportaciones están 
asociados o relacionados directamente con las exportaciones totales, con las 
importaciones, con la liquidez del Estado y por último con el Producto Interno Bruto o 
PIB. 
 
 
2.3.2 Sucesos a partir del 2008 hasta 2011. 
El Ecuador experimentó un crecimiento significativo en el año 2008, con una 
expansión del PIB del (6.4%) y en el 2011 el buen comportamiento económico se observa 
mejores desempeños en su actividad en varios sectores como la construcción y la 
industria, actividades que crecieron a tasas elevadas del 12.2% y 5.8% en su orden.17  
Como producto de un dinamismo importante en las actividades económicas el año 
2011 la economía creció a una tasa del 7.9%, es decir el PIB, el crecimiento de la actividad 
económica o el valor agregado de la producción de bienes y servicios de un país 
comparado con el año inmediato anterior, registro una expansión considerable del 7.9% 
comparada con el año inmediato anterior. 18 
 
Figura. 3. Crecimiento del PIB en Años. Banco Central del Ecuador (BCE)  
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18 Banco Central del Ecuador, BCE 
2.3.3 Realidad a partir del 2011 hasta 2015. 
En este complejo escenario de su economía el país experimentó un menor 
crecimiento, situación que se acentúa y provoca una desaceleración o una caída de la 
actividad económica en el año 2015 en donde la tasa de crecimiento económico del 
Ecuador medido a través del PIB se elevó a una tasa modesta 0.2% si se compara este 
período con el año precedente, cuando lo óptimo es que crezca a una tasa mayor al 2.0% 
que se registra en el crecimiento de la población. En el año 2015 el tipo de cambio real 
registró una leve depreciación, la demanda interna fue menor lo que alivio temporalmente 
la balanza comercial. Las salvaguardas a las importaciones se han comenzado a retirar de 
forma paulatina. 
 
Figura 4. Crecimiento del PIB en Años. Banco Central del Ecuador (BCE)  
 
El PIB o la tasa de crecimiento de la actividad económica a pesar de que es 
positiva es mínima 0.2% por tanto se puede decir que no es un indicador o una cifra que 
evidencie un crecimiento más bien reflejó un estancamiento.  
La economía ecuatoriana a partir del año 2015 presenta un deterioro significativo 
en su economía producto de la abultada deuda externa,  de no existir una abultada deuda 
externa el país hubiera exhibido una caída de su actividad económica desde hace unos 3 
o cuatro años antes, es decir el crecimiento económico en parte se explica por el 
crecimiento de la deuda externa, las grandes obras del país se hicieron con préstamos de 
China y con la entrega de petróleo como anticipo y los plazos cortos fueron parte de la 
política de endeudamiento que eligió el gobierno actual.  
En la economía nacional la importancia del petróleo no se redujo, el país y el 
gobierno central depende de esos ingresos para financiar el presupuesto del ejecutivo, 
legislativo y judicial. Para los años 2014 y 2015 se observa una caída en la participación 
del petróleo en la economía nacional debido a la coyuntura de precios de este 
hidrocarburo en el mercado internacional antes que al fortalecimiento o crecimiento de 
otras actividades económicas. Un efecto similar se evidenció en la economía ecuatoriana 
ente los años 2009 y 2011.  
2.3.4 En la actualidad 2016-2017. 
En el año 2016 culminó con un pobre desempeño, la economía no logró 
recuperarse y las actividades económicas se desaceleraron lo que dio como resultado un 
PIB negativo del 2.0% para este último año vale señalar que la caída de la actividad 
económica originada en una débil demanda interna tanto de inversión como de consumo 
de los hogares.  
La recesión económica  entonces se reflejó como se puede observar en las cuentas 
macroeconómicas de la nación en el año 2016 en una caída del empleo formal a nivel 
urbano y en la reducción de la inflación, es decir cayó la demanda o la compra de bienes 
por la escasez de circulante de dinero físico. Ecuador cerró para el año 2016 de acuerdo 
a cifras del Banco Central del Ecuador (con un crecimiento negativo, una caída, 
decrecimiento o desaceleración de su economía) del -1.7%. Con un peso de la deuda 
pública sobre el PIB de 20.4% y con una inflación del 1.12% a diciembre del 2016. 
 
Figura 5. Crecimiento del PIB en Años. Banco Central del Ecuador (BCE) 
 
2.3.5 Análisis Final. 
En resumen el Ecuador en los últimos diez años (2006-2015) registró un 
crecimiento modesto si se compara con los demás países de Latinoamérica el crecimiento 
económico el PIB o el Ingreso Nacional en promedio alcanzó el 3.97%, entre 2006 y 
2015, el PIB promedió experimentó un crecimiento del 4,3% crecimiento que se explica 
por los altos precios del petróleo y por importantes flujos de financiamiento 
(endeudamiento) externo.19  
Este avance según fuentes oficiales permitió que se asigne mayores recursos al 
gasto social e inversiones destacadas, en particular en los sectores de energía y transporte, 
y además en educación. Según datos del Banco Central del Ecuador BCE, la pobreza 
disminuyó del 37,6% al 22,5% en ese período. El coeficiente de desigualdad de Gini cae 
del 0.54 a 0.47, puesto que el crecimiento como era de esperarse beneficia en mayor 
medida a los más pobres. 
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Figura 6. Producto Interno Bruto Promedio. Banco Central del Ecuador (BCE)  
 
Figura 7. Índice de Pobreza. Banco Central del Ecuador (BCE) 
 
Figura 8. Coeficiente de Desigualdad de Gini. Banco Central del Ecuador (BCE)  
La inflación medida estadística a través del cual se calcula el Índice de Precios al 
Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 
demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, en el Ecuador se registró 
para el año 2016 una inflación anual de 1,12%  menor en 2.26 puntos de por ciento si se 
compara con igual período precedente que alcanzó al 3,38% en diciembre del 2015, según 
el último reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC).  
 
Figura 9. Inflación, Análisis 2014-2016. (Ballesteros, 2017) 
 
Esta inflación baja (tasa) podría ser explicada por un moderado o leve efecto de la 
inflación importada,  a una menor persistencia en la dinámica de precios, es decir que los 
precios de los bienes no registran alzas frecuentes o porque se compraron una cantidad 
menor de productos del exterior  o que para proceder al cálculo de la Inflación o el Índice 
de Precios al Consumidor  por cuestiones metodológicas han salido de la canasta de 
bienes algunos productos que si han experimentado elevaciones significativas. 
El INEC, Instituto Nacional de Estadísticas del Ecuador registra la evolución de 
los precios de los materiales y actividades conexas a la construcción la inflación en 
materiales solo para tener una idea varió de enero a febrero del 2017 de la siguiente forma. 
Tabla 1. Índices de materiales, maquinaria y equipos de construcción, Base Abril/12 
2000=100,0, Febrero 2017. 
Materiales Nivel Variación 
Mensual 
Tubos y Acc. de Fe y acero Galv.Inst. Elect. NAC. 10,63  
Combustibles (precios internacionales) NAC. 6,99  
Alambres de metal                                                    NAC. 4,36  
Combustibles (precios internacionales) (mezcla 
5% G; 95% D) 
NAC. 4,07  
Comp. No Princ. construcciones escolares                                        NAC. 3,36  
Productos metálicos Estruc. electro soldados NAC. 2,81  
Aditivos para hormigones asfálticos              NAC. 2,78  
Mallas diversas (tumbados)                                                 NAC. 2,66  
Perfiles estructurales de acero                           NAC. 2,12  
Artículos de soldadura                                             NAC. 2,01  
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010). 
 
 
2.4 Sector de la Construcción 
 En el Censo económico del año 2010 el sector de la construcción se habían 
registrado 14.366 establecimientos con un personal ocupado que ascendió a las 90.433 
personas de los cuales 78.167 eran hombres y 12.266 eran mujeres, para ese año el ingreso 
total en miles de dólares estimado ascendió a 6.544.380 dólares el ingreso de un 
trabajador en promedio supero los 450 dólares y la inversión que habían realizado en la 
compra de activos fijos para ese año alcanzó la cifra de 2.289.276.8 dólares.20 
En la economía ecuatoriana el sector de la construcción está vinculado de manera 
fuerte y significativa con otros sectores de la economía, su influencia es fuerte en el 
mercado laboral nacional y se constituye en el cuarto sector económico que emplea un 
número considerable de ecuatorianos. Según la Cámara de Industrias de la Construcción 
para el año 2014 el desarrollo de esta actividad económica influye de manera directa en 
el mercado laboral, para ese año el sector generó puestos de trabajo para 509.529 personas 
de las cuales el 96.6% son hombres (492.155) y el 3.4% mujeres (17.374).   
Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el sector de la 
Construcción en el Ecuador mantiene altos niveles de generación de empleo y 
encadenamiento productivo, según el IESS esta rama de la economía abarca el 5.1% del 
empleo formal que se registra en esa entidad.  Las series de empleo en el sector de la 
construcción muestra ajustes al igual de lo que sucede con otros sectores los factores 
estacionales de creación de empleo o de destrucción son elevados en los meses de enero 
y de diciembre respectivamente.  
En tanto que en los meses de julio, agosto y septiembre muestran factores 
estacionales de creación bruta de empleo mayores al 100% en relación al promedio del 
año. Este fenómeno se lo puede explicar por la presencia de situaciones climáticas que se 
hacen frecuentes en esos meses y que estaría abriendo la posibilidad de iniciar nuevas 
obras de construcción y por ende la de contratar a más personas. 
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2.4.1 La Construcción y el Producto Interno Bruto (PIB). 
Dentro de lo que se llama en la composición del PIB, del Ingreso nacional o del 
producto Interno Bruto en otros sectores de la economía ecuatoriana el grado de 
vinculación de la construcción con las demás actividades económicas es muy fuerte, la 
construcción se constituye en la cuarta actividad económica generadora de empleo y de 
ingresos.  
La actividad económica de la construcción  es una de los sectores de la economía 
más dinámicos y que más mantuvo su ritmo de crecimiento o su aporte positivo al PIB 
entre los años 2006 al 2015 un comportamiento positivo en el desempeño de este sector, 
esta actividad creció en este período en promedio al 6.33% anual. Es decir en las empresas 
vinculadas con la construcción se encuentran las empresas de infraestructura tanto 
públicas como privadas que se incluyen en las estadísticas económicas del Banco Central 
del Ecuador (BCE). El sector de la construcción en el Ecuador en el año 2015 registró un 
año de mal desempeño, esta actividad cayo en el 1.7% es decir decreció o su aporte al 
PIB total fue de -1.7%.  
 
Figura 10. Producto Interno Bruto Promedio generado por el Sector de la Construcción. Banco Central 
del Ecuador (BCE). 
Para el Año 2015 para el sector de la construcción se entregaron 28.379 permisos 
para la implementación de nuevos o proyectos que estaban en marcha, a nivel nacional 
(que incluían 218 cantones), Cuenca representó el 7,6% del total; el cantón Guayaquil el 
6,9% y el cantón Ambato 6,1%, es decir son cantones en donde se emitió el mayor número 
de permisos de construcción.  De los 28.379 permisos registrados 25.140, es decir el 88,6 
eran nuevas construcciones, mientras que 2.760 son ampliaciones y 479 reconstrucciones, 
con el 9,7% y 1,7% en su orden. 
El principal uso de las edificaciones son residencias de una familia con 17.693 
permisos (62,3%), lo sigue para tres o más familias se otorgaron 4.271 permisos y la 
diferencia a dos familias 2.694.  Los usos no residenciales y otros usos corresponden al 
7,7% del total de permisos, siendo el uso comercial es de mayor representación (2.180 
permisos) con 4,8% del total de permisos. Las edificaciones mixtas, es decir de 
construcciones con finalidades residenciales y no residenciales, representan 1.541 
permisos de construcción, información enero a diciembre del 2015. 
Los espacios destinados para actividades de construcción a nivel nacional, 
superficie que para el año 2015 no incluía el área de garaje alcanzando los 11.211.464 
metros cuadrados. Guayas, Pichincha y Tungurahua son provincias que concentran el 
56,5%, las siguientes 7 provincias en importancia de superficie a construir tienen el 30%. 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Espacios destinados para actividades de construcción a nivel nacional. 
Provincia  Permisos de 
Construcción  
% Respecto al Total de 
Permisos de Construcción 
(28.739)  
SANTO DOMINGO  692 2,4% 
CAÑAR  574 2,0% 
ZAMORA 
CHINCHIPE  
484 1,7% 
MORONA SANTIAGO  381 1,3% 
CARCHI  380 1,3% 
BOLIVAR  364 1,3% 
ORELLANA  332 1,2% 
NAPO  313 1,1% 
ESMERALDAS  291 1,0% 
GALAPAGOS  176 0,6% 
PASTAZA  160 0,6% 
Total (Resto del País)  4.147 14,6% 
Fuente: (INEC, 2015). 
. 
 
Según información del INEC de Ecuador en el que se analiza el comportamiento 
del sector de la construcción el valor promedio por cada metro cuadrado construido en 
las viviendas residenciales son los más elevados 294,9 dólares siendo la ciudad Guayaquil 
el cantón que registró el mayor precio por metro cuadrado construido 372,9 dólares. Para 
las No Residenciales el valor más alto alcanzó Guayaquil con 355,8 dólares por metro 
cuadrado y construcciones de tipo mixto en el cantón Quito que alcanzó el orden de los 
372,8 dólares donde se encuentra el mayor valor. (INEC 2015). 
El sector de la construcción es una actividad económica que en el Ecuador se puede 
dividir en tres sub ramas: 
- La primera edificación y obra que comprende la construcción de viviendas y otros 
edificios, inmuebles, oficinas, escuelas, fábricas, etc. Este subsector fue afectado 
por el nuevo reglamento emitido por la Superintendencia de Compañías, 
Institución Pública que pretende con el reglamento eliminar nuevos fraudes en la 
compra de vivienda. Uno de los principales problemas era la norma que sostuvo 
que la empresa Constructora debía ser como es lógico propietaria del terreno en 
el que se desarrolla el proyecto, ya que antes de la norma, la inmobiliaria edificaba 
en un terreno por el que firmaba una promesa de compra venta, mismo costo que 
finalmente era pagado con recursos producto de la venta de viviendas. Así el 
precio de las casas se incrementaba en un 7 al 10% a lo largo de un año. 
- La Obra Pública misma es decir la construcción de infraestructura o edificios por 
parte de empresas que trabajan para el Estado, obras públicas en general entre 
éstas están carreteras, vías urbanas, puentes obras de alcantarillado entre las más 
importantes. El comportamiento de este subsector ha sido muy dinámico hasta el 
año 2014 y se espera que los años siguientes se evidencie la misma tendencia. Una 
de las principales razones para el despegue de este subsector son los proyectos 
denominados como Mega Construcciones Ecuatorianas como fue el caso de 
proyecto eólico Villanoco, las hidroeléctricas Coca Codo Sinclair Pilatón entre 
otras, la refinería el pacifico una obra emblemática, Los proyectos Trasvase Daule 
Vinces y Chongón entre los principales. 
- El tercer subsector rehabilitación y reforma y / o rehabilitación de inmuebles o de 
construcciones ya elaboradas, construcciones ya antiguas que por factores de 
tiempo y otros elementos necesitan ser reparados. Subsector que exige una 
inversión alta en maquinaria, lo que hace que las empresas se innoven 
constantemente y de esta manera estar con mayor capacidad para lograr un poder 
en el mercado y como es lógico sus riesgos también han aumentado.  
 
2.4.2 Comportamiento del Sector Constructor. 
El comportamiento o evolución del sector de la construcción es muy volátil, su 
evolución se liga al ciclo económico y a la variable de política económica y de vivienda 
que adopte el Estado. La inestabilidad política o la crisis de la economía del país afectan 
al Ecuador, así mismo el crecimiento económico la dinamiza o reactiva. Para el año 2015 
según el BCE, año del que se dispone de estadísticas oficiales producto de la reducción o 
el menor crecimiento que registró la economía ecuatoriana impacta en el sector el mismo 
que registró una caída sensible en la actividad o su aporte al PIB nacional por  el sector 
de la construcción fue del -0.85%.  
Este escenario económico y sectorial no sería muy distinto para el año 2017, según 
los balances preliminares de la CEPAL y del banco Central del Ecuador correspondientes 
al año 2015 de los indicadores estimados de la inversión tanto de vivienda como de 
infraestructura. Como se conoce con el crecimiento de la actividad de la construcción se 
dinamizan también paralelamente otros sectores como servicios, comercio, bares y 
restaurantes entre otros. La demanda de casas y departamentos se ha visto agravada por 
razones económicas y del Impuesto a la Plusvalía.  
Uno de los primeros efectos que causa una caída de la actividad de la construcción 
es que se acentuó por el difícil acceso al crédito en especial al crédito hipotecario la 
demanda de  viviendas construidas especialmente, comportamiento que se explica por la 
falta de liquidez en la economía, junto a los cambios normativos en cuanto a la reforma 
tributaria (Impuesto a la Plusvalía, Herencia Legados y Donaciones), a una caída de la 
demanda interna de vivienda, en especial en estos últimos dos años.  
No obstante ya los años 2015 y 2016 la oferta de vivienda experimenta una notable 
recuperación, que concuerda con la información relacionada con los permisos de 
construcción alcanzados en los años 2014 y 2013. Este resultado es el producto de la 
desaceleración económica o el menor crecimiento sectorial que se evidencia en este sector 
en los meses previstos donde de acuerdo a los pronósticos de los constructores se registra 
el mayor número de venta de soluciones habitacionales, el sector de la construcción tiene 
la meta de agotar stock de casas y departamento, sin embargo por la caída de la actividad 
de la construcción en los últimos tres años los programas de venta se alteraron y por ende 
cambiaron sus respectivos niveles de equilibrio o de largo plazo. En este escenario, el 
índice de precios de vivienda en el Ecuador disminuyó su ritmo de crecimiento en los 
doce meses últimos del año 2015. 
2.4.3 Vivienda Pública. 
En vivienda pública el proyecto de Ley Orgánica de Gestión del Hábitat, Suelo y 
Vivienda entregó a los municipios de las herramientas, en las que les da potestad para 
asumir la tarea de planificar su ordenamiento territorial y hacer efectivo su desarrollo 
local. El ordenamiento territorial en su filosofía tiene como fin principal el de 
“complementar la dimensión económica y social con la dimensión territorial”, 
racionalizando así las intervenciones sobre el territorio y pudiendo definir las estrategias 
para su desarrollo.  
Para el año 2016 no obstante de la crisis fiscal y un menor monto asignado al 
sector vivienda e infraestructura el gobierno nacional continúo entregando un bono de 
hasta 6.000 dólares a las personas de bajos recursos que se destinan a la cancelación de 
la entrada del proyecto, valor del importe que sumado a otra parte del dinero que se 
financia con Préstamos Hipotecarios otorgados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (BIESS), por la banca privada u otras mutualistas que de alguna manera 
se puede decir han establecido  alianzas con el gobierno nacional. 
 
Figura 11. Montos de Inversión del Estado para Vivienda. Banco Central del Ecuador (BCE). 
Las asignaciones efectuadas a través del presupuesto del Estado del gobierno 
central a los sectores sociales en el que se incluye el sector vivienda se incrementó año 
tras año, así lo verifican los valores de los montos devengados en el período 2000 a 2011, 
que variaron de 465.3 millones de dólares a 4.642.4 millones de dólares que se destinan 
para el sector vivienda, en este mismo período, si se compara con el año 2.000 tomado 
como referencia. (INEC). 
Como se puede observar entonces la meta del gobierno central se enfocó en las 
personas de bajos recursos, que representan el 80% del valor total asignado y clasificado 
como de déficit habitacional y centró su atención a la dotación de financiamiento a la 
compra y al mejoramiento de vivienda. Es importante el relacionar también algunas 
características socioeconómicas con el déficit de vivienda, así se establecen parámetros 
que permiten emitir una conclusión importante respecto al tema en análisis.21 
A modo ilustrativo se tiene que para el año 2016 al  Desarrollo Urbano y de 
Vivienda el gobierno asigna en el presupuesto del gobierno central el 15,9% de los 
                                                          
21 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (2010). 
recursos entregados a la inversión pública ecuatoriana, con una participación del 89%, 
recursos que en parte se canalizaron al Servicio de Contratación de Obras (SECOB), 
especialmente para el desarrollo de proyectos de infraestructura educativa, hospitalaria, 
implementación de proyectos inmobiliarios estratégicos para la distribución a nivel 
nacional de las instituciones del sector público. 
2.5 Tasas de Interés 
2.5.1 Introducción. 
A lo largo de los últimos años, Ecuador ha tenido un crecimiento modesto, lo cual 
lo ha posicionado en un escenario positivo frente al resto de los países, exceptuando el 
año 2009, debido a la crisis económica mundial vivida en ese año en que el PIB cayó en 
el 0.6% respecto del año anterior y para el año 2015 efecto de los precios del petróleo el 
PIB nuevamente cae y se ubica en el 0.2% cuando en una economía como la ecuatoriana 
el PIB debe crecer a una tasas superior del 2.0% que es la tasa de crecimiento de la 
población.22 Para el año 2015 las autoridades económicas del Ecuador no esperarían una 
positiva evolución para final de año. 
 
Figura 12. PIB en Años Críticos. Banco Central del Ecuador (BCE). 
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En cuanto al PIB de la construcción, se aprecia que éste creció de forma 
significativa en los años 2008 para luego descender en los tres años siguientes y 
nuevamente crecer en los años 2011 y 2012 crecimiento que se explica por el incremento 
de los proyectos del sector público en obras de infraestructura especialmente Coca Coco 
Sinclair, Toachi Pilatón, carreteras e infraestructura escuelas y colegios.  
En consecuencia, se explica que parte del alza del producto bruto nacional, 
especialmente en los años 2008 y los años 2011 y el siguiente se debe a un crecimiento 
en el sector de la construcción. Utilizando una regresión simple, y revisando los valores 
del IMACON publicados por la Cámara Ecuatoriana de la Construcción, se observa una 
tasa promedio consistente del 6.33% entre los años 2006 al 2015 que refleja los datos 
proporcionados por la Cámara de la Construcción. 
2.5.2 Detalle Tasa de Interés.  
La tabla Nº 3 anexo resume los valores trimestrales de la tasa de interés nominal 
o a precios corrientes, del año a partir del año 2010. Estos valores se calculan en base a 
un promedio simple trimestral. (Diciembre con referencia a septiembre) De acuerdo al 
mismo informe, la tasa de interés funciona con rezago desde dos a ocho trimestres, lo cual 
explicaría que pese a que existiría un escenario macroeconómico positivo, la tasa continúe 
creciendo. 
Según lo que se puede ver en la tabla, en conjunto con los datos del Banco Central 
de Ecuador del período (Diciembre, 2010), la tasa de interés activa máxima para el 
segmento vivienda disminuyó en 344 puntos base desde septiembre del 2007, de los 
cuales 0 puntos corresponden a este año, es decir entre diciembre del 2009 y diciembre 
del 2010 esta tasa de interés para vivienda no subió. De la misma fuente la tasa referencial 
cayó en 112 puntos base desde septiembre del 2007. Para el período (Diciembre, 2011), 
la tasa de interés activa efectiva máxima para el segmento vivienda se mantuvo constante 
base desde septiembre del 2007, de los cuales 0 puntos corresponden a este año. De la 
misma fuente la tasa referencial cayó en 112 puntos base desde septiembre del 2007, 
mientras que si se compara con junio del año 2009 cayó en 95 puntos. Para los años 2011 
y 2016 la tasa activa efectiva máxima se mantuvo en el mismo nivel registrado en 
diciembre del 2010 mientras que la tasa de interés activa efectiva referencial se elevó para 
diciembre del 2011 en 26 puntos manteniéndose en ese nivel en los años 2012 y 2013 
para elevarse nuevamente en 9 puntos en diciembre del 2014 comparado con la TIAER 
de diciembre del 2013. 
Para el período (diciembre, 2015), la tasa de interés activa efectiva máxima para 
el segmento vivienda se elevó en 16 puntos, respecto de diciembre del año inmediato 
anterior. De la misma fuente la tasa referencial se mantuvo en los mismos niveles de 
diciembre del año 2014. Para enero del 2015 la Tasa  Referencial  de vivienda de interés 
público se estableció en el 4.97% es decir  589 puntos menos que la tasa fijada para el 
sector inmobiliario, y la tasa de interés activa Efectiva Máxima en este mercado alcanzó 
el 4.99%. Para el año 2016 la tasa activa efectiva máxima para el sector vivienda del 
sector inmobiliario en general cae en 3 puntos respecto del año 2015, mientras que la tasa 
máxima se mantuvo en el mismo nivel del año inmediato anterior. 
Para enero del 2016 la tasa referencial de vivienda de interés público se estableció 
en el 4.98% es decir 588 puntos menor que la tasa establecida para el sector inmobiliario, 
y la tasa de interés activa efectiva máxima en este mercado alcanzó el 4.99%, en tanto 
que la referencial se situó en el orden del 4.98% es decir 1 punto menor a la tasa máxima. 
En los dos últimos años según estas cifras se estaría tornando atractiva la construcción en 
el sector de vivienda social por las menores tasas de interés. 
 
Tabla 3. Tasas de Interés Efectivas vigentes. 
Años MAXIMA REFERENCIAL 
2007 14,77 11,5 
2010 11,33 10,38 
2011 11,33 10,64 
2012 11,33 10,64 
2013 11,33 10,64 
2014 11,33 10,73 
2015 Inmo 11,33 10,89 
2016 V. Púb 4,99 4,97 
2016 Inmo 11,33 10,86 
2016 V. Púb 4,99 4,98 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 Conclusiones 
Análisis 
Entre 
Períodos 
Dentro del periodo que comprende nueve años desde 2007 hasta 2015 se presentó 
una disminución progresiva de ingresos capitales vía inversión de la Banca 
extranjera e inversionistas respectivamente, debido a que ellos toman como 
referencias los informes realizados por el FMI, los cuales han sido bastante malos 
en los últimos tiempos para Ecuador, reflejándose este menor ingreso de capitales 
con un endeudamiento mayor con otros países como es el caso de China. 
 
 
 
 
 
 
Producto 
Interno 
Bruto 
(PIB) 
La calificación riesgo país actualmente presenta una puntuación alta por lo que la 
confianza de los inversores cada vez se hace menor y aún más se agravan los 
precios del petróleo que van cayendo; considerando que los ingresos que generan 
el petróleo son parte fundamental del actual modelo económico y presupuesto del 
gobierno central, por ende los costos futuros de endeudamiento cada vez se 
tornarán más altos. 
Para lo referente al año 2008 se evidenció una expansión del PIB del 6.4% y en el 
2011 se observan mejores desempeños en su actividad con respecto a sectores 
como la construcción y la industria que crecieron a tasa del 12.2% y 5.8% 
respectivamente. 
Ecuador cerró para el año 2016 con un crecimiento negativo o desaceleración de 
su economía del -1.7% con un peso de la deuda pública sobre el PIB de 20.4% y 
con una inflación del 1.12%. 
Dentro de un rango de diez años (2006-2015) el PIB adquirió un crecimiento del 
3.97% en promedio con respecto a otros países de Latinoamérica, siendo así que 
la pobreza disminuyo del 37.6% al 22.5%. 
En el año 2015 se registró un mal año para el sector de la construcción donde la 
actividad cayó 1.7% es decir decreció el aporte del PIB donde en total fue 
negativo. 
 
Inflación  
La Inflación de la cual se calcula el Índice de Precios al Consumidor del Área 
Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios se registró para el 
año 2016 la cifra del 1.12% menor de 2.26 puntos del por ciento con respecto al 
3.38% registrado en 2015. 
 
 
Impuestos 
La demanda de casas y departamentos en el sector inmobiliario se ha visto 
reducida en los últimos dos años debido a los impuestos que se han generado a la 
Plusvalía y la Herencia debido a la falta de liquidez en la economía junto a los 
cambios normativos de acuerdo a la ley tributaria donde se evidencian los 
impuestos mencionados. 
 
 
 
MIDUVI 
El gobierno central se enfocó en las personas de bajo recursos los cuales forman 
parte del 80% perteneciente a un déficit habitacional para generar programas de 
inclusión social los cuales los benefician en la adquisición de una vivienda digna 
a bajo costo con el financiamiento del MIDUVI ente regulador para este proceso 
y se le ha conferido la potestad de construcción y venta a los gobiernos autónomos 
descentralizados los cuales son los principales agentes encargados de la ejecución 
de los programas. 
 
 
Tasas de 
Interés 
La tasa de interés fijada para el sector inmobiliario se puede decir que se ha 
mantenido con respecto a su máxima estable dentro de un rango de variación de 
3 puntos máximos con un valor referencial del 4.99% dentro de los dos últimos 
años, según estos datos se estaría tornando activa la construcción en el sector de 
la vivienda social por las menores tasas de interés por lo cual la ejecución del 
proyecto VIS “La Esperanza” es viable y tiene un visto bueno a futuro. 
 
 
3. MARCO JURÍDICO 
3.1 Introducción 
 En el capítulo se pretende desarrollar los aspectos legales que se deberán tomar a 
consideración dentro del proyecto VIS “La Esperanza” por parte de quienes se encuentran 
encargados de la ejecución que es La Empresa Pública de Vivienda, Hábitat e 
Industrialización de Residuos Sólidos Materiales Áridos y Pétreos VIRSAP, quién como 
parte del municipio es la propietaria del terreno y se encargará del diseño y construcción.  
 Se realizará un análisis a las amenazas y las oportunidades con las cuales contará 
el proyecto de acuerdo a lo estipulado en las normas vigentes y leyes existentes para 
construcción y vivienda en el Ecuador. 
3.2 Objetivos 
- Establecer los aspectos legales que se debe considerar para la construcción del 
proyecto VIS “La Esperanza”. 
- Analizar la reglamentación referente al sector de la construcción: ordenanzas 
municipales, normativa salarial y leyes de plusvalía, herencia. 
- Identificar qué aspectos legales cuentan con registro de cumplimiento dentro del 
proyecto y la empresa responsable. 
- Identificar las Alianzas Público-Privadas que se encuentran apoyando a la ejecución de los 
proyectos de Vivienda de Interés social y los beneficios que brindará al proyecto VIS “La 
Esperanza”. 
- Identificar la estrategia legal que se utilizará en las fases de preventa, construcción y entrega. 
- Definir los presupuestos que se van a utilizar y la lista de cumplimiento de acuerdo al 
cronograma de las bases legales dentro del proyecto. 
3.3 Situación Legal de los Proyectos VIS 
El Proyecto de Vivienda desarrollado por el Gobierno Ecuatoriano define que: 
La Empresa Pública Nacional de Hábitat y Vivienda es una persona jurídica de Derecho público, 
con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, 
administrativa, operativa y de gestión, creada mediante Decreto Ejecutivo núm. 622, publicado 
en el Registro Oficial 474, de 7 de abril de 2015.(Empresa Pública de Vivienda)(EPV). 
De acuerdo a la misma fuente Mediante Decreto Ejecutivo núm. 976, publicado en el Registro 
Oficial No. 742, de 27 de abril de 2016, se reformó el Decreto Ejecutivo núm. 622, y se estableció 
que: 
La Empresa Pública Nacional de Hábitat y Vivienda EP tiene por objeto elaborar e implementar 
programas, planes y proyectos referidos a la mejora del hábitat y el acceso a la vivienda, desarrollo 
de infraestructura hotelera con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo, las políticas nacionales 
sectoriales y los instrumentos de planificación empresarial que le son propios. En este ámbito 
general de actuación, sin que su enunciación sea exhaustiva, la Empresa Pública Nacional de 
Hábitat y Vivienda EP podrá, de manera particular: 
(a) Adquirir, enajenar, constituir derechos reales y gestionar bienes inmuebles, para la ejecución 
de los programas, planes o proyectos en el ámbito general de su actuación. 
(b) Transferir bienes o servicios, en valores que garanticen el carácter social de las operaciones y 
objetivos de la empresa pública. 
(c) Articular, gestionar y estructurar la coparticipación público-privada en el contexto de 
programas, planes o proyectos en el ámbito general de su actuación.23 
                                                          
23 (Empresa Pública de Vivienda)(EPV). 
3.4 Modelo de CAE y Fideicomiso 
3.4.1 Antecedente. 
El Modelo de Contrato de Alianza Estratégica CAE y Fideicomisos garantizan 
derechos y requieren un conjunto de obligaciones para el socio estratégico que desee 
incorporarse al proceso de selección de contratación para la ejecución de un proyecto de 
VIS de acuerdo a los parámetros estipulados que regirán la relación de las partes durante 
la vigencia del CAE y el Fideicomiso. 
3.4.2 Contrato de Alianza Estratégica. 
 Este tipo de contrato regula el tipo de relación que se generará con diferentes 
empresas, ya pueden ser del mismo país o extranjeras correspondientes al sector privado 
para llevar a cabo los proyectos de construcción de Vivienda de Interés Social VIS en el 
Ecuador. 
 La Alianza se basa en que este acuerdo de colaboración no implicará una 
asociación de las partes implicadas ya que en ese caso de ser así resulta de mayor 
conveniencia utilizar un contrato diferente. 
 En el contrato se fijan las bases de la Alianza y se establece el tipo porcentual de 
contribución de las partes siendo lo óptimo que se reparta en un 50-50, cosa que en el 
caso del sector público y los proyectos generados por el Gobierno estipulan en sus bases 
criterios de repartición diferentes para los Socios Estratégicos. 
3.4.3 Fideicomisos. 
Rosso y Uriarte (2003) definen el contrato de fideicomiso como: 
El negocio Jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante transfiere a 
título de confianza, a otra persona denominada -fiduciario-, uno o más bienes (que 
pasan a formar el patrimonio fideicomitido) para que al vencimiento de un plazo 
o al cumplimiento de una condición, éste transmita la finalidad o el resultado 
establecido por el primero, a su favor o a favor de un tercero llamado beneficiario 
o fideicomisario. (p.32). 
3.4.3.1 Partes Intervinientes. 
De acuerdo a Rosso y Uriarte (2003) las partes que intervienen en un Fideicomiso 
se pueden identificar como: 
- Fiduciante o fideicomitente: A quien se le atribuye el fideicomiso y transmite la 
propiedad de todos los bienes al fiduciario, así cumpliendo el fin en general del 
fideicomiso. 
- Fiduciario: Se puede hacer acreedor cualquier persona natural o jurídica, públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras, etc. 
- Beneficiario: Es quien se beneficia de la administración de los bienes fideicomitidos, 
siendo así acreedor una persona natural o jurídica; se puede designar más de un 
beneficiario y beneficiarios sustitutos. 
- Fideicomisario: Es la persona que recibe los bienes fideicomitidos una vez terminado 
el fideicomiso en el cumplimiento del plazo establecido. 
3.4.3.2 Ventajas. 
 Según Ballesteros (2016) se consideran las siguientes ventajas dentro de un 
fideicomiso: 
Seguridad: Se considera como una ventaja debido a que se genera protección entre 
las partes involucradas debido a que se establece de manera anticipada las condiciones en 
su vinculación. 
Administración Profesional: Comprendiendo que la Fiduciaria es un 
administrador del Fideicomiso Mercantil tiene como obligación hacer cumplir las 
disposiciones del contrato, vigilar los intereses de las partes dentro del contrato y los 
recursos del patrimonio autónomo. 
Seguridad frente a otros tipos de convenios: Los contratos de asociaciones de 
construcción y la conformación de compañías no han resultado de una manera tan 
favorable ya que no protegen los intereses de las partes involucradas como lo ha sido con 
los Fideicomisos al momento de gestar proyectos inmobiliarios. 
Posibilidad de Asociación más amplia: El Fideicomiso Mercantil ha sido vital para 
el desarrollo de muchos proyectos inmobiliarios en el país, debido que para su ejecución 
ha sido necesario la asociación de múltiples entidades como propietarios de terrenos, 
Instituciones Financieras, inversionistas, etc. 
Una mejor relación comercial: El Fideicomiso Mercantil hace posible una mayor 
aceptación por parte de los clientes, debido a que ellos son los primeros quienes se 
benefician de un servicio de transparencia. 
3.4.4 Ley Aplicable. 
 El CAE y el Fideicomiso se estipula su regulación de acuerdo a las siguientes 
normas que integran el régimen jurídico aplicable: 
- Constitución de la República del Ecuador. 
- Ley Orgánica de Empresas Públicas. 
- Código Orgánico Monetario y Financiero. 
- Reglamento de Asociatividad de la EPV. 
- Instructivo de aplicación del Reglamento de Asociatividad. 
- Los Pliegos del Proyecto Inmobiliario.  
 
3.5 Reglamento para funcionamiento de las compañías que realizan actividad de 
construcción e inmobiliaria  
 De acuerdo al: Reglamento de funcionamiento de compañias que realizan 
actividad inmobiliaria, bajo la Resolución Nro. SCV.DSC.G.14.012, publicada mediante 
Registro Oficial Nro.296, el 24 de julio de 2014, se refiere a las empresas que: 
Cuyo objeto social contempla la actividad inmobiliaria en cualesquiera de sus 
fases, tales como, la promoción, construcción y comercialización; y que para el 
desarrollo y ejecución de los proyectos inmobiliarios que ofrecen al público 
reciban dinero de sus clientes en forma anticipada a la entrega de las viviendas y 
edificaciones. 
Siendo así que la EP VIRSAP es quien figura como compañía encargada de la 
realización de la actividad inmobiliaria dentro del proyecto VIS “La Esperanza” de la 
ciudad de Ibarra. 
Tabla 1. Cumplimiento de obligaciones Superintendencia de Compañías. 
 
Fuente: (Ballesteros, 2017) 
Tabla de referencia del proyecto ejecutado por Constructora Aguilar Veintimilla Cia. Ltda aplicado a el 
proyecto “La Esperanza”. 
 
Obligaciones Cumplimiento EP VIRSAP 
Ser propietario del terreno en el cual se ejecutara la 
construcción del proyecto o titular de los derechos fiduciarios 
del fideicomiso que lo pronuncien como propietario del 
terreno. 
 
Presupuesto detallado de cada proyecto.  
Construir, dentro de los parámetros establecidos, el proyecto 
inmobiliario aprobado y autorizado por los organismos 
competentes en materia de uso de suelo y construcciones. 
 
Suscribir a través de su representante legal las escrituras 
públicas compraventa definitiva de transferencia de dominio 
una vez terminado el proyecto. 
 
Atender los requerimientos de información que solicite la 
Superintendencia de Compañías y Valores. 
 
Cumplir las disposiciones de la Superintendencia de 
Compañías y Valores, que se proyecten a corregir situaciones 
que pudieren perjudicar  a los clientes de la compañía 
 
3.6 Ley de Herencia  
 El objetivo de la creación de esta Ley es la regulación del pago de impuestos y 
cobro por parte del Fideicomiso y las fundaciones respectivas. 
En el cuadro comparativo siguiente se evidenciaran los cambios de la ley anterior con 
respecto a la actual: 
Tabla 2. Análisis comparatico de Ley de Herencia. 
Respecto a la Ley Anterior Con la Nueva Ley 
Las personas que heredan hasta USD 
68.880 están exentos del pago del 
impuesto a la herencia. 
 
Las personas que heredan hasta 
USD35.400 están exentos del pago del 
impuesto a la herencia. 
Se considera el porcentaje máximo de 
35%, a quienes heredan más de USD 
826.530. 
 
Se considera el porcentaje máximo de 
47.50%, a quienes heredan más de 
USD566.400. 
Para los herederos mayores de edad en 
primer grado de consanguinidad, se 
establece una reducción de 50% del 
impuesto a la herencia. 
 
Se elimina ésta resolución. 
 
Herederos menores de edad y 
discapacitados no pagan este impuesto 
bajo ninguna circunstancia. 
 
Herederos menores de edad y 
discapacitados tienen una deducción 
porcentual básica desgravada que 
equivale a USD 35.400. 
Fuente:-(Ballesteros, 2017) 
                                                                                                                                       -Ley de herencia.  
 
 Debido a esta Ley que se implementó el sector de la construcción se vió afectado 
de una manera significativa dentro del sector de vivienda en general como se analizo en 
el Capítulo del Entorno Macroeconómico, produciendo así una reducción considerable en 
venta de inmuebles principalmente para los sectores altos, así reduciendo los planes de 
ejecución de proyectos inmobiliarios por parte del sector privado y generando una 
afectación a la contribución del sector de la construcción en la economía ecuatoriana 
significativamente en su aporte como sector prioritario debido a la reducción de las plazas 
de empleo y generando por consiguiente afectación a los distribuidores de materiales de 
construcción. 
Ballesteros (2016) toma como referencia la cita que dice: “Como sugerencia, los 
constructores deben enfocarse en la construcción de bienes inmuebles para el mercado 
que compra vivienda para establecer su hogar, y dejar de lado los bienes inmuebles para 
segmentos altos”.24 
3.7 Ley de Plusvalía 
 A continuación se realizará un análisis en el cuadro comparativo de la ley de 
plusvalía anterior con respecto a la actual: 
Tabla 3. Comparación con repecto a la Ley de Plusvalia.  
Respecto a la Ley Anterior Con la Nueva Ley 
 
Impuesto a las utilidades en la 
transferencia de predios urbanos, donde la 
tarifa llega hasta el 10%, tomando a 
consideración que pueden reducir este 
valor mediante la ejecución de ordenanza. 
 
Impuesto a las utilidades en la 
transferencia de predios urbanos y rurales. 
Se prohíbe a los municipios reducir esta 
tarifa bajo ningún concepto. 
 
 
La base imponible vigente se calcula 
tomando el precio en el que se venderá el 
inmueble, y de ese valor se restan: el costo 
de adquisición, las mejoras que se han 
hecho y estén debidamente documentadas, 
los pagos al municipio respectivo por 
concepto de contribuciones especiales por 
mejoras, y el 5% de utilidad líquida de la 
venta por cada año de propiedad del 
inmueble. Esto último quiere decir que si 
el inmueble se vende después de 20 años 
de haberlo comprado, ya no pagaría 
impuesto a la plusvalía. 
 
Del precio de venta se restarán: el costo de 
adquisición, las mejoras legalmente 
justificadas, los gastos de gestión, 
notariales y de registro; las contribuciones 
especiales pagadas a los municipios, y el 
valor resultante de las aplicación del factor 
de ajuste. Es decir, la diferencia entre el 
valor de venta, menos el valor ajustado de 
compra es gravado con la tarifa del 75% 
de este impuesto. 
 
Fuente: -(Ballesteros, 2016) 
                                                                                                                                       -Ley de Plusvalía 
 
                                                          
24 Revista Clave, julio agosto 2015, reportaje especial, Análisis de reformas a la ley de impuestos a 
herencias y plusvalías. 
 Esta Ley de Plusvalía presentó un problema para el sector constructor e 
inmobiliario debido a que las personas prefieren no vender sus terreno debido a que no 
quieren pagar este impuesto generando esto un problema para el constructor ya que se le 
complica la adquisición; ademas consideran que de igual manera esta invesión que a 
futuro significaba ganacia por utilidades con lo estipulado no representa mayor ingreso 
por lo cual se han restringido en la adquisición de bienes inmuebles ya que no tiene 
sentido alguno quedarse con bienes por tiempos prolongados.25 
 
3.8 Disposiciones Ministeriales, Leyes Laborales y el IESS 
3.8.1 Acuerdo Ministerial Nro. 0058. 
 El objetivo de este acuerdo es emitir un reglamento que regule la relación laboral 
dentro del sector de la construcción, debido a que esta actividad es gran generadora de 
empleo, de acuerdo a lo estipulado: 
Según el Ministerio de Relaciones Laborales bajo este acuerdo dice que “…la 
actividad de la construcción por su naturaleza es especial, y es una actividad altamente 
generadora de fuentes de trabajo, por lo que se hace imprecindible regularla de forma 
adecuada y acorde a dicha actividad” 
A continuación se resumen los aspectos que deben ser tomados en cuenta a partir 
de lo anteriormente citado: 
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Tabla 4. Obligaciones a cumplirse por el patrono, de acuerdo al Ministerio de Trabajo y 
el IESS. 
MINISTERIO DE TRABAJO INSTUTO ECUATORIANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL - IESS 
Registro y legalización de contratos de 
trabajo 
Avisos de Entrada / Salida 
Registro de décimos y utilidades Aporte Patronal Mensual 
Actas de finiquito y liquidaciones laborales Registro de novedades 
Registro Laboral Único para el sector de la 
construcción 
Registro de Fondos de reserva 
Reglamento Interno de trabajo Reglamento de seguridad industrial 
Fuente: (Ballesteros, 2017) 
Obtenido de Ministerio de Trabajo, página web: www.trabajo.gob.ec; página web IESS, página web: 
www.iess.gob.ec.  
 
 
El Miniterio del Trabajo ha establecido los siguientes valores de Salario Mínimo Sectorial 
para enero del 2017: 
Tabla 5. Salario Mínimo Sectorial referencial para el sector de la Construcción. 
Cargo/ Actividad Estructura 
Ocupacional 
Código IESS Salario Mínimo 
Sectorial 
Maestro Mayor en ejecución 
de obra 
C1 1406452000003 434.32 
Albañil, Operador de 
Equipo Liviano, Pintor, 
Fierrero, Carpintero, 
Encofrador, Electricista, etc. 
D2 1406452000019 389.73 
Peón E2  1406452000023 384.72 
Fuente: Ministerio del Trabajo 
 
 Se debe notar que en el 2016 los Salarios Mínimos Sectoriales dentro del sector 
de la construcción según Ballesteros (2017) y su análisis con respecto a los actuales estos 
eran mayores, poniendo de ejemplo el salario del Maestro Mayor con un valor de $425.75 
USD; lo cual nos indica una disminución del 1.97% y con este factor tenemos un 
parámetro para los demás salarios.  
3.8.2 De acuerdo al Servicio de Rentas Internas. 
Según Ballesteros (2017) se debe tomar a consideración en La Empresa Pública 
de Vivienda Hábitat, Industrialización de Residuos Sólidos y Áridos Pétreos VIRSAP la 
obligación de llevar el registro contable de acuerdo a la Ley para control de impuestos, 
siendo estos: 
- Impuesto al valor agregado (IVA): La declaración debe ser realizada cada 6 meses y 
tiene como obligación exigir facturas al constructor para lo correspondiente a los 
materiales necesarios para utilización en obra. 
- Impuesto a la renta: Se debe cancelar una vez por año sobre la renta generada por la 
empresa después de impuestos previos y depreciaciones de los bienes. 
- Retenciones: La empresa esta obligada a llevar contabilidad, por tal razón se incluirá 
el pago de porcentajes de IVA y retención a la fuente. 
 
 
 
 
3.9 Ordenanza de creación de La Empresa Pública de Vivienda Hábitat, 
Industrialización de Residuos Sólidos y Áridos Pétreos VIRSAP y regulación para 
control de proyectos de Vivienda Social 
 Se hizo necesaria la conformación de nuevas entidades públicas que trabajen 
paralelamente con Ilustre Municipio de Ibarra, debido a que los proyectos de vivienda 
social se impulsarian despúes de un estudio que comprueba que en el Ecuador se tiene un 
déficit habitacional del 42% con referencia a Latinoamérica esta cifra es del 37% 
(Ordenanza Reformatoria, 2017, p. 1) por lo cual se llevo a crear la siguiente Ordenanza 
y de la cúal se pretende tomar los puntos más importantes. 
Cabe indicar que no se cuenta con una ordenanza establecida para el proyecto VIS 
“La Esperanza” en contreto, por razones internas del Municipio y la empresa actual 
encargada VIRSAP debido a que el proyecto se encuentra en etapa de prefactiblidad. 
La Ordenanza analizada establece: 
En tal virtud, dentro del mismo plan se incluyen como parte de los programas a 
ejecutarse hasta el año 2019, el desarrollo de programas de vivienda social en el 
cantón Ibarra, para lo cual es procedente la creación de empresas públicas que 
permitan viabilizar el cumplimiento de estos objetivos regulados, a través del 
Código Orgánico de Organización Territorial,  Autonomía y Descentralización en 
los artículos correspondientes al tema. (p. 1) 
 
 En la presente Ordenanza se cita al Art. 261 de La Constitución de la República 
del Ecuador (2008), para lo cual se evidencia que se encuentra mal citado en la misma; lo 
referente acerca de los gobiernos municipales y el porque se juntan en una misma empresa 
la de vivienda y residuos sólidos se encuentra en el Art. 264 del cual se obtiene: 
 
Figura 1. Análisis del Art. 264 (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pp. 127-128) 
La Ordenanza analizada cita El Artículo 277 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, que establece : 
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán crear empresas 
públicas siempre que esta forma de organización convenga más a sus intereses y 
a los de la ciudadanía; garantice una mayor eficiencia y mejore los niveles de 
calidad en la prestación de servicios públicos de su competencia o en el desarrollo 
de otras actividades de emprendimiento.(p. 4) 
El Ilustre Municipio de Ibarra Considera bajo la Ordenanza analizada: 
Que, no existe normativa legal vigente que impida que una misma Empresa 
Pública pueda desarrollar y gestionar dos competencias exclusivas de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, además que dichas 
competencias como son el Hábitat, vivienda social y la Industrialización de 
Residuos Sólidos, Materiales Áridos y Pétreos se encuentran dentro de una 
Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que
determine la ley:
1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de
manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el
uso y la ocupación del suelo urbano y rural.
2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.
4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo
de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.
5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras.
públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.
9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.
10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y
lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley.
11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos,
lagos y lagunas.
12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los
lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.
14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.
En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas
cantonales.
estructura cíclica, relacionados entre sí, armónicamente estructurados y 
funcionales, siendo enmarcadas en lo que dispone el Art. 315 de la Constitución 
de la República del Ecuador, en concordancia del Art. 4 de la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas.(p. 6) 
3.9.1 Capítulo 1: Denominación, objeto, principios rectores. 
La Ordenanza analizada explide: 
 
Figura 2. Análisis del Art. 1 y 2 de la Ordenanza Reformada (Ordenanza Reformada, 2017, pp. 6-7) 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra 
expide la creación de una nueva empresa conjunta de Vivienda y Residuos Sólidos y se 
le cambia de nombre de AISAP-EP a VIRSAP-EP, la cual se ampara en los estatutos 
anteriormente señalados y como motivo principal el desarrollo de proyectos de Vivienda 
de Interés Social, siendo responsable de la generación de los mismos y responsable de los 
servicios a prestar. 
 
Art. 1.- Refórmese el nombre de AISAP-EP, por el nombre de VIRSAP-EP, EMPRESA
PÚBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA SOCIAL, HÁBITAT E INDUSTRIALIZACIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS, MATERIALES ÁRIDOS, PÉTREOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA” por cuanto se debe tener en
cuenta que se asignará una nueva competencia, como es la de Hábitat y Vivienda Social. 
Art. 2.- Objeto.- La Empresa Pública Municipal VIRSAP-EP, (Empresa Pública Municipal de
Vivienda Social, Hábitat e Industrialización de Residuos Sólidos, Materiales Áridos, Pétreos) tiene por
objeto la construcción de vivienda de carácter social debidamente adecuada y digna , la construcción
de obra pública y mejoramiento urbano en general, destinada al desarrollo principalmente del cantón
Ibarra y sus parroquias urbanas y rurales. Así como también la prestación de servicios públicos de
tratamiento y disposición final de residuos sólidos no peligrosos ; la gestión integral de residuos
especiales y peligrosos y la comercialización de los productos resultantes del aprovechamiento de
materiales áridos, pétreos y otros servicios. Además de ser responsable por los servicios que prestare,
ejercerá el control y establecerá las sanciones dentro de sus competencias de conformidad a la Ley a
todos los usuarios y a la ciudadanía que en sus actividades perjudiquen o afecten en el funcionamiento
de los sistemas que se implementare  para el efecto.
En uso de sus atribuciones y como actividades complementarias desarrollará todo tipo de consultorías
y estudios destinados a ampliar los conocimientos y técnicas especiales de las instituciones requirentes
sean públicas o privadas,  personas jurídicas o naturales,  del cantón y la provincia.
3.9.2 Capítulo 2: Objetivos y Fines. 
 
Figura 3. Análisis del Art. 4 de la Ordenanza Reformada (Ordenanza Reformada, 2017, pp. 9-11) 
 
 
 
Art.  4.-Objetivos Y Fines.-
Objetivos:
a)     Proyectar una visión innovadora para la comercialización de los derivados de residuos sólidos,
materiales áridos, pétreos, así como también, las viviendas de carácter social que ofertará de
VIRSAP-EP;
b)     Realizar cualquier tipo de asociación, alianzas estratégicas, sociedades de Economía Mixta,
convenios, contratos, asumiendo cualquier forma asociativa o de alianza empresarial, con empresas
públicas o privadas de conformidad con la Ley, para el aprovechamiento y comercialización de los
residuos sólidos, materiales áridos, pétreos y vivienda social; 
c)      Gestionar integralmente los Planes, Programas y Proyectos de Vivienda con finalidad social, con
énfasis en los sectores de atención prioritaria definidos en la Constitución de la República del Ecuador;
e)     Desarrollar vivienda nueva construida a través de modelos de gestión que reporten los mejores
beneficios para la comunidad  y el GAD IBARRA.
k)     Implementar herramientas de desarrollo integral, con énfasis en la habilitación del suelo y
programas de vivienda en los sectores rural y parroquial;
m)   Asesorar y prestar servicios de construcción para obra pública en general a entidades públicas y
privadas, sean personas naturales o jurídicas, 
p)     Fiscalizar directamente o por intermedio de terceros la eficiente prestación de los servicios públicos
de su competencia;
r)       Desarrollar consultorías en general por las instituciones públicas o privadas que lo solicitaren.
FINES: 
b)     Controlar que se cumpla con la planificación y se implemente la prestación de servicios, así como
se desarrolle la construcción, ampliación, operación, mantenimiento y administración de los sistemas para
la prestación de los mismos y en el cumplimiento del objeto de la empresa;
e)     Gestionar con el Gobierno Municipal de San Miguel de Ibarra la elaboración y mantención de un
catastro permanente y continuo de las familias que se encuentren en zonas de alto riesgo natural, y de alta
vulnerabilidad social con la finalidad de promover la inserción de estas a los beneficios que la ley dispone
en la obtención de vivienda de interés social.
f)      Gestionar, Planificar, habilitar, y urbanizar en coordinación con el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra, el suelo para programas de vivienda social,
generando instrumentos de planificación que regulen la gestión urbanística sobre cada uno modelos
urbano-arquitectónicos implementados, para ello la aprobación de los programas habitacionales por
parte del municipio se hará por acto normativo.
g)     Articular lo coparticipación público-privada para impulsar el sector de la construcción, promoción
y financiamiento de vivienda de interés social, prioritaria y residencia;
j)       Contribuir al mejoramiento habitacional de la ciudad existente, mediante la reparación de espacios
urbanos y áreas residenciales inadecuadas, deterioradas o subutilizadas, potenciando la oferta de vivienda 
digna; 
 Debido a que no se ha generado una Ordenanza Específica al Proyecto VIS “La 
Esperanza” se ha tomado diferentes puntos a considerar de una Ordenanza Metropolitana 
Nro. 0156, reformada con la ordenanza Nro. 0433. de un proyecto similar analizado por 
Ballesteros (2017) con jurisdicción de la Administración Zonal Calderon. 
3.10 Tramitología Municipal 
 El proyecto VIS “La Esperanza” se encuentra en su fase de prefactibilidad, lo que 
se refiere a varias propuestas de diseño y alternativas de construcción las cuales para el 
desarrollo del Proyecto de Tesis se enfocará en el Capítulo 6; tomando a consideración 
los puntos analizados del proyecto de Ballesteros (2017) aplicados al proyecto VIS “La 
Esperanza” se tiene: 
Tabla 6. Análisis de trámites en la etapa de diseño. 
MUNICIPIO 
DE IBARRA 
 COLEGIO DE 
ARQUITECTOS 
DE IMBABURA 
 PARROQUIA 
RURAL LA 
ESPERANZA 
 
IRC actualizado 
 
Aprobación 
planos 
arquitectónicos 
 
Licencia de 
construcción  
Escritura 
inscrita en el 
Registro de la 
Propiedad 
 
Aprobación 
planos 
estructurales 
 
  
Certificado de 
gravámenes 
vigente 
 
Aprobación 
planos de 
bomberos 
 
  
Replanteo vial 
 
    
Pago 
actualizado del 
impuesto 
predial 
 
    
Fuente: (Ballesteros, 2017) 
 
 
 
3.11 Impuestos 
 Con los antecedentes mencionados con anterioridad se han tomado a 
consideración los siguientes impuestos que deberán ser tomados en cuenta para el análisis 
de costos del proyecto VIS “La Esperanza”. 
Tabla 7. Resumen de Impuestos  
SERVICIO DE RENTAS 
INTERNAS (SRI) 
MUNICIPIO DE 
IBARRA 
MINISTERIO DEL 
TRABAJO 
Declaraciones mensuales de 
IVA 14% 
Patentes Utilidades a los 
trabajadores de 
acuerdo a la Ley 
Laboral 
Impuesto a la Renta 22% Impuesto predial  
Retenciones IVA y Renta Tasa de contribución por 
mejoras 
 
Anticipo Impuesto a la Renta   
Fuente: (Ballesteros, 2017) 
 
 
3.12 Procedimiento para cumplimiento de requisitos legales del proyecto 
 Según Ballesteros (2017) se deben seguir los siguientes pasos por la constructora 
que ha de ganar la licitación del proyecto VIS “La Esperanza” para su construcción: 
3.12.1 Planificación. 
 3.12.1.1 Obtención del Informe de Regulación de la Ciudad (IRC). 
 La solicitud a realizar es en el área de “Planificación” del Ilustre Municipio de 
Ibarra para la obtención del Informe de Regulación de la Ciudad actualizado del distrito 
parroquial rural de La Esperanza donde se encuentra considerada la construcción del 
proyecto VIS.  La solicitud de la especie se la genera en las ventanillas de atención en la 
planta baja donde se ingresa la solicitud, se espera veinticuatro horas para la respuesta y 
se acude al área de “Planificación” donde se realizará el trámite completo luego de tener 
la debida autorización, el plazo considerado para entrega son de 7 días aproximadamente. 
 En este documento podemos encontrar según Ballesteros (2017) de su proyecto 
analizado las limitaciones técnicas del terreno: uso de suelo, alturas máximas, COS, entre 
otros. 
 3.12.1.2 Licencia de Construcción. 
 El proceso inicia con la obtención de un acta de registro de planos arquitectónicos 
con la firma responsable del constructor asociado al municipio y se registran en el mismo.  
Posteriormente se ingresa un formulario con todos los datos referentes a proyecto por el 
profesional responsable y si fuese algún otro se lo hace como promotor que solicite la 
licencia. 
 Se requiere un certificado de garantías donde estipula los plazos de cumplimiento 
del proyecto de construcción, de acuerdo a la información proporcionada del mismo, estas 
garantías según Ballesteros (2017) se pueden hacer a través de terceros o un depósito en 
efectivo. 
 Se entrega los planos estructurales del proyectos con las firmas de responsabilidad 
de los constructores y dueños del proyecto. 
 3.12.1.3 Propiedad Horizontal. 
 La propiedad horizontal permite la venta de las unidades de vivienda dentro de un 
conjunto residencial y para obtener esta se necesita: 
 
Figura 4. Requisitos para adquisición de Propiedad Horizontal (Ballesteros, 2017) 
  
 
 
- Ingresar el formulario
- Escrituras
-Certificado de gravámenes.
-Acta de registro de planos arquitectónicos.
-Cuadros de alícuotas y áreas comunales, en estos cuadros se especificarán áreas y linderos de cada unidad.
-Licencia de construcción.
-Escritura pública realizada por un profesional del derecho declarando la propiedad horizontal ante un notario.
-Inscripción en el registro de la propiedad
3.12.1.4 Permiso de Habitabilidad. 
 Según Ballesteros (2017) este Permiso se obtiene aprobando los controles del 
municipio y cuerpo de bomberos respectivamente, el cual permite recuperar la garantía 
de terceros o retirar el efectivo que se depositó previamente. 
 
Figura 5. Requisitos para adquisición de Permiso de Habitabilidad (Ballesteros, 2017) 
 
3.12.1.5 Cuadro de Resumen. 
 
 
 
 
 
 
 
3.12.2 Venta. 
3.12.2.1 Promesa de Compra Venta. 
 Según Ballesteros (2017) la promesa de compra venta es un tipo de contrato que 
se efectua entre el vendedor del bien inmueble y el comprador, este debe ser aceptado por 
las partes ante el registro de un notario; la promesa para que se proceda a ser válida se 
debe probar que el bien no tiene gravámenes que impidan una venta a futuro. 
 Esta promesa solo se realizará cuando se halla llegado a un acuerdo con el 
comprador sobre el pago de la entrada, el tiempo para el pago de la misma, los montos a 
pagar y las fechas. 
 El documento llevará las especificaciones técnicas de la construcción con lo 
referente a cambios si este fuera el caso y los acabados con sus respectivos precios y 
-Aprobación de bomberos.
-Aprobación de inspecciones municipales.
-Certificado de garantías.
-Formulario. 
IRC 
Licencia de 
construcción 
Propiedad 
horizontal 
Permiso de 
habitabilidad 
ETAPA DE 
PLANIFICACIÓN 
formas de pago; cabe notar que si se llega al incumplimiento de las grabtías establecidas 
o se desiste de la compra existirá multas, todo el proceso mencionado se realizará con ,a 
ayuda de un profesional en derecho. 
 Las promesas serán las mismas con todos los clientes que se trate con pequeñas 
variantes dependiendo el caso pero que las mismas no tengan mayor incidencia o cambios 
bruscos con respecto a otros compradores. 
 3.12.2.2 Crédito Hipotecario. 
 Es aquel más usado por los clientes para adquisición de una vivienda por lo tanto 
se hace necesario el conocer sus requisitos y trámites pertinentes a seguir para poder 
agilizar los procesos de préstamos. 
 
Figura 6. Proceso para obtención de Crédito Hipotecario (Ballesteros, 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) El crédito hipotecario empieza con la calificación del cliente por la entidad financiera, en el BIESS la
calificación se la puede realizar en línea y obtener una respuesta de crédito de acuerdo a los parámetros que
registre el perfil del solicitante lo cual es beneficioso y suprior con respecto a entidades financieras privadas
que solicitan papeleo extenso y el proceso es demoroso.
2.) Con la calificación del cliente se procede al avalúo de la casa, se establece el monto del préstamo,
dependiendo de la entidad se puede restar entre 70%, 80% o 100% del precio establecido, esto se
encuentra regido bajo políticas de cada entidad.
3.) Con la aceptación del cliente se realiza la escritura de compraventa con hipoteca hacia el banco.
4.) La firma de la escritura se hace ante un notario público, la misma es inscrita en el registro de la
propiedad, al terminar el registro el banco transfiere el valor acordado del préstamo al vendedor.
El proceso puede demorar y llevar varios meses por eso es necesario que una persona asesore y ayude
agilitar el proceso.
3.13 Conclusiones 
 El presente cuadro para las conclusiones ha sido tomado como referencia del 
análisis realizado por Ballesteros (2017) con respeto a lo correspondiente a proyecto VIS 
“Conjunto Privado Terra Verde” y aplicado al proyecto VIS “La Esperanza”: 
Tabla 8. Conclusiones. 
ETAPA ESTADO INSTITUCIÓN 
FASE INICIACIÓN   
Firma de escritura compra-venta terreno  GAD Ibarra 
Inscripción de escritura compra – venta  GAD Ibarra 
Informe de regulación de la ciudad IRC  GAD Ibarra 
Pago impuesto predial  GAD Ibarra 
Pago de alcabalas y transferencia de dominio  GAD Ibarra 
Fideicomiso para proyecto VIS “La Esperanza”  Constructora 
Superint. de 
Companías 
FASE DE PLANIFICACIÓN Y PREVENTAS   
Aprobación planos arquitectónicos  ECP –CAE 
Aprobación planos estructurales  ECP-CAE 
Minutas promesas compra venta  Constructora 
Aprobación planos – bomberos  Bomberos Ibarra 
Aprobación EMAPA-I  EMAPA-I 
Licencia trabajos varios  GAD Ibarra 
Aprobación Empresa Eléctrica  EMELNORTE 
Licencia de construcción  GAD Ibarra 
FASE CONSTRUIDA Y VENTAS   
Notificación de construcción  GAD Ibarra 
Cuadro alícuotas y linderos  Constructora 
Certificado de propiedad horizontal  Registro de la 
propiedad 
Certificado de gravámenes  Registro de la 
propiedad 
Energización Empresa Eléctrica  EMELNORTE 
Certificado de finalización de proceso 
constructivo 
 Agencia de control 
FASE DE CIERRE Y ENTREGA   
Certificado de gravámenes por cada casa  Registro de la 
propiedad 
Pago transferencia de dominio por cada casa  GAD Ibarra 
Firma de escrituras compra venta nuevos 
propietarios 
 Notaría 
Inscripción escrituras compra venta  Registro de la 
propiedad 
Acta entrega recepción casas  Constructora 
Fuente: (Ballesteros, 2017) 
Obtenido del Análisis para el proyecto VIS “Conjunto Privado Terra Verde” 
 
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
4.1 Introducción 
 El proyecto de Viviendas de Interés Social “La Esperanza” es un proyecto de 91 
viviendas (casas) que desarrolla el Ilustre Municipio de Ibarra. El presente proyecto se 
encuentra ubicado en la parroquia rural La Esperanza, el barrio Santa Marianita. Ibarra-
Ecuador. 
4.2 Objetivo 
 Identificar las características principales que presenta el terreno y describir al 
entorno que rodea al proyecto, como es el detalle de infraestructura existente, espacios de 
recreación, áreas verdes presentes, comercio y desarrollo, servicios públicos, transporte 
y vías de acceso. Este análisis podrá permitir identificar las ventajas y desventajas del 
proyecto, con lo cual se podrá determinar la viabilidad y realidad para su ejecución.  
4.3 Ubicación del Proyecto  
 El proyecto de Viviendas de Interés Social VIS “La Esperanza” se encuentra 
ubicado en la ciudad de Ibarra-Ecuador, en la Zona Sur, Parroquia Rural La Esperanza, 
Barrio Santa Marianita, entre las calles Galo Plaza Lasso y Calle S/N. El terreno que se 
ha elegido para la construcción del proyecto es de tipo de suelo urbano. 
 
Figura 1. Ubicación del Terreno-Foto Satélite. Google Maps. 
 
Figura 2. Línea de Fábrica. Ilustre Municipio de Ibarra 
 
4.4 Historia de la Parroquia La Esperanza 
 
Figura 3. La ciudad de Ibarra y sus parroquias. (Familia Dávila Vera, 2017) 
 
 Según el GAD Municipal de la Parroquia la Esperanza relata que a inicio del siglo 
XX, en el sector al cual pertenece actualmente la parroquia pertenecía a los caseríos de 
Cubilche y Cachiguano, el cual se encontraba conectando al camino real que llevaba a 
poblaciones como Tabacundo, en ese entonces la parroquia su jurisdicción era 
perteneciente al Cantón Cayambe. En consideración del adelanto que se generó en el lugar 
fue gracias al esfuerzo de sus moradores, los Poderes Públicos se preocuparon en darle 
autonomía, elevándole de categoría a Parroquia Civil.   
 El 17 de diciembre de 1900 por fin se crea la Parroquia “La Esperanza” bajo la 
jurisdicción del Cantón Cayambe; el 11 de Marzo de 1901 se presentan problemas por la 
reclamación de los vecinos de Tabacundo por una reducción drástica de sus terrenos 
debido a la limitación que se impuso luego de creada la Parroquia La Esperanza. 
 
 
El GAD Municipal de la Parroquia la Esperanza menciona: 
Los límites a los que se hace referencia, prácticamente permanecen inalterados 
hasta la presente y son “los territorios comprendidos entre la quebrada ´Honda` al 
oriente, el límite con Imbabura por el Norte, el Pisque por el Sur y la Quebrada de 
Chimburlo por el occidente, en el límite con Tocachi”. (párr. 5) 
Para 1912, la Srta. Mercedes Castro Bastus, cumpliendo los deseos de su hermana 
antes de morir entrega la cantidad de 30.000 sucres para el financiamiento de la 
construcción de la iglesia de la parroquia que se puso a cargo al arquitecto muy 
reconocido por su trayectoria emblemática en la construcción de otros proyectos en la 
sierra ecuatoriana Padre Bruning; además en la construcción se contó con la participación 
de los moradores de la parroquia cuyo destacado fue el Sr. Amador de la Torre.   
Para septiembre de 1923 llega el primer Cura Párroco de “La Esperanza”, el Dr. 
Justiniano Hidalgo; en el mismo año se procede a la fundación de la Casa de la 
Comunidad de Madres Franciscanas, quienes fueron encargadas de la actual Escuela 
“Mercedes Castro”. 
4.5 El Proyecto, su ubicación y componentes – Parroquia La Esperanza 
 Se encuentra ubicada a 2228 m.s.n.m, con una extensión de 34.2 km2 se encuentra 
limitada por parroquias rurales del Cantón Ibarra, por el Cantón Antonio Ante y Cantón 
Otavalo, como se indicará a continuación (Tehanga, 2015): 
- Norte: Parroquia Urbana de Ibarra 
- Sur: Parroquias Rurales del Cantón Otavalo como son: San Pablo, Dr. Miguel Egas 
Cabezas, y San Juan de Ilumán. 
- Este: Parroquia rural de Angochagua. 
- Oeste: Parroquias Rurales del Cantón Antonio Ante, San Francisco de Natabuela, San 
Roque y la Parroquia Rural San Antonio. 
 
Figura 4. Límites Parroquia La Esperanza. (Tehanga, 2015)26 
4.5.1 Conformación Territorial. 
 La Parroquia La Esperanza se encuentra conformada por 4 barrios en el área 
urbana y 12 comunidades en el área rural; lo cual se podrá apreciar con mayor detalle en 
la Figura 5. 
 
Figura 5. Barrios y Comunidades de la Parroquia La Esperanza. (Tehanga, 2015)27  
                                                          
26 Plan de Ordenamiento Parroquial (PDOT) La Esperanza 2011. 
27 Plan de Ordenamiento Parroquial (PDOT) La Esperanza 2011. 
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4.5.2 Componente Ambiental - Clima. 
 Tehanga (2015) afirma que según el PDOT de la parroquia la Esperanza, los tipos 
de climas existentes en la parroquia la Esperanza son: 
a) Clima Ecuatorial de Alta Montana, la temperatura existente oscila entre 18 y 24 grados 
con una variación baja habitualmente en todo el año,  la precipitación es baja y bordea los 
500 mm anuales, la humedad relativa se encuentra entre el 50%. (Terán, 2004) 
b) Clima ecuatorial meso térmico semi húmedo 
c) Clima Tropical mega-térmico húmedo. 
“La estación climatológica más cercana a la parroquia La Esperanza es Ibarra (M-053) de 
tipo climatológica ordinaria (CO) ubicada en las coordenadas geográficas: 0°20´0”N; 
78°6´0” (Tehanga, 2015). 
4.5.3 Suelo.  
 La parroquia se encuentra ubicada en un sector donde nos encontramos con la 
presencia de suelos de tipo volcánico, catalogado por formación de ceniza volcánica 
reciente, siendo así que este tipo de suelo comparte características similares a los otros 
tipos de suelo presenten en la sierra Norte y Centro. 
 El suelo presente se lo denomina Andosoles y se refiere a aquellos suelos jóvenes, 
con horizontes poco diferenciados con presencia de materia orgánica y de color negro. 
Poseen una tasa elevada de retención y una alta permeabilidad; permitiendo de esa manera 
un buen desarrollo de raíces y buena resistencia a la erosión. (Tehanga, 2015) 
No existe una gran variación de limo, arcilla y arena; se tiene suelos francos con 
presencia de un PH neutro lo cual es positivo para el desarrollo de plantas comestibles. 
4.5.4 Análisis por Sectores. 
 Se ha limitado en el presente estudio de acuerdo a su posición geográfica las 
siguientes calles: 
- N: Calle Galo Plaza Lasso (a 1.08 Km del proyecto). 
- S: Calle Galo Plaza Lasso (a 0.33 Km del proyecto). 
- E: Calle Galo Plaza Lasso (a 0.15 Km del proyecto). 
- O: Calle S/N (a 0.65 Km del proyecto). 
 
Figura 6. División por áreas. Google Earth. 
 La particularidad de la ubicación del proyecto VIS “La Esperanza” es que la Calle 
Galo Plaza Lasso es la principal y actualmente única por la cual conecta de manera directa 
a la Ciudad de Ibarra; además es en donde se encuentra la distribución de viviendas y 
sectores comerciales y la misma une con el centro de la parroquia donde se localiza el 
GAD Parroquial y por tal motivo y no tener otras vías de acceso secundarias se debe 
tomar los sectores que siguen la dirección de la Calle Galo Plaza Lasso como referencia. 
Área 1: Se puede apreciar que esta área se encuentra consolidada un 50%. Aquí delimitan 
las Calles Galo Plaza Lasso la cual es de adoquín y S/N en una parte adoquín y otra piedra 
bola; aquí podemos encontrar parte comercial con presencia de restaurantes, peluquerías 
una antena de telefonía, heladería además se encuentra el GAD Parroquial La Esperanza, 
La Iglesia símbolo con su parque respectivo que cuenta con servicio de Internet gratis, 
Unidad de Policía Comunitaria y el ingreso a un proyecto de vivienda VIP “Renacer”. 
 
Figura 7. Calle S/N, adoquinada con presencia de restaurantes y viviendas. 
 En este sector se puede apreciar la ubicación de antenas para telefonía celular, la 
cual se encuentra cercana a las viviendas presentes. 
 
Figura 8. Antena de telefonía. 
 Presencia de línea de bus urbano en la calle S/N y conformación de viviendas de 
diferente orden mezcladas en el sector. 
 
Figura 8. Transporte Urbano. 
 Parque Central con servicio de WiFi gratis en el cual se encuentra ubicada la 
Iglesia símbolo de la parroquia, Calle S/N adoquinada. 
 
Figura 9. Parque Central. 
 
 
 
Calle S/N con presencia de adoquinado y piedra bola y una parte de calle 
deteriorada, además presencia de viviendas y entrada a proyecto “Renacer”. 
 
Figura 10. Calle Mixta con línea de bus urbano. 
 
 
Figura 11. Calle deteriorada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Entrada al proyecto “Renacer” con un cerramiento deteriorado y vía de tierra que 
se une a la Calle S/N adoquinada. 
 
 
 
Figura 12. Cerramiento Deteriorado. 
 
 
 
 
 
Figura 13. Entrada de Tierra al Proyecto “Renacer”. 
 
 
 
 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial en frente del parque central “La 
Esperanza” y además en el mismo edificio se encuentra la Unidad de Policía Comunitaria. 
 
 
Figura 14. GAD Parroquial y Policía Comunitaria. 
 
 
Figura 15. Monumento del Parque Central “La Esperanza”. 
 
 
 
Iglesia Símbolo del Parque Central en frente del monumento que representa la 
población autóctona del sector. 
 
Figura 16. Iglesia Símbolo del Parque Central, viviendas colindantes. 
 
 Centro de negocios y servicios varios que se puede utilizar como casa comunal 
para la Parroquia Urbana. 
 
Figura 17. Centro de eventos. 
 
 
 
 
Figura 18. Centro de Eventos. 
 
 
 
 
Figura 19. Centro de Eventos 
 
 
 
Muebles y Tapicería ubicada en la parte frontal del Centro de Eventos Casa 
Comunal “La Esperanza”. 
 
Figura 20. Mueblería y Tapicería. 
 
Presencia de calle principal Galo Plaza Lasso e intercepción de calle S/N en 
conformación de una “Y”. 
 
Figura 21. Calle Galo Plaza Lasso. 
 
 
 
Figura 22. Unión Calle Galo Plaza Lasso y Calle S/N 
 
Área 2: Se puede apreciar que este sector se encuentra consolidado en un 10%, debido a 
que las viviendas están ubicadas a lo largo del eje de la Calle Galo Plaza Lasso y no ha 
tenido una distribución en el sistemas de manzanas; se presencian mayoritariamente 
viviendas, el desarrollo de actividades comerciales, se ubican 2 tanques de reserva de 
aguas provenientes de la vertiente de Guaracsapa, polideportivo- estadio, espacios 
recreacionales. 
 
Figura 23. Calle Galo Plaza Lasso que conecta a Polideportivo-Estadio. 
 
 
Figura 24. Polideportivo-Estadio. 
 
 Tanque de Reserva N° 2 “La Esperanza”, existe un similar 500m debajo de este, 
su posición actual es E: 820900.315m; N: 32383.818m. 
 
Figura 25. Tanque de Reserva N° 2 
 
 
Área 3: Se puede apreciar que este sector se encuentra consolidado un 8%. Este es el 
sector en el cual se encuentra el ingreso al terreno en el cual se va a construir el proyecto 
VIS “La Esperanza”; presencia de viviendas de clase variada a los alrededores (hechas de 
bloque, barro, tapial) y viviendas nuevas, servicio de bus público que pasa por la Calle 
Galo Plaza Lasso la cual se encuentra a la entrada del proyecto, servicio de taxis 500m 
arriba del proyecto, tiendas cada 200m, molino, espacios verdes. 
 
Figura 26. Entrada del Terreno del Proyecto. 
 Presencia de Tienda y construcción sin terminar en frente de la entrada al proyecto 
VIS “La Esperanza”. 
 
Figura 27. Tienda. 
 Paso de vía principal Calle Galo Plaza Lasso y presencia de líneas de conexión de 
bus urbano con la Ciudad de Ibarra. 
 
Figura 28. Calle Galo Plaza Lasso en frente de la entrada al Proyecto. 
 
 Presencia de segunda tienda a 200m con respecto a la entrada al proyecto junto a 
viviendas antiguas. 
 
Figura 29. Tienda. 
 
 
 Línea de buses “La Esperanza” que conecta a la Ciudad de Ibarra y a los diferentes 
sectores rurales correspondientes a la parroquia. 
 
Figura 30. Línea de buses en Calle Galo Plaza Lasso. 
 
 Presencia de áreas verdes de terrenos en frente a la entrada del terreno del proyecto 
y cuentan con cerramiento, aunque deteriorado. 
 
Figura 31. Terreno vecino al Proyecto. 
 
 
 Presencia de construcciones antiguas elaboradas de barro, tapial, teja y más o 
menos según datos de los moradores deben tener una edad de 80 años, se les ha hecho 
adecuaciones con el tiempo. 
 
Figura 32. Vivienda Antigua. 
 
4.5.5 Accesibilidad. 
 El proyecto se encuentra en un sector en proceso de consolidación casi total debido 
a que la parroquia pertenece al Área Rural según la caracterización del Ilustre Municipio 
de Ibarra; por tal motivo y según los antecedentes fotográficos se aprecia que la vía 
principal de conexión con los diferentes sitios de la parroquia, Zuleta y la Ciudad de Ibarra 
es la Calle Galo Plaza Lasso; cabe mencionar que los moradores del sector se movilizan 
de manera regular a la Ciudad de Ibarra con un tiempo de viaje aproximado de 15 minutos 
hasta el centro de la ciudad para desarrollo de sus distintas actividades. 
 Por falta de datos de la fuente Google Maps y no contar con registro de la parte 
del proyecto se ha tomado las imágenes de la fuente Google Earth para el trazo de la vía 
que conecta con Zuleta y la Ciudad de Ibarra. 
 
Figura 33. Calle Galo Plaza Lasso-Vía Principal. Google Earth. 
 
4.5.6 Equipamiento del Sector. 
Área 1: El Sector cuenta principalmente con la presencia de la Unidad de Policía 
Comunitaria “La Esperanza”, Iglesia Símbolo. 
 
Figura 34. Área 1. 
 
Figura 35. Iglesia Símbolo – Parque Central “La Esperanza”. 
 
 
 
Figura 36. Unidad de Policía Comunitaria “La Esperanza”. 
 
 
 
 
Área 2: El Sector cuenta con tanques de reserva de agua y Polideportivo-Estadio. 
 
Figura 37. Área 2. 
 
 El Tanque de Reserva N° 2 de Agua Potable de La EMAPA-I podemos apreciar 
en la Figura 25. 
 El Polideportivo-Estadio se encuentra en condiciones intermedias y se debería 
implementar más instrumentos para recreación infantil. 
 
Figura 38. Polideportivo-Estadio. 
 
Área 3: Este Sector no cuenta con equipamiento alguno. 
 
Figura 39. Área 3. 
 
4.5.7 Proyectos Inmobiliarios en el Sector. 
 
Figura 40. Proyecto Inmobiliario “Renacer” 
 
 Es el único proyecto de vivienda que actualmente se encuentra construido en el 
sector del Área 1 junto al Parque Central, a una distancia de 1 Km hacia el proyecto VIS 
“La Esperanza”. 
 
 
 
Características del Proyecto “Renacer”: Se ha tomado los datos de PLUSVALIA.com 
- Casas a estrenar. 
- Área de Construcción: 125 – 128 m2. 
- Habitaciones: 2.  
- Garaje: 2. 
- Precio: 39.000 – 41.000 USD. 
- Contacto: Jorge Ochoa.28 
- Oferta Concluida. 
4.5.8 Terreno del Proyecto “La Esperanza”. 
 El terreno se encuentra en un sector que se encuentra en vías de consolidación 
debido a que pertenece al Área Parroquial Rural y por tal motivo el porcentaje es del 8% 
en total; sin embargo cuenta con servicios básicos para la viabilidad de la construcción 
del proyecto inmobiliario. 
 
Figura 41. Entrada al Terreno del Proyecto, Vista desde la parte baja. 
  
                                                          
28 Plusvalía.com 
En una primera parte se realizó movimientos de tierra para conformar unas planicies en 
gradas para la posterior construcción por etapas del proyecto y se puede presenciar lo que 
actualmente quedo de aquel primer adelanto; la visita al terreno se la realizó con la 
presencia del Arquitecto Julio Duque, quien es el encargado de la entrega de los permisos 
de visita: 
 
Figura 42. Terreno Planicie 1. 
 
 
 
Figura 43. Terreno Planicie 1. 
 
 
 
 
Figura 44. Terreno Planicie 1. 
 
 
 
Figura 45. Terreno Planicie 2. 
 
 
 
Figura 46. Terreno Planicie 3. 
 
4.6 Informe de Reglamentación Urbana Cantonal  
 
Figura 47. IRC. Ilustre Municipio de Ibarra. 
 
 
4.7 Ventajas y Desventajas de la Ubicación del Proyecto 
4.7.1 Ventajas. 
 Se encuentra en un área en proceso de consolidación, el sector es tranquilo y 
acogedor, goza de espacios verdes y es zona segura. 
 Cuenta con dotación completa de servicios básicos: agua, luz, alcantarillado; 
además teléfono, servicio de internet. 
 Pasan dos líneas de buses urbano e interparroquial justo en frente a la entrada del 
proyecto VIS “La Esperanza”; se cuenta con servicios de taxis a 500m del 
proyecto. 
 El tiempo de viaje desde la Parroquia “La Esperanza” es de 15-20 min en 
promedio en línea de buses y en carro particular 5 minutos hasta la Ciudad de 
Ibarra. 
 Es una Parroquia que conserva su autoctonía indígena, se puede encontrar gran 
variedad de comercio y artículos propios del sector como son los bordados, es un 
sector altamente frecuentado por personas extranjeras debido a sus hostales que 
ofrecen varios servicios turísticos, los paisajes y geografía existente permite la 
exploración fomentando el turismo. 
 Se puede encontrar varios tipos de actividades relacionadas con el comercio y 
ofrecen múltiples servicios a la comunidad como son tiendas de víveres, 
peluquerías, salones de eventos, iglesia, mueblería y tapicería, entre otros, para 
que así no tengan que trasladarse de manera frecuente a la Ciudad de Ibarra. 
 Cuenta con tanques de reserva de agua propios que vienen de la fuente de 
Guaracsapa; el agua consumida es de una calidad alta, una de las mejores y más 
puras del país según los Informes de la Empresa Pública de Agua Potable y 
Alcantarillado de Ibarra EMAPA-I. 
4.7.2 Desventajas. 
 El Proyecto se encuentra un terreno con topografía irregular, pendiente alta y se 
crea un problema para la conexión del alcantarillado y distribución de agua 
potable, caso que se discutirá en el capítulo 6. 
 La Calle Galo Plaza Lasso presenta deterioro por colapsó de la red de recolección 
de aguas lluvias en el Área 2 de análisis, debido a que no se le realizó 
mantenimiento oportuno y en la temporada de lluvias de Abril (tiempo en el cual 
se obtuvo el registro fotográfico), se presentó una filtración lo cual destruyo el 
adoquinado y se están realizando reparaciones.   
 El sector no cuenta con ningún servicio de consumo y salud como lo son 
hospitales o supermercados; los moradores deben trasladarse a la Ciudad de Ibarra 
para adquirir sus insumos y asistir a Centros Hospitalarios y esto genera tiempos 
de viajes. 
 El sector no cuenta con ningún centro educativo; razón por la cual sus moradores 
deben trasladarse a estudiar en las diferentes escuelas, colegios y universidades 
en la Ciudad de Ibarra y esto genera tiempos de viajes. 
 El sector se desarrolla en topografía irregularidad con pendiente se debe subir para 
acceder a los diferentes lugares entre las Áreas 1,2 y 3 o bajar respectivamente. 
 Durante la visita no se presenció servicio de transporte de Gas doméstico que se 
ofrezca en el sector. 
 
 
 
 
4.8 Conclusiones 
 
Figura 48. Conclusiones. 
 
 Con los antecedentes presentados y el estudio realizado se puede concluir que el 
Proyecto de Viviendas de Interés Social “La Esperanza” es viable, a pesar de no contar 
con ciertos servicios los cuales se los puede adquirir a 5 minutos en carro particular y 15 
minutos en transporte público en la Ciudad de Ibarra con respecto a su Centro. Es una 
Parroquia en vías de desarrollo, pero proporciona un ambiente propicio para la generación 
e implementación de proyectos inmobiliarios a largo plazo. 
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5. EVALUACIÓN COMPONENTE ARQUITECTÓNICO 
5.1 Introducción 
 El proyecto VIS “La Esperanza” consta de 91 unidades de viviendas que se 
distribuyen en tres etapas de acuerdo a tres modelos de casas tipo; para el análisis del 
presente capítulo se tomará a consideración el modelo tipo 1 que cuenta con el diseño de 
una planta con posibilidades de ampliación, se cuenta con los planos arquitectónicos 
completos de la misma lo cual se puede apreciar en los ANEXOS de la presente tesis. 
5.2 Objetivos 
- Establecer si la distribución de espacios de las viviendas de acuerdo al terreno 
optimiza sus potencialidades.  
- Analizar si las viviendas cumplen los parámetros de calidad, confort, distribución de 
espacios, es decir habitabilidad deseada mediante encuestas piloto. 
- Analizar el diseño arquitectónico de las viviendas de acuerdo al IRC. 
5.3 Metodología 
 El Proyecto de Vivienda de Interés Social “La Esperanza” se encuentra ubicado 
en la Provincia de Imbabura en el Cantón Ibarra y Parroquia del mismo nombre en el 
Barrio Santa Marianita, en un terreno que se encuentra en proceso de consolidación casi 
total y se pretende a futuro realizar más proyectos de vivienda una vez que se verifique el 
éxito del presente proyecto, para el cual ya se han inscrito varios aspirantes mediante la 
página web del Ilustre Municipio de Ibarra quien es además la entidad encargada 
actualmente del proyecto. 
 
 
 Se pretende evaluar arquitectónicamente al proyecto de 91 unidades de vivienda 
usando herramientas de diseño como lo son la simetría, repetición, proporción, color; 
evitando de esa manera una monotonía y simpleza en la cual la mayoría de proyectos de 
vivienda social o de interés prioritario brindan al consumidor. (Ballesteros, 2017). 
 
Figura 1. Ubicación del Terreno. Google Earth. 
5.4 Informe de Reglamentación Urbana Cantonal IRC – Impactos Ambientales 
El presente informe describe las características y consideraciones que tiene la 
obligación de cumplir el terreno para encontrarse dentro de la reglamentación cantonal: 
Trámite Nro.: IRC – 18106. 
C.C/R.U.C: 1060000260001 
Nombre del Propietario: Ilustre Municipio de San Miguel de Ibarra. 
Zonificación tipo RM-D203-70 en línea de fábrica. 
COS TOTAL: 210% 
COS EN PLANTA BAJA: 70% 
Uso Principal: Residencial Múltiple. 
Forma de Ocupación del suelo: D 
Pisos: 3, máximo 9m. 
Retiro Posterior: 3m. 
Retiro entre Bloques: 6m. 
 
 
Figura 2. IRC. Ilustre Municipio de Ibarra. 
 
Tabla 1. Parámetros de Cumplimiento IRC. 
MATRIZ CUMPLIMIENTO - IRC 
ITEM REGULACIÓN REQUERIMIENTO 
MÍNIMO 
EN EL PROYECTO CUMPLE 
a Área terreno 15,273.43 m2 - - 
b Zonificación RM-D203-70 - - 
c Lote mínimo 200 m2 11,437.85 m2 
 
d Frente mínimo 8 m 10 m 
 
e COS Total 210% 35.62% 
 
f COS en PB 70% 20.11% 
 
g Forma de ocupación 
del suelo 
(D) sobre línea de 
fábrica 
(D) sobre línea de 
fábrica 
 
h Clasificación suelo Suelo urbano Suelo urbano 
 
i Uso principal Residencial Múltiple Residencial Múltiple 
 
j Altura 9 m 3.15 m 
 
k Número pisos 3 1 
 
l Retiro frontal 0 m 0 m 
 
m Retiro lateral 0 m 0 m 
 
n Retiro posterior 3 m 3 m 
 
o Entre bloques 6 m 6 m 
 
Fuente: IRC, (Ballesteros, 2017). 
 
 De acuerdo al análisis realizado por Ballesteros (2017) para el presente deberá el 
proyecto cumplir con todos los requerimientos establecidos en el Informe de 
Reglamentación Urbana Cantonal (IRC) y propone los siguientes criterios: 
- El terreno es de 15,273.43 m2. 
- La ubicación del sector está dada por la zonificación RM-D203-70. 
- El lote mínimo es de 200 m2 y para la construcción del proyecto e utilizará un área 
total de terreno de 11,437.85 m2. 
- El frente mínimo requerido es de 8 m y lo utilizado será 13.50 m. 
- El Coeficiente de Ocupacionalidad de Suelo COS TOTAL es de 210% y para lo 
referente al proyecto se empleará el 35.62% para 91 unidades de vivienda, además de 
incluir áreas verdes y comunales. 
- El Coeficiente de Ocupacionalidad de Suelo COS en planta baja se considera el 70%, 
para lo competente al proyecto se utilizará el 20.11%. 
- Se construirá como exige el IRC una hilera de viviendas a línea de fábrica. 
- El presente terreno se encuentra en tipo de suelo de uso residencial múltiple y urbano. 
- La altura máxima permitida para las viviendas es de 9m, para lo referente a 3 pisos y 
la altura máxima de la vivienda tipo 1 es de 3.15 m con posibilidad de ampliación a 
un segundo piso. 
- El retiro frontal es de 0m, el proyecto propone en la línea de fábrica la construcción 
de viviendas en una hilera. 
- El retiro lateral es de 0m, el proyecto propone en la línea de fábrica la construcción 
de viviendas en una hilera. 
- El retiro posterior es de 3m para lo que propone el proyecto son jardineras que 
cumplen con la especificación. 
- El retiro entre bloques es de 6 m, en el proyecto se contempla la creación de calles de 
acceso y pasajes que permiten el cumplimiento de esta especificación. 
Según Ballesteros (2017) lo referente a la parte Ambiental del proyecto y los 
Impacto que se producen deberán considerarse en los siguientes aspectos ambientales: 
- El diseño deberá optimizar la luz solar, refiriéndose a esto que las viviendas dispuestas 
en dirección Este-Oeste aprovecharán de mejor manera este recorrido. 
- Según la Organización Mundial de la Salud OMS, cada habitante debe disponer de 
un mínimo de 9 m2 de área verde. Ballesteros (2017) afirma que en el Ecuador existen 
4.60 m2 de áreas verdes para cada persona29. De acuerdo a lo establecido para cumplir 
con este requerimiento en el proyecto se deberá tener un área verde entre el 29% a 
30% del total y sólo se cuenta con un 16% para este fin lo que quiere decir que se 
tiene una relación de 1.81 veces menos de lo que se debería. 
- De acuerdo con Ballesteros (2017) el proyecto deberá acatar las disposiciones y 
reglamentación que solicite el Ministerio del Ambiente para otorgar licencias 
ambientales y permisos, además de la evaluación total de impactos ambientales que 
produce la construcción en el lugar, disponer de un plan de manejo ambiental mientras 
se ejecute el proceso de construcción y los mecanismos que permitan una inclusión a 
la ciudadanía.30 
                                                          
29 Página web del INEC: http://www.inec.gob.ec/sitio_verde/boletin.pdf. 
30 Página web del Ministerio del Ambiente, http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/LEY-DE-
GESTION-AMBIENTAL.pdf,  
5.5 El Programa Arquitectónico 
 El programa arquitectónico de la vivienda tipo 1 se compone de 2 dormitorios, 1 
baño completo que también se hace uso para el área social, sala, comedor, jardín frontal, 
patio y parqueadero. Cada vivienda tiene 39 m2 de construcción con opción de ampliación 
de 39 m2 y un área de 81 m2 incluidas las áreas exteriores (no computable) y 120 m2 con 
opción a ampliación. 
 El grupo de viviendas se conecta mediante vías adoquinadas y se unen a la vía 
principal Calle Galo Plaza Lasso que es pavimentada. Adicional cuenta con área de 
recreación infantil y la casa comunal perteneciente al conjunto y parqueadero de visitas. 
 Se plantea tener 4 entradas de acceso al conjunto. 
Las viviendas se encuentran adosadas, sin cerramiento, patio, jardín y todas cuentan con 
parqueadero privado; el sol se proyecta en dirección Este-Oeste para las viviendas del 
bloque A, lo que no sucede para las viviendas de los demás bloques que la proyección es 
inversa. 
 
Figura 3. Descripción del Proyecto. Ilustre Municipio de Ibarra. 
 
5.6 Evaluación del Programa Arquitectónico 
5.6.1 Evaluación de la fachada de las viviendas. 
 
Figura 4. Fachada Viviendas. Ilustre Municipio de Ibarra. 
 
 El diseño de la fachada propuesto por el Ilustre Municipio de Ibarra es muy simple, 
demasiado rectangular con 2 ventanas y una puerta, usando colores neutros (blanco, café). 
La fachada perteneciente a cada vivienda tiene un frente de 3.15 m. 
 Es un diseño simple que si se compara con proyectos de vivienda social de otros 
países la diferencia en gusto y sobriedad es grande, a continuación se muestran ejemplos 
de fachadas tipo: 
 
Figura 5. Fachada Proyecto VIS en Chile. (Aravena, 2016) 
 
 
Figura 6. Fachada Proyecto VIS en Barcelona. (Valencia, 2015)  
  
5.6.2 Evaluación del diseño de las áreas comunales. 
Dentro del proyecto se distribuyen los espacios comunales de a siguiente manera: 
Vías vehiculares, parqueaderos, áreas verdes y espacios de recreación: Se han 
diseñado vías nuevas que se abrirán posteriormente para la comodidad de los clientes, se 
encuentran diseñadas las áreas de recreación, pero se debería considerar además en el 
diseño del proyecto las jardineras. 
 
Figura 7. Diseño área recreacional. Ilustre Municipio de Ibarra. 
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Casa Comunal: Las casas comunales se deben identificar por un diseño diferente al de 
las viviendas, sin embargo debe ser complementario, debe relacionarse con las áreas de 
recreación exteriores y deben contar con una accesibilidad fácil. (Ballesteros, 2017). 
Parqueaderos de Visitas: Esté no pertenece a ninguno de los propietarios de las 
viviendas, razón por la cual no deben estar en un sitio de ubicación estratégica. 
 
Figura 8. Distribución de áreas. Ilustre Municipio de Ibarra. 
 
5.6.3 Evaluación de planta baja arquitectónica. 
 Las viviendas tipo 1 están distribuidas con un parqueadero frontal, un jardín 
frontal y un patio posterior. El área total es de 81 m2, con 9 m2 de frente. Posee 39 m2 de 
construcción con opción a ampliación en su parte superior de otros 39 m2; se distribuye 
en dos cuartos, baño, sala, comedor.  
Las ventanas no proporcionan iluminación ya que se encuentran contrarias a la 
trayectoria solar, solo la sala cuenta con iluminación además de los cuartos, el baño no 
cuenta con iluminación, el dormitorio se encuentra frente al parqueadero, se debería 
considerar reubicarlo, el área de jardín queda acorde a la vista de la sala, la cocina queda 
alado del baño, se debe considerar una reubicación si se pretende ampliar la casa tipo 1. 
 De acuerdo a lo expuesto, se muestran a continuación la planta arquitectónica de 
acuerdo al diseño que se encuentra propuesto actualmente. 
 
Figura 9. Planta Arquitectónica Vivienda tipo 1. Ilustre Municipio de Ibarra. 
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5.7 Análisis de áreas del proyecto 
 El análisis se realizará en base al área total del terreno que comprende 16,764.09 
m2 de acuerdo a lo que estipula el Informe de Reglamentación Urbana Cantonal. 
Se considera como: 
- Área bruta: A todas las áreas construidas. 
- Área no computable exterior: A todas aquellas áreas que no se encuentran edificadas. 
- Área no computable interior: A las áreas que comprenden paredes, escaleras, armarios 
y demás. 
- Área Útil: Es la diferencia del área bruta con respecto al área no computable interior. 
El terreno está destinado para 91 unidades de vivienda, las cuales ocupan el 
68.23%, las vías de acceso ocupan el 8.54%, áreas verdes ocupan el 15.70%.  Los ejes 
peatonales ocupan el 6.19%, 12 parqueaderos destinados para visitas (1.37%, 1 por cada 
7 casas), 1 casa comunal que ocupa el 0.87%. 
 De acuerdo a los datos proporcionados de distribución de áreas entregadas por el 
Arquitecto Julio Duque se distribuyen de la siguiente manera:
 
Figura 10. Porcentaje de ocupación dentro del terreno. Ilustre Municipio de Ibarra. 
 
 
Figura 11. Porcentaje de Distribución del Terreno. Ilustre Municipio de Ibarra. 
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Se ha realizado además la distribución de áreas de la vivienda tipo 1 que tiene un área total de 39 m2 con opción a ampliación de un segundo 
piso, se describe de la siguiente manera: 
 
Figura 12. Porcentaje de distribución de áreas en una vivienda. Ilustre Municipio de Ibarra. 
 
Usos Área Útil (m2) Área No Computable Interior (m2) Área No Computable Exterior (m2) Área Bruta (m2) Área Total (m2) % dentro de la vivienda
Sala-comedor 12.88 12.88 16.88
Hall baño-dormitorio 2 1.03 1.03 1.35
Armario 0.72 0.72 0.94
Dormitorio 1 7.54 7.54 9.88
Armario 0.72 0.72 0.94
Dormitorio 2 7.54 7.54 9.88
Baño 1.97 1.97 2.58
Cocina 3.9 3.9 5.11
Patio 17.11 0.00
Jardinera 8.4 0.00
Parqueadero 14.5 0.00
TOTAL 34.86 1.44 40.01 36.3 76.31
% distribución de áreas en una vivienda 45.68 1.89 52.43 100
 
Figura 13. Porcentaje de distribución dentro de la vivienda. Ilustre Municipio de Ibarra.
 
Figura 14.  Porcentaje de distribución de áreas en una vivienda. Ilustre Municipio de Ibarra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8 Conclusiones 
- El proyecto cumple con las especificaciones mencionadas en el IRC, sin embargo no 
se optimiza el COS en PB y TOTAL debido a que se utiliza apenas el 20.11% del 
70% permitido y el 35.62% del 210% respectivamente; razón por la cual se debería 
considerar un re diseño del proyecto y aprovechar de mejor manera los espacios para 
brindar un mayor y mejor servicio de viviendas a más familias, objetivo de las 
Viviendas de Interés Social. 
- El terreno donde se desarrolla el proyecto se encuentra en proceso de consolidación, 
lo que se proyecta en un desarrollo residencial a futuro, la forma del terreno es de un 
polígono rectangular, con topografía irregular y con pendiente alta. 
- Se debería cambiar el diseño en planta de las Casas Tipo 1 debido a que es muy simple 
y desperdicia espacios y no hay un óptimo aprovechamiento de recursos. 
- La mayor parte del terreno se encuentra desperdiciado debido a que se enfocan en la 
realización de áreas no computables con un 53% y desperdician el área útil 
correspondiente al 46%. 
- Para las Casas Tipo 1 la mayor parte de la vivienda se encuentra destinada a la sala-
comedor con el 35%, siguiendo los dormitorios cada uno con 21% y un 11% a la 
cocina; se podría repartir de manera diferente los espacios y optimizar si se considera 
la opción de ampliación de igual manera. 
Con lo expuesto se llega a la Conclusión Final que el proyecto debe ser re diseñado y 
optimizado en su parte arquitectónica ya que se encuentra desperdiciado mucho espacio 
en áreas no computables y eso no es lo que se busca al realizar un Proyecto de Vivienda 
de Interés Social. 
 
 
 
6. EVALUACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO 
6.1 Introducción 
 El Proyecto de Viviendas de Interés Social “La Esperanza” en su fase de pre 
factibilidad ha desarrollado dos propuestas de modelos estructurales para su construcción 
y se dividen en:  
- Muros portantes para las viviendas tipo 1.  
- Estructura metálica para las viviendas tipo 2. 
Al proyecto lo componen 91 unidades de vivienda que serán construidas en tres fases en 
lotes de promedio 81 m2 cada uno, además de una sala comunal de 100 m2, parqueaderos 
comunales para visitas y 1802,50m2 de áreas verdes y comunales (Ilustre Municipio de 
Ibarra, 2016, p.2). 
 Para el análisis técnico y evaluación de la propuesta que tienen en el Ilustre 
Municipio de Ibarra se partirá por el cumplimiento de la Norma Ecuatoriana de la 
Construcción NEC-2015, principalmente para diseño sísmico, ya que el Ecuador se 
encuentra en una zona de alta vulnerabilidad; diseño de hormigón armado apoyado en la 
ACI 318-14. 
6.2 Objetivos 
- Verificar el cumplimiento de la Norma Ecuatoriana de la Construcción. 
- Verificar si el método constructivo propuesto es factible en la construcción de las 
viviendas para el proyecto VIS “La Esperanza”. 
- Analizar cada componente civil y concluir sobre diseños y viabilidad de los mismos. 
- Verificar que el proceso constructivo permita un costo/m2 óptimo, con relación al 
segmento de mercado. 
6.3 Evaluación Estructural del Proyecto 
6.3.1 Normativa Aplicada.  
Tabla 1. Tipos de Normas a Considerar. 
NORMAS A CONSIDERAR PARA EVALUACIÓN TÉCNICA 
NEC-SE-DS Norma Ecuatoriana de la Construcción de  
Peligro Sísmico y Diseño Sismo resistente 
NEC-SE-HM Norma Ecuatoriana de la Construcción de 
Estructuras de Hormigón Armado. 
NEC-SE-GM Norma Ecuatoriana de la Construcción de 
Geotécnia y Diseño de Cimentaciones.  
NEC-SE-CG Norma Ecuatoriana de la Construcción de 
Cargas (No Sísmicas). 
ACI 318-14 American Concrete Institute 
 
6.3.2 Parámetros de Diseño. 
 6.3.2.1 Estudio Geotécnico. 
 El presente proyecto, no cuenta con los datos de un estudio geotécnico del terreno 
donde se proyecta construir las viviendas; por lo cual se hará una simulación con un 
estudio geotécnico de un proyecto con características similares: Proyecto Los Álamos de 
Ciudad Jardín, que utiliza la misma metodología constructiva con muros portantes y 
propuesta de cimentación con losa y vigas de cimentación.  
 En un terreno de 8,800 m2 se utilizó para definir la estratigrafía 6 sondeos de 
perforación vertical donde se ejecutó el Ensayo de Penetración Estándar (SPT) y arrojó 
los siguientes resultados: 
 
Figura 1. Parámetros de Diseño Ciudad Jardín. (Martínez, 2016) (Robalino, 2017) 
 Para considerar en la cimentación la propuesta de losa y vigas, se explica debido 
a la capacidad portante del suelo, que nos indica un suelo arcilloso blando-semiduro de 
acuerdo a la Figura 2, siendo este suelo poco resistente y por tal motivo se necesita la 
propuesta de losa y vigas de cimentación para evitar asentamientos diferenciales en la 
estructura. 
 
Figura 2. Capacidad Portante. (Constructor Civil, 2012). 
 La Carga Viva y Carga Muerta depende del diseño estructural, al ser Viviendas 
de Interés Social de características similares se podría esperar resultados parecidos para 
el presente Proyecto “La Esperanza”. 
CONCLUSIÓN: Al no contar con estudios geotécnicos, el principal criterio de 
evaluación estructural es que no es viable y el proyecto que se analiza está a nivel de 
pre factibilidad. 
PROFUNDIDAD DE DESPLANTE -1,20 m
CARGA VIVA 200,00 Kg/cm2
CARGA MUERTA 300,00 Kg/cm2
TIPO DE CIMENTACIÓN
CAPACIDAD PORTANTE 18,00 T/m2
Losa de cimentación
Vigas de cimentación
PARÁMETROS DE DISEÑO
6.3.2.2 Sistema Estructural. 
El Sistema que se utilizará en el proyecto VIS “La Esperanza” es el de Muros 
Estructurales Portantes con Mampostería Reforzada que se limita a dos pisos (NEC-SE-
DS, 2015, p. 68), estos sistemas son de ductilidad limitada. 
Según la Norma Ecuatoriana de Construcción de Vivienda NEC-SE-VIVIENDA, 
los Muros Portantes con mampostería reforzando son: 
Sistema estructural conformado por unidades de mampostería de perforación 
vertical unidas por medio de mortero y reforzado internamente con barras y/o 
alambres y/o escalerillas de acero horizontales y verticales, distribuidos a lo largo 
y alto del muro, incluidos en la definición de acero de refuerzo. El mortero u 
hormigón de relleno puede colocarse en todas las celdas verticales o solamente en 
aquellas donde está ubicado el refuerzo vertical. (p. 44). 
 Si en caso que debiera utilizarse acero de refuerzo con resistencia a la fluencia 
mayor a 420MPa en el proyecto VIS “La Esperanza” se deberá considerar una reducción 
de cuantía con uso de 420 / fy, en MPa. (NEC-SE-VIVIENDA, 2015, 44). 
6.3.2.2.1 Cuantía. 
Se debe cumplir que: 
ρh + ρv ≥ 0.002 
ρh: cuantía horizontal ≥ 0.0007. 
ρv: cuantía vertical ≥ 0.0007. 
  
 
La finalidad de los sistemas de Muros Portantes con Mampostería Reforzada, es ofrecer 
una correcta distribución de espacios, sin producir irregularidades del tipo torsional y 
evitar cambios bruscos en la rigidez vertical con respecto a la horizontal; proporcionar 
seguridad con respectos a las acciones sísmicas ya que la ductilidad del sistema es 
limitada y se comporta correctamente ante este tipo de eventos. 
 6.3.2.3 Especificaciones Técnicas del Material. 
 El material base que se usará para la elaboración de los Muros Portantes es el 
Hormigón, el cual por sus características específicas a la compresión y el excelente 
comportamiento con el acero estructural hacen de este el principal y el cual se utiliza en 
un porcentaje mayor; en el mercado actual las personas están acostumbradas de adquirir 
viviendas elaboradas de hormigón y confían más en las mismas debido a que la mayoría 
de las construcciones años atrás se las realizaba con este material y por tal motivo da un 
mayor grado de confiabilidad con respecto a otros materiales; la resistencia mínima del 
hormigón es de 210 kg/cm2 (NEC-SE-HM, 2015). 
Según la NEC-SE-HM se define a hormigón como: “Mezcla de cemento portland 
o cualquier otro cemento hidráulico, agregado fino, agregado grueso y agua, con o sin 
aditivos”. (p. 11). 
Según la NEC-SE-HM los hormigones hidráulicos deben cumplir con las 
siguientes normas: 
- Cemento Portland de los tipos I a V, incluyendo los subtipos IA, IIA y IIIA, la norma 
NTE INEN 152 (ASTM C 150). 
- Cemento compuesto tipo IP cumplirá la norma NTE INEN 490 (ASTM C595). 
- Cementos clasificados de acuerdo a requisitos de desempeño, cumplirán la norma 
NTE INEN 2380 (ASTM C 1157). 
- Cementos para mampostería de acuerdo a los requerimientos establecidos en la norma 
NTE INEN 1806 (ASTM C 91). 
Y todos los cementos que en el futuro contemple y regule el INEN. (p. 101) 
 El Acero Estructural es otro material importante dentro de la elaboración de las 
viviendas y el cual se utilizará, ya que este es el que nos da la protección sismo resistente 
y es quien soporta los esfuerzos laterales producidos por el sismo; actualmente sólo se 
utilizan barras de acero corrugado, las barras lisas desaparecieron hace mucho del 
mercado. 
 La resistencia del Acero Estructural es 420 MPa y de mallas electro soldadas 
oscila el entre 500-560 MPa. (NEC-SE-HM, 2015). 
 Según la NEC-SE-HM las barras corrugadas cumplirán las siguientes normas: 
- Acero al carbón: INEN 102. 
- Acero de baja aleación: INEN 2167. 
- Acero inoxidable: ASTM A 995 M. 
- Acero de rieles y ejes: ASTM A 996 M. Las barras de acero provenientes de rieles 
serán del tipo R. 
6.3.3 Método de Diseño. 
 El diseño que deberá emplearse es el Sismo Resistente que se describe en la 
Norma Ecuatoriana de la Construcción de Peligro Sísmico y Diseño Sismo resistente 
NEC-SE-DS, el Ecuador se encuentra en una zona altamente sísmica debido a la 
interacción continua de dos placas tectónicas que son la de Nazca conocida como 
oceánica y Sudamericana conocida como continental, se produce el efecto de subducción 
y cada cierto tiempo con la acumulación de energía por motivo de este efecto se libera  y 
se producen sismos de magnitudes mayores a 7 como sucedió con el sismo de Muisne del 
16 de abril del 2016. 
 Con este antecedente tenemos como referencia que en nuestra zona geográfica es 
de manera obligatoria diseñar con los parámetros estipulados en la norma NEC-SE-DS. 
El sismo de diseño que se considera para ocupacionalidad normal y con la cual se diseñará 
las viviendas, es un evento sísmico con una probabilidad del 10% de ser excedido 50 años 
con un tiempo de retorno de 475 años. 
Según la NEC-SE-DS considera que el sismo de diseño “se determina a partir de 
un análisis de la peligrosidad sísmica del sitio de emplazamiento de la estructura o a partir 
de un mapa de peligro sísmico”. (p. 42) 
El diseño que se debería realizar según ACI 318S-14 en el capítulo 18 de 
Estructuras Sismo Resistentes menciona que una estructura de hormigón deberá 
responder con una disminución de su rigidez y un aumento de su capacidad de disipación 
de energía, pero sin reducir la resistencia crítica. (American Concrete Institute, 2014) 
  
 
Se cumplirán 3 requisitos para el diseño sismo resistente en las viviendas que son: 
No colapso - Condición de resistencia: Se verificará que la estructura y su cimentación no pretenda rebasar ningún estado límite de falla 
y el no colapso de la estructura tras un sismo con consecuencias severas. 
Limitaciones de daños – deformaciones: La estructura va a presentar derivas de piso, ante efecto sísmico severo, inferiores a las 
admisibles. 
Ductilidad: La estructura deberá disipar energía de deformación inelástica, utilizando las técnicas de diseño por capacidad (deformaciones 
plásticas) o mediante el uso de dispositivos de control sísmico. (NEC-SE-DS, 2015). 
Según la Norma Ecuatoriana de la Construcción Peligro Sísmico y Diseño Sismo resistente NEC-SE-DS, el diseño basado en fuerzas DBF 
es el que se debería aplicar al proyecto VIS “La Esperanza”. 
 
Figura 3. Métodos de Análisis. (NEC-SE-DS, 2015). 
6.3.4 Cargas 
 Las cargas que se exponen en la NEC-SE-CG (Cargas no Sísmicas) son las que se 
encuentran presentes para el cálculo y diseño estructural de las viviendas y se describirán 
a continuación: 
Cargas Permanentes: Se refiere al tipo de cargas permanentes o muertas que son 
aquellas que constituyen todos los pesos de los elementos estructurales que componen a 
la superestructura y son: muros, paredes, recubrimientos, instalaciones sanitarias, 
eléctricas, mecánicas, máquinas y todo artefacto integrado permanentemente a la 
estructura. 
Cargas Variables: Se refiere al tipo de carga que corresponden a las sobrecarga de uso 
o cargas vivas, estas dependerán del tipo de ocupación que se le dará a la edificación y se 
refieren estas a los pesos de personas, muebles, equipos y accesorios móviles o 
temporales, y otras.  
Cargas por Viento: En el Ecuador no se considera las cargas de viento debido a que las 
velocidades son bajas para lo referente a vivienda y tampoco aplicará en este proyecto. 
Cargas por Granizo: Este tipo de carga debería ser considerada para el proyecto, porque 
en temporada de inverno se producen lluvias con granizo y esta acumulación en corto 
plazo afecta a la estructura, se debe tomar en cuenta para regiones del país con más de 
1500 msnm; en el proyecto se cumple una altura mayor a la que se recomienda tomar en 
cuenta por lo tanto se deberá revisar la incidencia de esta carga para las cubiertas de las 
viviendas. 
Cargas Accidentales: En esta subdivisión aparecen las cargas sísmicas ya que se 
producen en períodos cortos de duración sin embargo siendo estas las más peligrosas para 
la estructura porque no se sabe cuándo ni qué tipo de ondas atacarán a la estructura y se 
considerarán con importancia en las viviendas, además se encuentran las cargas por 
colisiones de vehículos, incendios que son aquellas que tienen un riesgo mínimo de 
ocurrencia dentro del proyecto. 
Cargas del Suelo: Se refieren a estas aquellas producidas por el empuje del suelo en los 
casos de tener un subterráneo o limitar las casas con suelo que ejerza presión, pero para 
el proyecto no se considerarán las mismas. 
6.3.5 Cálculo de Fuerzas Laterales Estáticas, Cortante Basal-NEC-SE-DS 
(Peligro Sísmico y Diseño Sismo resistente). 
 6.3.5.1 Identificación del proyecto. 
Tipo de Edificación: Proyecto VIS “La Esperanza”. 
Ubicación: Imbabura-La Esperanza. 
Nivel de Ocupación: Residencia. 
 6.3.5.2 Factor de ubicación de la zona sísmica. 
Tabla 2. Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada. 
Zona Sísmica Valor Factor Z Peligro Sísmico 
I 0.15 Intermedia 
II 0.25 Alta 
III 0.30 Alta 
IV 0.35 Alta 
V 0.40 Alta 
VI ≥0.50 Muy Alta 
Fuente: NEC-SE-DS. 
Zona del Proyecto: V 
Factor: 0.40 
6.3.5.3 Tipo de uso e importancia de la estructura. 
Tabla 3. Tipo de uso, destino e importancia de la estructura. 
Categoría Categoría Coeficiente 
Edificaciones 
Esenciales 
Hospitales, clínicas, centros de salud o emergencia 
sanitaria. Instalaciones militares, policía, bomberos y 
defensa civil. Garajes para vehículos y aviones que 
atiendan emergencias. Torres de control aéreo. 
Estructuras de centros de telecomunicación, que 
alberguen equipos de generación eléctrica  
1.50 
Estructuras 
de Ocupación 
especial 
Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o 
deportivos que alberguen más de trecientas personas. 
Todas las estructuras que albergan más de cinco mil 
personas. Edificios públicos que requieren operar 
continuamente. 
1.30 
Otras 
Estructuras 
Todas las estructuras de edificación y otras que no 
clasifican dentro de las categorías anteriores. 
1.00 
Fuente: NEC-SE-DS. 
I: 1.00; Otras Estructuras. 
 6.3.5.4 Espectro de respuesta elástico de aceleraciones [Sa (Ta)] 
Perfil del suelo: El suelo presente en el sector es tipo D. 
Altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la base de la estructura 
(hn): 2.95 m 
Período de vibración de la estructura:  
Ct 0.055 
α 0.75 
T(s) 0.123 
 
Fa 1.2 
Fd 1.19 
 Fs 1.28 
 
𝑇 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ𝑛
𝛼 
𝑇𝑐 = 0.55 ∗ 𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑
𝐹𝑎
       𝑇𝑜 = 0.1 ∗ 𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑
𝐹𝑎
 
To(s) 0.127 
Tc(s) 0.698 
 
Espectro de respuesta elástico de aceleraciones [Sa (Ta)]: 
η: 2.48 (Región Sierra, Esmeraldas y Galápagos) 
Z=0.40 
 
 
Coeficiente de reducción de respuesta estructural (R): 
Tabla 4. Coeficiente de reducción de respuesta estructural R. 
Muros estructurales portantes 
Tipo R 
Mampostería no reforzada, limitada a un piso. 1 
Mampostería reforzada, limitada a 2 pisos. 3 
Mampostería confinada, limitada a 2 pisos. 3 
Muros de hormigón armado, limitados a 4 pisos. 3 
Fuente: NEC-SE-DS. 
 
R: 3 (Mampostería reforzada, limitada a 2 pisos) 
 
 
 
 
 
 
Sa (Ta) = 1.17 𝑆𝑎 = 𝜂 ∗ 𝑧 ∗ 𝐹𝑎 
Coeficiente de configuración en planta y en elevación: 
ELEVACIÓN 
 
Figura 4. Irregularidades en elevación. NEC-SE-DS. 
 
 
 
∅E =1 
 
 
 
 
 
 
PLANTA 
 
Figura 5. Irregularidades en planta. NEC-SE-DS. 
 
 
∅P = 1 
 
 
 
 
Cortante Basal: 
𝑉 =
𝐼𝑆𝑎(𝑇𝑎)
𝑅∅𝑃∅𝐸
𝑊 
V 0.39095W 
 
Espectro de Aceleración 
 
Figura 6. Espectro de aceleraciones. NEC-SE-DS. 
  
6.3.6 Combinaciones de Carga. 
 El diseño estructural lo que pretende es hacer que la subestructura y 
superestructura estén diseñadas para resistir cargas mayoradas, lo que pretende brindar 
un Factor de Seguridad, es decir una resistencia extra de la real a la que están sometidas 
las estructuras; es por tal motivo que el American Concrete Institution (ACI) ha 
desarrollado varias posibilidades de combinaciones de carga, considerado en el capítulo 
5.3, para diferentes tipos de solicitaciones. 
 
Tabla 5. Combinaciones de carga. 
 
COMBINACIONES DE CARGA 
Combinaciones de carga Carga Primaria 
1 U= 1,4D D 
2 U= 1,2D + 1,6L + 0,5 (Lr, o S, o R) L 
3 U= 1,2D + 1,6 (Lr, o S, o R) + (1,0 Lr o 0,5W) Lr, o S, o R 
4 U= 1,2D + 1,0W + 1,0L + 0,5 (Lr, o S, o R) W 
5 U= 1,2D + 1,0E + 1,0L + 0,2S E 
6 U= 0,9D + 1,0W W 
7 U= 0,9D + 1,0E E 
Fuente: Norma ACI 318-14. 
 
En donde se entiende como: 
D= Carga Permanente. 
L= Carga Viva. 
W= Carga de Viento. 
E= Carga por Sismo. 
Lr= Sobrecarga de cubierta. 
S= Carga de granizo. 
6.3.7 Diseño Estructural. 
 El diseño de Muros Portantes que proponen está basado en la Norma Ecuatoriana 
de la Construcción, la cual describe al sistema que pretenden utilizar como muros 
estructurales acoplados, los cuales tienen la ubicación de sus rótulas plásticas en la base 
de los muros, columnas del 1er piso (nivel de la calle) y en los extremos de las vigas de 
acople.  La base del diseño de los Muros Portantes se encuentra en que muro fuerte en 
corte, débil en flexión; columna no falla por corte; viga de acople fuerte en corte, débil 
en flexión. (NEC-SE-HM, 2015, p. 24). 
 En la actualidad la Ingeniería Civil cuenta con varias herramientas informáticas 
que ayudan y agilizan los procesos de cálculo estructural, razón por la cual son usadas de 
manera frecuente como lo son el SAP 2000, ETABS que con un buen uso y profesional 
capacitado que entienda como funciona el programa y sepa interpretar los datos arrojados 
se puede tener resultados éxitos en una análisis estructural, esto nos agiliza en tiempo a 
comparación en tiempos antiguos que todos los cálculos de una estructura se los realizaba 
a mano con el marguen de error un tanto más elevado que el que contamos con el uso de 
paquetes informáticos. 
 Para el Proyecto de Viviendas de Interés Social “La Esperanza” aún no se ha 
desarrollado el cálculo estructural del diseño propuesto para las viviendas tipo 1 con 
opción a una ampliación por el Arquitecto Julio Duque, debido a que el proceso de 
selección de las propuestas para mayo del 2017 aún sigue en espera, debido a que la 
jurisdicción del proyecto de vivienda pasó a manos de la EP- VIRSAP como se detalló 
en el Capítulo 3 de la presente tesis. 
6.3.8 Evaluación Técnica. 
Los datos a presentarse en la siguiente evaluación técnica se han hecho en base a 
la información entregada por parte del Ilustre Municipio de Ibarra por medio del 
Arquitecto Julio Duque donde contiene información de cimentación (referida de 
proyectos similares, no es definitivo del proyecto) y distribución de los muros en planta 
según los diseños, porque las resistencias de hormigón, estructuración y distribución de 
aceros son datos con los que no se cuenta actualmente.  
 
 
 
6.3.8.1 Cimentación. 
 De acuerdo a los datos entregados por el Ilustre Municipio de Ibarra, indica que 
para la cimentación de las viviendas tipo 1 es una losa de cimentación que se acopla a dos 
vigas de cimentación, se hará el análisis de acuerdo a la NEC-SE-VIVIENDA y NEC-
SE-GM para las Cimentaciones en Muros Portantes. 
 
Figura 7. Viga de Cimentación en lindero. (Duque, 2016). 
 
 
 
 
 
Figura 8. Viga de Cimentación en parte central de la losa. (Duque, 2016).
  
 
Figura 9. Losa de Cimentación. (Duque, 2016).
 6.3.8.1.1 Estados límite de falla: capacidad de carga y factor de seguridad 
indirecto (fsi). 
Según la Norma Ecuatoriana de la Construcción de Geotecnia y Cimentaciones 
NEC-SE-GM dice: 
La capacidad de carga última o resistencia al cortante del suelo en el punto de falla 
deberá ser sustentada con el empleo de cualquieras de los métodos basados en 
teoría plástica o análisis de equilibrio límite. Deberán ser considerados en el 
análisis todos los mecanismos posibles de falla, a saber: plano de falla general, 
plano de falla local y falla por punzonamiento. (p. 28). 
Tabla 6. Factores de Seguridad Indirectos Mínimos, F.S.I.M. 
Condición F.S.I.M Admisible 
Carga Muerta + Carga Viva Normal 3,0 
Carga Muerta + Carga Viva Máxima 2,5 
Carga Muerta + Carga Viva Normal + Sismo de Diseño 
pseudo-estático 
1,5 
Fuente: NEC-SE-GM. 
 El F.S.I.M para el proyecto es de 1.5 ya que se considerará Sismo de Diseño 
Pseudo-Estático, en los datos entregados no se verifica este valor. 
 6.5.1.2 Asentamientos Tolerables. 
Tabla 7. Asentamientos Diferenciales Máximos. 
Tipo de construcción  Δ máx. 
(a) Edificaciones con muros y acabados susceptibles de dañarse con 
asentamientos menores. 
L /1 000 
(b) Edificaciones con muros de carga en concreto o en mampostería. L /500 
(c) Edificaciones con pórticos en concreto, sin acabados susceptibles 
de dañarse con asentamientos menores. 
L /300 
(d) Edificaciones en estructura metálica, sin acabados susceptibles 
de dañarse con asentamientos menores. 
L /160 
Fuente: NEC-SE-GM. 
 El Δmáx del proyecto es L/300 por lo que son muros portantes, en los datos 
entregados no se verifica este valor. 
 6.3.8.1.2 Estado límite de falla: capacidad de carga. 
 En los datos entregados de estudios del proyecto no consta el estudio de suelos 
por lo cual no se puede determinar el qadm que entrega dicho estudio para saber si el 
tipo de cimentación escogida: losa de cimentación, es la óptima constructivamente y en 
costos de construcción que genera. 
 Por los datos encontrados que en el Capítulo 4 se detalló sobre el tipo de suelo 
existente en el sector que es: Andasoles, se considera como suelo orgánico.  En la visita 
realizada al terreno donde se construirá el proyecto VIS “La Esperanza” se evidenció 
presencia de suelo con material rocoso. 
 Se podría decir que por motivo de ser un suelo apto para agricultura la losa de 
cimentación escogida para la casa Tipo 1 esta correcta, sin embargo es necesario que una 
vez tomada la decisión de ejecución de proyecto se realicen los estudios pertinentes de 
suelos para obtener los valores reales de capacidad de carga. 
 6.3.8.2 Muros Portantes. 
Según la Norma Ecuatoriana de la Construcción de Vivienda NEC-SE-
VIVIENDA dice: 
Para que se considere un muro como portante, debe asegurarse que éste no tenga 
aberturas o vanos (ej. puertas o ventanas), de ahí que no todas las paredes o muros de la 
vivienda son portantes. Se considera como excepción el caso de los muros de hormigón 
armado siempre que se cumpla con lo estipulado en la sección. (p. 42). 
 
 
La distribución en planta que considera la NEC-SE-VIVIENDA para muros 
portantes reforzados es la que muestra la Figura 10. 
 
Figura 10. Distribución en Planta Muros Portantes Reforzados. NEC-SE-VIVIENDA. 
 
 
 
 
 
 
Para las Viviendas tipo 1 la distribución en planta se puede apreciar mediante la 
Figura 11. 
 
Figura 11. Distribución en Planta Vivienda Proyecto “La Esperanza”. (Duque, 2016). 
 
De acuerdo a los parámetros establecidos por la NEC-SE-VIVIENDA, si se puede 
considerar a los muros del proyecto como portantes reforzados. 
6.3.9 Método Constructivo. 
Para los siguientes datos se tomará como simulación al Proyecto “Los Álamos” 
de Ciudad Jardín, debido a que este proyecto trabaja con muros portantes fundidos in situ 
y la metodología de construcción y los diseños pertinentes serán muy parecidos para el 
Proyecto “La Esperanza”. 
 6.3.9.1 Cimentación. 
 De acuerdo al estudio geotécnico la capacidad portante del suelo del proyecto 
“Los Álamos” es 18 ton/m2 y se ha decido realizar por las características del suelo y evitar 
asentamientos diferenciales una losa de cimentación con un nivel de desplante de -1.2 m 
del nivel 0+000 del proyecto, los Ingenieros encargados han decidido realizar dos tipos 
de losas de cimentación debido al número de viviendas que contienen en el área de 
cimentación. (Robalino, 2017) 
 
Figura 12. Datos Losa de Cimentación. (Vintimilla, 2016) 
 
 
Figura 13. Detalle Estructural Losa de Cimentación Tipo A. (Vintimilla, 2016) (Robalino, 2017) 
 
DESCRIPCIÓN TIPO A TIPO B
Área (m2) 138,1 172,46
Altura (m.) 0,35 0,35
Número de bloques (u.) 15 5
Número de viviendas en planta (u.) 4 5
LOSA DE CIMENTACIÓN
 
Figura 14. Detalle Estructural Losa de Cimentación Tipo B. (Vintimilla, 2016) (Robalino, 2017) 
 
 El material que se utilizará en la losa de cimentación es hormigón armado según 
Robalino (2017), debe cumplir las condiciones de corte unidireccional y bidireccional 
siendo esté en el que se basa el diseño. 
 La armadura de refuerzo para la losa de cimentación está distribuida para las vigas 
internas 6 varillas de Ø 14mm de diámetro sujetas por 1 estribo Ø 10mm con un 
espaciamiento de 20 cm. 
 De acuerdo a las vigas consta acero figurado en forma de barco con Ø 12mm de 
diámetro cada 20 cm y en sus extremos se encuentran sujetas 2 varillas longitudinales de 
Ø 10mm de diámetro. 
 Se utiliza una malla electro soldada en la parte superior de la losa de Ø 6mm de 
diámetro con una cuadrícula de 10 cm, lo cual trabaja para contrarrestar la retracción del 
hormigón cuando existen cambios de temperatura. 
 
Figura 15. Detalle estructural vigas en losa de cimentación. (Vintimilla, 2016) (Robalino, 2017) 
 
 
Figura 16. Armado in-situ de acero de refuerzo en losa de cimentación. (Robalino, 2017) 
6.3.9.2 Muros Portantes 
La estructura se encuentra formada según Robalino (2017) por muros portantes en 
dos direcciones y diafragmas horizontales rígidos, este sistema combinado permite 
resistir fuerzas coplanares como cargas verticales de la estructura y horizontales de la 
distribución del cortante basal. 
 
 
 
 
 
Según Robalino (2017) para cumplir un eficiente desempeño sísmico los muros 
deben ser dúctiles y cumplir la siguiente configuración estructural: 
- Simetría, Continuidad e Irregularidad Torsional 
 
Figura 17. Distribución de muros portantes. (Vintimilla, 2016) (Robalino, 2017) 
 
 Al igual que la distribución contemplada para el Proyecto “La Esperanza” la 
opción de distribución en planta que nos ofrece el presente proyecto cumple y se 
encuentra dentro de los rangos permitidos según la Norma Ecuatoriana de la Construcción 
para no tener problemas de Torsión en la estructura. 
- Diafragma Horizontal Competente 
 
Figura 18. Detalle Diafragma Horizontal. (Vintimilla, 2016) (Robalino, 2017) 
 
 Estos sistemas deben asegurar continuidad, resistencia en sus conexiones con los 
muros portantes y cumplen la función de distribuir las cargas de manera adecuada, por 
consiguiente obtener un diafragma rígido. 
- Muros en dos direcciones principales. 
 
Figura 19. Detalle armadura esquinas muros portantes. (Vintimilla, 2016) (Robalino, 2017) 
 
 
Figura 20. Detalle de unión de paredes. (Vintimilla, 2016) (Robalino, 2017) 
 
  
Según Robalino (2017) el sistema para conexión será de la losa de cimentación hacia la 
losa de entre piso, con los muros portantes de dimensiones adecuadas para no tener 
problemas de esbeltez. 
 
Figura 21. Colocación Muros Portantes In Situ. (Robalino, 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 Evaluación Hidro-Sanitaria   
A manera de antecedente, el sistema de agua de la zona cumple con la NORMA DE 
DISEÑO PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, 
DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y RESIDUOS LÍQUIDOS EN EL ÁREA RURAL 
(NORMA CO 10.7 – 602); INEN; IEOS. 
 De acuerdo a la Norma Co 10.7-602 el agua potable debe ser “…agradable a los 
sentidos, libre de microorganismos patógenos y de elementos y sustancias tóxicas en 
concentraciones que puedan ocasionar daños fisiológicos a los consumidores”. (p. 21). 
 Se establecen tipos de parámetros para la aceptación del agua como portable y se 
deben cumplir de la siguiente manera: 
Tabla 8. Parámetros de cumplimiento tipo I 
PARAMETRO  UNIDADES  LIMITE 
DESEABLE  
LIMITE 
MÁXIMO 
PERMISIBLE  
Turbiedad  
Cloro residual  
PH  
NTU  
mg/l  
U  
5  
0.5  
7.0 – 8.5  
20  
0.3 – 1.0  
6.5 – 9.5  
Fuente: Norma Co 10.7-602. 
 
 Estos son los parámetros básicos de que se deben evaluar para ofrecer agua de 
calidad en los sectores rurales.  Esta condición se cumple para la zona del proyecto 
Tabla 9. Parámetros de cumplimiento tipo II. 
PARAMETRO  UNIDADES  LIMITE 
DESEABLE  
LIMITE 
MÁXIMA 
PERMISIBLE  
Coliformes totales 
Color  
Olor  
Sabor  
NMP/100 ml  
Pt-Co  
Ausencia  
5  
Ausencia 
Inobjetable  
Ausencia  
30  
Ausencia 
Inobjetable  
Fuente: Norma Co 10.7-602. 
 El evaluar el porcentaje de coliformes presentes es muy importante, debido a que 
si se presenta el caso de agua contaminada se tendrá el riesgo de que la población a la que 
se le abasteció el servicio presente enfermedades graves. 
 Según los informes presentados por la Empresa Pública de Agua Potable y 
Alcantarillado de Ibarra EMAPA-I, la calidad del agua que se distribuye en el Área Rural 
de La Esperanza es alta; la vertiente de la cual proviene el agua es la de Guaracsapa con 
una evaluación química que presenta datos favorable y agua casi totalmente pura, por lo 
tanto es apta para el consumo de la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.1 Niveles de Servicio. 
 Se clasifica a los sistemas de acuerdo a los servicios que se pretendan ofrecer a la 
comunidad, en el caso del proyecto VIS “La Esperanza” será un nivel IIb. 
 
Figura 22. Niveles de servicio para sistemas de abastecimiento de agua, disposición de excretas y 
residuos líquidos. Norma Co 10.7-602 
 
6.4.2 Dotaciones. 
 Las dotaciones van de acuerdo a la posición geográfica y el clima de donde se 
encuentra ubicado el sector al cual se pretende realizar el análisis, en el caso de La 
Esperanza la Dotación es de 75 l/hab-día. 
  
Tabla 10. Dotaciones de agua para los diferentes niveles de servicio. 
NIVEL DE 
SERVICIO 
CLIMA FRIO 
(l/hab*día) 
CLIMA CALIDO 
(l/hab*día) 
Ia 
Ib 
IIa 
IIb 
25 
50 
60 
75 
30 
65 
85 
100 
Fuente: Norma Co 10.7-602. 
 
6.4.3 Variaciones de Consumo. 
 6.4.3.1 Caudal Medio. 
𝑄𝑚 =
𝑓𝑥(𝑃𝑥𝐷)
86400
 
𝑄𝑚 =
20% ∗ (8985 ∗ 75)
86400
= 1.56
𝑙
𝑠
 
f: 20% por nivel de servicio IIb. 
 6.4.3.2 Caudal Máximo Diario. 
𝑄𝑀𝐷 = 𝐾𝑀𝐷𝑥𝑄𝑚 
𝑄𝑀𝐷 = 1.25 ∗ 1.56 = 1.95
𝑙
𝑠
 
KMD= 1.25, para todos los niveles de servicio. 
 6.4.3.3 Caudal Máximo horario. 
𝑄𝑀𝐻 = 𝐾𝑀𝐻𝑥𝑄𝑚 
𝑄𝑀𝐻 = 3 ∗ 1.56 = 4.68
𝑙
𝑠
 
KMH= 3, para todos los niveles de servicio.
6.4.4 Evaluación Técnica Sistema de Agua Potable. 
 
Figura 23. Planos de Diseño de Agua Potable Proyecto “La Esperanza”. Ilustre Municipio de Ibarra
6.4.4.1 Caudal de diseño. 
𝑄𝑑 = 1.1𝑄𝑀𝐷 
𝑄𝑑 = 1.1 ∗ 1.95 = 2.15
𝑙
𝑠
 
 El Caudal de diseño del proyecto es 1.1 veces el QMD, debido que es un sistema 
que no necesita bombeo y cumple con lo estipulado en los planos de diseño. 
 6.4.4.2 Conducción Forzada. 
 Refiérase está a la conducción a gravedad de la cual se proyecta dotar al proyecto 
VIS “La Esperanza”, Según la Norma Co 10.7-602 debe cumplir: 
- La presión dinámica mínima en la línea de conducción será de 5 m.  
- En ningún punto la tubería deberá funcionar a presión superior a la de trabajo 
especificada por el fabricante.  
- Para el diseño de la conducción, deberán tomarse en cuenta, las presiones estáticas, 
dinámicas así como las sobre presiones causadas por el golpe de ariete.  
- El diámetro mínimo de las tuberías en la línea de conducción será de 25mm (1"). (p. 
35) 
6.4.4.3 Distribución de agua. 
Las presiones que deben soportar las tuberías deben estar según la Norma Co 10.7-
602 entre los siguientes rangos: 
- La presión estática máxima será de 4 kg/cm2.  
- La presión dinámica máxima será de 3 kg/cm2.  
- La presión dinámica mínima será de 0.7 kg/cm2 (p. 36) 
Además el diámetro nominal mínimo de los conductos de la red será de 19mm 
(3/4") y la red debe contar con válvulas que permitan independizar los sectores para lo 
que compete a su operación y mantenimiento, así de esa manera se evita suspender el 
servicio de manera masiva.  
El diseño del proyecto cumple con los parámetros establecidos ya que no excede 
presiones, existen válvulas que regulan la operación y mantenimiento y la tubería es de 
63mm de diámetro. 
6.4.4.4 Conexiones domiciliarias. 
El proyecto cumple con la reglamentación de implementación de medidores 
de agua en cada vivienda como estipula la norma que bajo ningún motivo se puede 
exceptuar este servicio a menos que lo indique en algún capítulo la norma IEOS. 
  
 
 
 
 
 
 
 
6.4.5 Evaluación Técnica Alcantarillado. 
 
Figura 24. Diseño Alcantarillado Proyecto “La Esperanza”. Ilustre Municipio de Ibarra.
6.4.5.1 Caudales de diseño. 
 Se diseñara por cada tramo y en acumulación de ramales, en el proyecto VIS “La 
Esperanza” se evidencia que el sistema se encuentra diseñado de esta manera y los 
caudales van de acuerdo al ramal y como se acumulen, por lo tanto si cumple. 
De acuerdo a la Norma Co 10.7-602 “para el cálculo del caudal de diseño se 
considerará el caudal de aguas residuales, un aporte de aguas ilícitas y un caudal de aguas 
de infiltración hacia los colectores”. (p. 40) 
6.4.5.2 Ubicación y configuración de la red. 
Los colectores deberán estar ubicados al lado opuesto de las calles de aquel que 
se encuentre las tuberías de agua potable, el proyecto cumple con esta disposición. 
La red de alcantarillado deberá estar colocada por debajo de la red de agua potable, 
condición que se cumple en el proyecto. 
Existe un colector por cada cambio de dirección o pendiente en el sistema del 
proyecto, se cumple con el requerimiento. 
Se debe tener un diámetro mínimo de tubería de 200mm, para el proyecto este es 
el diámetro escogido para todo el sistema, se cumple con el requerimiento. 
El proyecto cumple las disposiciones de distancias máximas dadas en la Tabla 11. 
Tabla 11: Distancias Máximas entre Pozos de revisión. 
DIÁMETRO DE LA 
TUBERÍA (mm) 
DISTANCIA MÁXIMA 
ENTRE POZOS (m) 
Menor a 350 
400 - 800 
100 
150 
Fuente: Norma Co 10.7-602. 
  
6.4.5.3 Condiciones Hidráulicas. 
 La Velocidad mínima de diseño que considera la Norma Co 10.7-602 es de 0.45 
m/s y la máxima depende del tipo de material de la tubería, por consiguiente en el presente 
proyecto se cumple está condición. 
 De acuerdo a la norma el calado máximo de la tubería no sobrepasa el 75% del 
diámetro y además el diámetro del colector de entrada con respecto al de salida es igual, 
cumpliéndose así estas condiciones en el proyecto. 
 6.4.5.4 Conexiones Domiciliarias. 
 La norma estipula que las conexiones domiciliarias deberán realizarse con una 
tubería de 100 mm de diámetro y la pendiente de esta será del 1% y parte desde la caja de 
revisión, condición que se cumple en el proyecto. 
6.4.6 Componente Hidro-Sanitario de las Viviendas Tipo 1. 
 
Figura 25. Instalaciones Hidro-Sanitarias Vivienda Tipo 1. Ilustre Municipio de Ibarra (Duque, 2016) 
 
Figura 26. Instalaciones Hidro-Sanitarias Vivienda Tipo 1. Ilustre Municipio de Ibarra (Duque, 2016) 
 
 Para las Casas Tipo 1 el diseño de las instalaciones de agua potable y 
alcantarillado contemplan: 1 medidor de agua, 1 ducha eléctrica, 5 salidas de agua (fría), 
2 cajas de revisión, 4 sumideros internos y 4 sumideros externos. 
 Se recomienda realizar la presente distribución para instalación sanitaria en los 
baños de la vivienda: 
 
Figura 27. Ubicación Instalaciones Hidro-Sanitarias en Baño. (Civilgeek.com, 2012) 
6.5 Evaluación Eléctrica 
Según lo que Nieto (1999) considera que 
El servicio de electricidad debe considerar la dotación de energía eléctrica 
suficiente para alumbrado en las vías y espacios públicos del loteo y para abastecer 
a cada una de las viviendas.  Las conexiones domiciliarias deben contar con 
empalmes y medidores individuales o compartidos con otras viviendas. (p. 39) 
6.5.1 Evaluación Conjunto. 
 Para abastecer a todo del conjunto que conforma el Proyecto “La Esperanza” de 
acuerdo a los datos entregados por el Ilustre Municipio de Ibarra en sus Análisis de 
Precios Unitarios se encontró que se necesita un TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 
125 KVA. 
6.5.2 Componente Eléctrico Viviendas Tipo 1. 
 
Figura 30. Distribución Instalaciones Eléctricas Vivienda Tipo 1. Ilustre Municipio de Ibarra (Duque, 
2016). 
 
Figura 30. Distribución Instalaciones Eléctricas Vivienda Tipo 1. Ilustre Municipio de Ibarra (Duque, 
2016). 
 
 Se puede evidenciar dentro de la distribución de las instalaciones eléctricas de la 
vivienda: 7 Luminarias fluorescentes con foco ahorrador 20w, 120v, 1 Tablero de 
distribución, 7 Tomacorrientes doble 125v, 10 a. 
6.5.2.1 Empalmes. 
 Es la unión de dos o más cables dentro de una instalación eléctrica en un equipo 
electrónico. 
 6.5.2.1.1 Tipos de empalmes. 
Trenzado: Es el de tipo más sencillo, se utiliza en las cajas de revisión, en el 
montaje de circuitos eléctricos, los cables no deben estar sujetos a tirones o movimientos 
brucos. 
  Doble torsión: Esté tipo de cable se utiliza para para la prolongación de otro cable 
o la reparación de cables cortados, se usa especialmente en líneas aéreas. 
 De Derivación: Este tipo de cable sirve para derivar 1 o 2 cables de una línea 
principal y puede ser simple o doble, cuando se necesita mayo seguridad se utiliza la 
variante anudada. 
Se encuentran dentro de la vivienda los tipos de empalme antes descritos. 
6.5.3 Medidores Eléctricos. 
Son aquellos encargados de registrar el consumo en KW-h de la electricidad 
utilizada en un inmueble cada cierto período de tiempo, se realizan lecturas mensuales 
para el control del registro. 
 El Ilustre Municipio de Ibarra mediante EMELNORTE se encargará de dotar de 
medidores a cada vivienda para el proyecto VIS “La Esperanza”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6 Evaluación del Componente Vial 
 
Figura 31. Distribución Directrices Viales. Ilustre Municipio de Ibarra. (Duque, 2016) 
El Presente proyecto contempla la apertura de 2 calles y 3 pasajes para acceso al mismo, serán vías adoquinadas, las cuales contarán con el presente 
material: 
 
Figura 32. Adoquín Tipo Cruz. (La Roca S.A. Construcción, 2017) 
 
 
Figura 33. Implantación Planta, Perfil Corte y Relleno. Ilustre Municipio de Ibarra. (Duque, 2016).
 Actualmente se encuentra propuesto el Perfil para Corte y Relleno de las vías, 
pero debido a que el proyecto se encuentra en pre factibilidad y para Junio del 2017 se 
encuentra parado el mismo no se han hecho el cálculo de las cantidades de obra para 
vialidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.7 Conclusiones 
EVALUACIÓN A NIVEL DE PRE FACTIBILIDAD 
EVALUACION TÉCNICA DEL PROYECTO VIABLE NO 
VIABLE 
EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PROYECTO 
Normativa Vigente 
 
X 
Parámetros de Diseño 
Especificaciones Técnicas del Material X 
 
Método de Diseño X 
 
Cargas 
 
X 
Espectro de Diseño 
 
X 
Cortante Basal 
 
X 
Combinaciones de Carga 
 
X 
Estados Límites de Falla 
 
X 
Asentamientos 
 
X 
Diseño Estructural 
Estudio de Suelos  X 
Cimentación 
 
X 
Muros 
 
X 
EVALUACIÓN HIDRO-SANITARIA DEL PROYECTO 
Normativa Vigente 
 
X 
Calidad del Agua X 
 
Diseño Agua Potable 
Caudal de diseño X  
Conducción Forzada X  
Distribución de agua X  
Conexiones domiciliarias X  
Diseño Alcantarillado 
Caudales de diseño X  
Ubicación y configuración de la red X  
Condiciones Hidráulicas X  
Conexiones Domiciliarias X  
Instalaciones Sanitarias Vivienda Tipo 1 
Medidor X  
Salidas de agua X  
Caja de Revisión X  
Sumideros X  
EVALUACIÓN ELÉCTRICA 
Transformador Trifásico para Conjunto X  
Empalmes X  
Medidores Eléctricos X  
EVALUACIÓN VIAL 
Estudios de suelos  X 
Trazado de vías X  
Corte y Relleno X  
Cálculo Cantidades de Corte y Relleno  X 
- El Proyecto se encuentra en fase de pre factibilidad, es por tal motivo que se obtienen 
los resultados desfavorables con lo referente a la parte estructural, debido a que aún 
no se toma la decisión del proyecto definitivo, ni se procede a realizar los respectivos 
cálculos de acuerdo a la Normativa Vigente de la propuesta arquitectónica de las 
viviendas; de ante mano se esperaba unos resultados como los obtenidos. 
- En el área Hidro-Sanitaria por las garantías y diseños presentados por parte de la 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra EMAPA-I se ha 
conseguido resultados favorables y de cumplimiento a la normativa y diseños. 
- Dentro la evaluación eléctrica se concluye que: actualmente no es factible establecer 
un análisis completo en este campo, pero cumple con los requerimientos mínimos. 
- En el área vial el proyecto no es factible debido que no se tienen los cálculos 
completos para corte y relleno; además que las obras de urbanización se encuentran 
paradas para el período actual. 
- Las cantidades de Obra afectan al presupuesto y al Costo/ m2 de construcción que 
como se analizó en el capítulo de Costos este nos da un valor aproximado de $620 
USD y no debe sobrepasar de los $800 USD por motivo del tipo de vivienda de 
carácter social que se construye, dicho valor se encuentra dentro del rango aceptable 
de acuerdo a la propuesta y rubros de construcción presentados por el Ilustre 
Municipio de Ibarra para la fecha del año 2016; sin embargo hay que considerar que 
todo esto está sujeto a cambios debido que el proyecto se encuentra en pre factibilidad. 
CONCLUSIÓN FINAL: El Proyecto es inviable, debido a que no se tiene una base 
lógica de estudios de suelos para la propuesta de cimentación que realiza el Ilustre 
Municipio de Ibarra para el Proyecto “La Esperanza” y actualmente en el Ecuador 
después del terremoto vivido en 2016 se debe considerar la seguridad ante todo de las 
Obras de Construcción que deseemos ejecutar. 
6.8 Recomendaciones 
6.8.1 Propuesta Geotécnica. 
El Proyecto “La Esperanza” se encuentra en fase de pre factibilidad y aún no 
cuenta con los estudios pertinentes de suelos, por tal motivo se propone al Ilustre 
Municipio de Ibarra tanto para la fase actual como diseño definitivo considerar los 
siguientes estudios a exponer.  
Se ha consultado al Ing. Civil-Geotécnico Guillermo Realpe (Colaborador en la 
elaboración de la Norma Ecuatoriana de la Construcción de Geotécnia y Diseño de 
Cimentaciones), quién me ha dado una guía básica para los estudios pertinentes que se 
deberán realizar en el proyecto siguiendo la normativa pertinente. 
Fase de Pre factibilidad 
Dentro de esta fase se sugiere realizar Sísmica de Refracción de acuerdo a la 
Norma ASTM D5777 a cada hilera de casas, para así obtener un perfil geológico del 
proyecto y además apoyarse en los perfiles que puede haber del sitio (no es regla que el 
Municipio tenga estos datos), además se sugiere realizar Ensayos de Penetración Estándar 
(SPT) aleatorios en el terreno. 
Diseño Definitivo 
Se debe identificar la Unidad de Construcción del Proyecto, en este caso la unidad 
es cada vivienda; de acuerdo a la NEC-SE-GM se debe realizar 3 perforaciones por cada 
unidad en una distancia lineal máxima de 40 metros caso contrario no es válido, lo que 
quiere decir que se debería realizar 273 perforaciones, sin embargo se propone una 
alternativa distinta para que el Costo por Estudio de Suelos no sea muy alto: 
- Se debe considerar la columna más cargada del sistema estructural para así identificar 
la profundidad para la toma de la muestra en piso nivelado y además que tipo de 
Unidad de Construcción se está considerando, en este caso es categoría baja de tres 
pisos máximos y carga máxima de servicio de 800 (kN). 
- De acuerdo a la experiencia se sabe que en proyectos de esta naturaleza la profundidad 
para realización del SPT es máximo 6m. 
- De los ensayos de SPT sugeridos se puede obtener la cohesión y ángulo de fricción 
de la muestra analizada, permite la caracterización del suelo analizado y análisis de 
parámetros de diseño por medio de correlaciones. 
- Si no ha de realizarse SPT se propone realizar calicatas a una profundidad de 1.00m 
– 1.50m en cada lugar donde se proponga cimentar, se realizará ensayos triaxiales 
donde obtendremos el módulo de elasticidad de la muestra y como resultado la 
capacidad portante según Terzaghi. 
La propuesta para no gastar demasiados recursos en varias perforaciones para el 
estudio de suelo es: si se considera la propuesta de pre factibilidad de realizar 
perforaciones aleatorias además de obtener el perfil del suelo, se podrá realizar 
triangulaciones para evaluar la regularidad del suelo y determinar en qué lugares son 
indispensables realizar las perforaciones de acuerdo al grado crítico que se presente para 
la Unidad de Construcción. 
Vialidad del Proyecto: Se sugiere realizar Ensayos de Penetración de Cono 
Estático (CPT), para obtener la resistencia del suelo y por ende diseñar la capa de 
rodadura, se debe considerar el nivel donde se encuentra el agua potable y alcantarillado. 
Todo lo mencionado anteriormente se considera sólo como una guía base para 
la realización de los estudios de suelos del Proyecto “La Esperanza”; todo lo 
anteriormente citado debe ser evaluado a criterio y consideración del Ingeniero 
Geotécnico encargado a futuro de la realización de los estudios. 
7. ANÁLISIS DE COSTOS 
7.1 Introducción 
 El presente capítulo pretende determinar el costo del proyecto VIS “La 
Esperanza”, donde se analizaran los tres principales componentes para una inversión: 
Terreno, Costos Directos, Costos Indirectos. 
 Al considerar todos estos componentes se obtendrá el valor total de la inversión 
de este proyecto y cabe mencionar que al encontrarse en etapa de pre factibilidad se han 
tomado los datos de los rubros entregados por el Ilustre Municipio de Ibarra y se ha 
adecuado los mismos a los valores actuales de Mayo y Junio del 2017 según la Cámara 
de la Industria de la Construcción, CAMICON. 
7.2 Definiciones 
Características de los Costos: De acuerdo a Matienzo Cruz (2017) se debe considerar: 
- Aproximados 
- Específicos 
- Dinámicos 
- Inductivo o deductivo 
- Cadena de costos 
Costos Directos: Se refiere a aquellos gastos que se encuentran de manera directa en 
relación a la obra de construcción y en estos se incluyen: costos de la construcción de la 
estructura, terreno o adquisición de tierra, servicios donde se incluye agua potable y 
alcantarillado, líneas de agua, gas y luz, etc. (Cabrera & Lavayen, 2016) 
Costos Indirectos: Se refiere a aquellos gastos que permiten la ejecución de los trabajos 
que afecten al proyecto, describiéndose a estos como: gastos de administración central, 
dirección técnica, organización, transporte de maquinarias, imprevistos, equipo de 
construcción; además se consideran los costos de operación sumado a los anteriores como 
son: gastos de artículos de consumo, cargos técnicos y administrativos como honorarios, 
contadores, sueldos ejecutivos, cargos de campo, impuestos, copias, etc. (Cabrera & 
Lavayen, 2016) 
7.3 Objetivos 
- Identificar los rubros más representativos en el análisis de precios unitario y cálculo 
de volúmenes y a partir de los mismos realizar un nuevo análisis de precios unitarios 
actual al preestablecido. 
- Reconocer la influencia de los rubros en la ejecución del proyecto, identificando 
aquellos que pueden generar pérdida o ganancia en el proyecto. 
- Obtener el m2 de construcción del proyecto. 
7.4 Metodología 
- El terreno: Se comparará el precio real del terreno en el cual se encuentra avaluado 
con respecto al obtenido con el método residual. 
- Costos Indirectos: Se tendrá valores actualizados, tomando como referencia análisis 
de costos de proyectos similares. 
- Costos Directos: Se realizará un ajuste de precio a los APU de los rubros entregados 
por el Ilustre Municipio de Ibarra con respecto a los precios actuales que se encuentran 
disponibles en la Cámara de la Industria de la Construcción CAMICON del mes de 
mayo-junio 2017. 
 
 
7.5 Rubros Considerados para Análisis de Costo Directo 
Para el ajuste realizado al presupuesto entregado por el Ilustre Municipio de Ibarra se ha 
tomado en cuenta los siguientes rubros para costos directos que son los más incidentes: 
Componente Vial 
- Sub- base clase III 
- Adoquinado 
Cerramiento 
- Muro h. ciclópeo 
Casa Tipo 1 
- Acero de refuerzo f'y= 4.200 kg/cm2- corte y figurado-mano de obra   
- Hormigón estructural 210 kg/cm2 en paredes portantes e: 0.10 m inc. malla  
- Hormigón simple en losa f'c= 210 kg/cm2.- h= 0.20 cm.-inc. encofrado/desencofrado, 
bloques de alivianamiento.     
- Enlucido vertical exterior-paleteado fino-mortero 1:3  e= 2,00 cm.    
- Piso flotante chino 8 mm inc. instalación con polietileno     
- Mueble closets dormitorio estándar- tablero melamínico 15mm-blanco   
- Puerta de madera alistonada-inc. marco y tapa marco e instalación    
- Ventana corrediza de aluminio estándar- inc. vidrio 4 mm. 
Casa Tipo 2 
- Acero de refuerzo f'y= 4.200 kg/cm2- corte y figurado-mano de obra   
- Hormigón simple en losa f'c= 210 kg/cm2.-sobre placa de acero galvanizado e= 1 
mm.     
- Suministro, fabricación y montaje de acero ASTM a-36   
- Cubierta de Kubiteja total -inc. estructura metálica    
- Enlucido vertical interior liso-mortero 1:1:6 - e = 1,50 cm.   
- Pintura de caucho interior - tipo vinyl acrílica (2 manos)-inc. estucado  
- Mueble closets dormitorio estándar- tablero melamínico 15mm-blanco   
- Puerta de madera alistonada-inc. marco y tapa marco e instalación    
- Ventana corrediza de aluminio estándar- inc. vidrio 4 mm.    
Casa Tipo 3 
- Acero de refuerzo f'y= 4.200 kg/cm2- corte y figurado-mano de obra   
- Hormigón simple en losa f'c= 210 kg/cm2.-sobre placa de acero galvanizado e= 1 
mm.  
- Hormigón dinteles f´c= 180 kg/cm2. -inc. Acero fý=4.200 kg/cm2. y encofrado  
- Suministro, fabricación y montaje de acero ASTM a-36   
- Enlucido vertical interior liso-mortero 1:1:6 - e = 1,50 cm.   
- Pintura de caucho interior - tipo vinyl acrílica (2 manos)-inc. estucado   
- Mueble closets dormitorio estándar- tablero melamínico 15mm-blanco   
- Puerta de madera alistonada-inc. marco y tapa marco e instalación    
- Ventana corrediza de aluminio estándar- inc. vidrio 4 mm.   
7.6 Criterio de Diseño 
 El proyecto se desarrolla en un terreno que se encuentra ubicado en la Parroquia 
Rural “La Esperanza” en la Ciudad de Ibarra y por el cual pasa la Calle Galo Plaza Lasso 
acceso principal al mismo. Este sector cuenta con todos los servicios básicos, a pesar de 
que se encuentra en un proceso de consolidación casi total debido a que las viviendas y 
el crecimiento de plusvalía apenas está empezando; se puede potencializar diseños 
diferentes arquitectónicos y un tanto modernos los cuales contrastaran con las viviendas 
antiguas presentes, además que el diseño estructural de muros portantes es una idea nueva 
dentro de las construcciones presentes en el sector. 
 El proyecto se distribuye para 91 unidades de vivienda, las cuales se construirán 
en tres etapas y se considera que las viviendas tipo VIS (Viviendas de Interés Social) son 
las de la primera y segunda etapa en tanto las viviendas tipo VIP (Vivienda de Interés 
Prioritario) son las de la tercera etapa, se puede considerar un promedio de 81 m2 por 
casas y 100 m2 para áreas comunales aproximadamente. (Ilustre Municipio de Ibarra, 
2016). 
Se debe optimizar el COS en PB cosa que el proyecto debe cambiar debido a que del 70% 
que permite el IRC apenas se utiliza el 20.11%; por otra parte se ha ajustado los precios 
de la vivienda tipo 1 que es de interés social hasta un rango de precio de $40,000 USD 
según el MIDUVI la cual es motivo de estudio en la presente tesis. 
 
Figura 1. Descripción del Proyecto. Ilustre Municipio de Ibarra. 
 
 
7.7 Resumen de Costos 
 El Proyecto de Viviendas de Interés Social VIS “La Esperanza”, está compuesto 
de 91 unidades de vivienda y parte de áreas comunales, con un total de 11,437.85 m2 de 
construcción que se desarrollan en un terreno de 15,273.43 m2. El proyecto presenta un 
costo de construcción de $3´597.447.84 USD, valor que se ve representados por la suma 
de los costos directos, indirectos y precio del terreno. El costo del terreno es de 
$177,782.75 USD (avalúo del predio 2017), lo que representa un costo del terreno de $12 
USD por m2. Los costos directos representan un valor de $2´980,786.92 USD y los costos 
indirectos $ 616,660.92 USD. A continuación en la Tabla 1 se describe detalladamente 
cada valor incidente: 
Tabla 1. Costo Total Proyecto VIS “La Esperanza, al mes de mayo-junio 2017. 
COSTOS TOTALES VALOR % DE INCIDENCIA 
COSTOS DIRECTOS $2,803,004.17 78% 
COSTOS INDIRECTOS $616,660.92 17% 
COSTOS DEL TERRENO $177,782.75 5% 
COSTO TOTAL 
PROYECTO 
$3,597,447.84 100% 
Fuente: -Ilustre Municipio de Ibarra 
                                                                                                     -CAMICON 
 
 
Figura 2. Porcentaje de Incidencia de los Costos del Proyecto. 
 Adicionalmente se realizará el análisis de incidencia de los costos en el costo total 
del proyecto de acuerdo a su categoría, pudiéndose evidenciar así que para los costos 
directos la Estructura y Encofrados tienen una incidencia del 29% lo cual se justifica por 
el diseño estructural con muros portantes que se pretende realizar para las casas tipo 1 y 
de estructura metálica las casas tipo 2 y 3; además de los Acabados con un 19% y un 14% 
de las Obras de Urbanización respectivamente; en tanto para lo referente a costos 
indirectos se puede evidenciar que un 2% correspondiente a Planificación, 2% a 
Administración, 5% a Promoción y 3% Imprevistos. 
Tabla 2. Porcentajes de Incidencia de Costos Desglosados del Proyecto “La Esperanza”. 
COSTOS DESGLOSADOS 
COD DESCRIPCIÓN COSTO INCIDENCIA 
% 
1 TERRENO $177,782.75 5% 
2 DIRECTOS 
  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN   
2.1 ESTUDIOS Y APROBACIONES $0.00 0% 
2.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO $42,277.23 1% 
2.3 SISTEMA DE AGUA POTABLE $17,317.96 0% 
2.4 RED ELECTRICA  $212,316.65 6% 
2.5 CONSTRUCCION CALLES ACERAS 
BORDILLOS (INCLUYE 
DIRECTRICES VIALES) 
$185,519.43 5% 
2.6 CERRAMIENTOS COMUNALES $46,162.15 1% 
2.7 OBRAS COMPLEMENTARIAS $43,447.67 1% 
 UNIDADES DE VIVIENDA   
2.8 OBRAS PRELIMINARES $2,646.68 0% 
2.9 PREPARACIÓN Y MOVIMIENTO 
DE TIERRAS 
$11,093.96 0% 
2.10 ESTRUCTURA Y ENCOFRADOS $1,035,995.63 29% 
2.11 ALBAÑILERÍA $276,589.23 8% 
2.12 INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 
$136,906.76 4% 
2.13 INSTALACIONES ELÉCTRICAS $122,196.40 3% 
2.14 VOZ Y DATOS $11,835.13 0% 
2.15 RECUBRIMIENTO EN PISO Y 
PAREDES 
$311,346.60 9% 
2.16 CARPINTERIA EN MADERA $270,366.14 8% 
2.17 VENTANERIA $72,325.13 2% 
2.18 OBRAS EXTERIORES $4,661.43 0% 
TOTAL COSTOS DIRECTOS $2,980,786.92 78% 
3 COSTOS INDIRECTOS 
  
3.1 PLANIFICACIÓN $62,778.74 2% 
3.2 ADMINISTRACIÓN $83,704.98 2% 
3.3 RESIDENTE $23,772.40 1% 
3.4 PROMOCIÓN $167,409.97 5% 
3.5 LEGALES $41,852.49 1% 
3.6 ADMINISTRATIVOS $41,852.49 1% 
3.7 CONTABILIDAD $11,886.20 0% 
3.8 SUMINISTROS OFICINA $11,886.20 0% 
3.9 COMISIÓN VENTAS $14,263.44 0% 
3.10 GASTOS MUNICIPALES $31,696.53 1% 
3.11 IMPREVISTOS $125,557.47 3% 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $616,660.92 17% 
COSTO TOTAL PROYECTO $3,597,447.84 100% 
Fuente: -Ilustre Municipio de Ibarra 
                                                                                                     -CAMICON 
 
7.8 Costos del Terreno 
7.8.1 Datos del Terreno. 
 El terreno cuenta con un área total de 15,273.43 m2, en el cual se desarrollará el 
proyecto y nuevas obras viales para los ingresos, a continuación se presenta en la Tabla 
3 los valores considerados en el Informe de Reglamentación Urbana Cantonal, IRC-
18106 y los considerados en el proyecto: 
Tabla 3. Datos comparativo de acuerdo a IRC vs Proyecto. 
DATOS DEL PROYECTO 
Detalle Valor Ideal (IRC) Valor Utilizado 
Área del terreno m2 15,273.43 11,437.85 
COS PB 70.00% 20.11% 
COS TOTAL 210.00% 35.62% 
Nro. de pisos 3 2 
Construcción en PB m2 10,691.40 3,378.00 
Áreas exteriores comunales m2 4,582.03 8,059.85 
Fuente: Ilustre Municipio de Ibarra. 
 
Se ha utilizado únicamente el 20.11% del Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS en 
PB) del 70% posible es decir no se ha optimizado, se debe considerar distribuir de mejor 
manera las áreas útiles sin exceder en áreas no computables como son: áreas verdes y 
comunales como se encuentra el diseño actual del proyecto y gasto excesivo en pasajes 
aparte de las vías de acceso ya implementadas; de igual manera esto se refleja en el COS 
Total del proyecto que apenas es el 35.62% de 210% lo cual está muy subvalorado y se 
debe corregir. 
Con estos antecedentes se observa que la totalidad del terreno que se procederá a construir 
en PB es de 3,378.00 m2 y se dejará un área de 8,059.85 m2 para áreas exteriores; a 
continuación se grafica lo anteriormente mencionado: 
 
Figura 3. Distribución de Áreas Utilizadas en el Proyecto 
 
 
Figura 4. Distribución de Áreas Según IRC 
 El valor actual por m2 del terreno se encuentra aproximadamente en $15 USD 
según el avalúo del terreno para mayo 2017. 
7.9 Valor del Terreno según método residual 
 El presente método permite calcular la incidencia del terreno al costo total del 
proyecto basándose en los ingresos esperados por la construcción a desarrollarse. La 
incidencia del terreno se considera como factor “alfa”. (Ballesteros, 2017). 
 Se ha considerado para el Proyecto VIS “La Esperanza” un porcentaje de 
incidencia del terreno del 8% debido a que todavía está el sector en proceso de 
consolidación casi total. 
Tabla 4. Método Residual. 
COMPARABLES PRECIO M2 
DATOS PARA VIVIENDA VALORES 
Área de Terreno m2 15,273.43 
Precio Venta de Casas en la Zona $600 
Ocupación del Suelo COS 0.2011 
Altura Permitida (h) 3 
K = Área Útil 0.3562 
Rango de Incidencia (Terreno) "ALFA" I 0.08 
Cálculos 
Área Construida Máxima = Área * COS * h (m2) 9,214.46 
Área Útil Vendible = Área Max. * K (m2) 3,282.19 
Valor de Ventas = Área Útil * Precio Venta (m2) 1,969,314.46 
"ALFA" I Peso del Terreno $157,545.16 
VALOR DEL (m2) DE TERRENO EN US$ $10.31 
VALOR TOTAL DEL TERRENO $157,545.16 
VALOR DEL TERRENO MÉTODO RESIDUAL $10.31 
VALOR DEL TERRENO PRECIO COMERCIAL $15.31 
VALOR DEL TERRENO PRECIO REAL DATOS 
MUNICIPIO 
$11.64 
Fuente: -Ilustre Municipio de Ibarra. 
                                                                                                                -(Ballesteros, 2017) 
                                                                                                              
Se puede notar que el valor comercial actual es de $11.64 USD en 2017 con 
respecto al residual calculado de un valor de $10.31 USD, lo que quiere decir que la 
plusvalía en ese sector ha subido un poco casi un valor mínimo esto es porque aun el 
sector se encuentra en proceso de consolidación. 
7.10 Costos Directos 
7.10.1 Desglose de Costos Directos. 
 Los Costos que se ajustaron de acuerdo a los rubros entregados por el Ilustre 
Municipio de Ibarra se lo hizo en  base a los costos de Mayo-Junio 2017 de la Cámara de 
la Industria de la Construcción CAMICON, estos costos representan el 78% de la 
construcción total del proyecto. 
Tabla 5. Incidencia de Costos Directos. 
COSTOS DIRECTOS 
COD DESCRIPCIÓN COSTO INCIDENCIA 
% 
2 DIRECTOS 
  
 OBRAS DE URBANIZACIÓN   
2.1 ESTUDIOS Y APROBACIONES $0.00 0% 
2.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO $42,277.23 1% 
2.3 SISTEMA DE AGUA POTABLE $17,317.96 1% 
2.4 RED ELECTRICA  $212,316.65 7% 
2.5 CONSTRUCCION CALLES ACERAS 
BORDILLOS (INCLUYE 
DIRECTRICES VIALES) 
$185,519.43 6% 
2.6 CERRAMIENTOS COMUNALES $46,162.15 2% 
 UNIDADES DE VIVIENDA   
2.7 OBRAS COMPLEMENTARIAS $43,447.67 1% 
2.8 OBRAS PRELIMINARES $2,646.68 0% 
2.9 PREPARACIÓN Y MOVIMIENTO 
DE TIERRAS 
$11,093.96 0% 
2.10 ESTRUCTURA Y ENCOFRADOS $1,035,995.63 35% 
2.11 ALBAÑILERÍA $276,589.23 9% 
2.12 INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 
$136,906.76 5% 
2.13 INSTALACIONES ELÉCTRICAS $122,196.40 4% 
2.14 VOZ Y DATOS $11,835.13 0% 
2.15 RECUBRIMIENTO EN PISO Y 
PAREDES 
$311,346.60 10% 
2.16 CARPINTERIA EN MADERA $270,366.14 9% 
2.17 VENTANERIA $72,325.13 2% 
2.18 OBRAS EXTERIORES $4,661.43 0% 
TOTAL COSTOS DIRECTOS $2,980,786.92 100% 
Fuente: -Ilustre Municipio de Ibarra 
                                                                                                     -CAMICON 
 
Figura 5. Porcentaje de Incidencia Costos Directos 
 
 El costo directo total es de $2´980,786.92 USD, con un costo por metro cuadrado 
de construcción de $245.06 USD. Estructura y Encofrados son los rubros más incidentes 
y los cuales se deberá considerar los primeros meses de construcción del proyecto, 
siguiéndole Albañilería con el 10%, Red Eléctrica con 10%, Carpintería y Madera 8% y 
así consecutivamente. 
Se puede observar claramente que la obra civil representa el 65-70% mientras que los 
acabados representan el 30-35%, ratificando que el perfil del cliente es para viviendas de 
interés y prioritario. 
 
7.11 Costos Indirectos 
7.11.1 Desglose de Costos Indirectos. 
 Los Costos se tomaron en base a los porcentajes y descripciones con respecto al 
análisis de Costos de Vallejo (2016) del proyecto Conjunto Terrazas del Norte aplicado 
al Proyecto VIS “La Esperanza”; estos Costos representan el 17% del total del proyecto. 
Tabla 6. Incidencia de Costos Indirectos. 
COSTOS INDIRECTOS 
COD DESCRIPCIÓN COSTO INCIDENCIA % 
3 COSTOS INDIRECTOS 
  
3.1 PLANIFICACIÓN $62,778.74 10% 
3.2 ADMINISTRACIÓN $83,704.98 14% 
3.3 RESIDENTE $23,772.40 4% 
3.4 PROMOCIÓN $167,409.97 27% 
3.5 LEGALES $41,852.49 7% 
3.6 ADMINISTRATIVOS $41,852.49 7% 
3.7 CONTABILIDAD $11,886.20 2% 
3.8 SUMINISTROS 
OFICINA 
$11,886.20 2% 
3.9 COMISIÓN VENTAS $14,263.44 2% 
3.10 GASTOS 
MUNICIPALES 
$31,696.53 5% 
3.11 IMPREVISTOS $125,557.47 20% 
TOTAL COSTOS 
INDIRECTOS 
$616,660.92 100% 
Fuente: -Ilustre Municipio de Ibarra 
                                                                                                     -CAMICON 
 
Figura 6. Porcentaje de Incidencia Costo Indirecto. 
 Se observa que el costo total indirecto es de $616,660.917 USD. La Promoción es 
el costo que más incide con el 27% y actividad que se realizará desde antes de empezar 
la construcción, siguiéndole a este Imprevistos con el 20% y así sucesivamente hasta el 
de menor incidencia. 
Por otro lado los rubros que corresponden a salarios, que son: Administración, Residente, 
Administrativos y Contabilidad, suman $161,216 USD y representan el 26% del costo 
indirecto. Si considero el plazo de ejecución de 24 meses, el gasto mensual sería de 
$6,717.34, valor que es viable. 
7.12 Indicadores de Costos 
Tabla 7. Costo Directo por m2 de construcción. (Incluye terreno) 
COSTO DIRECTO POR M2 DE CONSTRUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN BRUTA  m2 $11,437.85 
COSTO TOTAL directo $2,803,004.17 
COSTO DIRECTO POR m2 BRUTO $245.06 
Fuente: -Ilustre Municipio de Ibarra 
                                                                                                     -CAMICON 
Tabla 8. Costo por m2 de construcción. (Incluye terreno) 
COSTO POR M2 DE CONSTRUCCIÓN 
CONSTRUCCIÓN BRUTA  $11,437.85 
COSTO TOTAL $3,597,447.84 
COSTO DIRECTO POR m2 BRUTO $314.52 
Fuente: -Ilustre Municipio de Ibarra 
                                                                                                     -CAMICON 
Tabla 9. Costo por m2 útil. (Incluye terreno) 
COSTO POR M2 ÚTIL 
ÁREA VENDIBLE (casas) $5,984.15 
COSTO TOTAL $3,597,447.84 
COSTO POR m2 VENDIBLE o UTIL $601.16 
Fuente: -Ilustre Municipio de Ibarra 
                                                                                                     -CAMICON 
 
Figura 7. Costo por m2. 
 
El costo por m2 de construcción bruto es de $245.06 USD; sin embargo este costo 
al ser pasado a costo por áreas útiles vendibles sube a $601.16 USD.  A continuación se 
analizarán los costos de los diferentes tipos de vivienda tipo 1,2 y 3 y además la casa 
comunal del Proyecto VIS “La Esperanza” según sus metros cuadrados. (Vallejo, 2016). 
Tabla 10. Cálculo por vivienda (Incluye Obras Exteriores y terreno). 
CÁLCULO POR VIVIENDA Y CASA COMUNAL 
TIPOS M2 COSTO / UNIDAD 
CASA TIPO T1 39 $23,445.35 
CASA TIPO T2 77.45 $46,560.05 
CASA TIPO T3 101.8 $61,198.36 
Fuente: -Ilustre Municipio de Ibarra 
                                                                                                     -CAMICON 
 
 De los datos obtenidos se puede concluir que para la casa tipo 1 con opción a 
ampliación de 39m2 a 81m2 el costo sería de $23,445.35 USD, para la casa tipo 2 el costo 
sería de $46,560.05 USD, para la casa tipo 3 el costo sería de $61,198.36 USD y el costo 
para la casa comunal sería $58,913.95 USD. Estos costos contemplan el terreno, áreas de 
construcción exteriores, costos directos e indirectos. 
7.13 Planificación del Proyecto-Cronogramas Valorados 
 Al ser un proyecto compuesto por 91 unidades de viviendas el Ilustre Municipio 
de Ibarra ha decidido la realización de este en tres fases. 
Etapa 1: Se compone por 34 unidades de vivienda del tipo 1, calles. 
Etapa 2: Se compone de 47 unidades de vivienda del tipo 2, calles, pasajes y áreas verdes. 
Etapa 3: Se compone de 10 unidades de vivienda del tipo 3 y salón comunal, áreas verdes 
y calles. 
 
Figura 8.   Distribución por Etapas. Ilustre Municipio de Ibarra.
7.13.1 Cronograma del Proyecto. 
 El presente proyecto se pretende realizar en 2 años y 10 meses y tiene una distribución de 10 meses la primera Etapa, 18 meses la segunda 
etapa y 5 meses la tercera etapa. 
 
Figura 9. Cronograma del Proyecto. (Vallejo, 2017) 
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TERRENO
COSTOS DIRECTOS:
ETAPA 1 34 CASAS
ÁREAS COMUNALES ETAPA 1
ETAPA 2 47 CASAS
ÁREAS COMUNALES ETAPA 2
ETAPA 3 10 CASAS
ÁREAS COMUNALES ETAPA 3
COSTOS INDIRECTOS:
PLANIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN
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7.13.2 Cronograma de Gastos Valorado. 
 El presente Cronograma se encuentra elaborado en escala de miles: 
Figura 10. Cronograma Valorado. (Vallejo, 2016) 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
TERRENO $177.78
COSTOS DIRECTOS:
ETAPA 1 34 CASAS $46.22 $46.22 $46.22 $46.22 $46.22 $46.22 $46.22 $46.22 $46.22 $46.22
ÁREAS COMUNALES ETAPA 1 $26.05 $26.05 $26.05 $26.05 $26.05 $26.05 $26.05
ETAPA 2 47 CASAS $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07
ÁREAS COMUNALES ETAPA 2 $26.05 $26.05 $26.05 $26.05 $26.05 $26.05 $26.05 $26.05 $26.05 $26.05 $26.05
ETAPA 3 10 CASAS $77.71 $77.71 $77.71 $77.71 $77.71
ÁREAS COMUNALES ETAPA 3 $26.05 $26.05 $26.05
COSTOS INDIRECTOS:
PLANIFICACIÓN $31.39 $31.39
ADMINISTRACIÓN $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35
RESIDENTE $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99
PROMOCIÓN $20.93 $20.93 $20.93 $20.93 $20.93 $20.93 $20.93 $20.93
LEGALES $41.85
ADMINISTRATIVOS $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67
CONTABILIDAD $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48
SUMINISTROS OFICINA $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48
COMISIÓN VENTAS $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57
GASTOS MUNICIPALES $31.70
IMPREVISTOS $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23
EGRESOS MENSUALES $268.34 $111.31 $85.04 $85.04 $126.89 $85.04 $105.97 $184.03 $163.11 $137.06 $163.11 $116.88 $137.81 $137.81 $116.88 $116.88 $116.88 $116.88 $137.81 $137.81 $194.59 $194.59 $194.59 $194.59 $168.54
INCIDENCIA % 7.46% 3.09% 2.36% 2.36% 3.53% 2.36% 2.95% 5.12% 4.53% 3.81% 4.53% 3.25% 3.83% 3.83% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.83% 3.83% 5.41% 5.41% 5.41% 5.41% 4.68%
EGRESOS ACUMULADOS $268.34 $379.64 $464.68 $549.72 $676.61 $761.65 $867.62 $1,051.65 $1,214.76 $1,351.81 $1,514.92 $1,631.80 $1,769.61 $1,907.42 $2,024.30 $2,141.18 $2,258.06 $2,374.94 $2,512.75 $2,650.56 $2,845.15 $3,039.73 $3,234.32 $3,428.91 $3,597.45
INCIDENCIA EGRESOS ACUM % 7.46% 10.55% 12.92% 15.28% 18.81% 21.17% 24.12% 29.23% 33.77% 37.58% 42.11% 45.36% 49.19% 53.02% 56.27% 59.52% 62.77% 66.02% 69.85% 73.68% 79.09% 84.50% 89.91% 95.32% 100.00%
INDIRECTOS $90.56 $65.08 $12.77 $12.77 $54.62 $12.77 $33.69 $33.69 $12.77 $12.77 $12.77 $12.77 $33.69 $33.69 $12.77 $12.77 $12.77 $12.77 $33.69 $33.69 $12.77 $12.77 $12.77 $12.77 $12.77
DIRECTOS $0.00 $46.22 $72.27 $72.27 $72.27 $72.27 $72.27 $150.34 $150.34 $124.29 $150.34 $104.12 $104.12 $104.12 $104.12 $104.12 $104.12 $104.12 $104.12 $104.12 $181.82 $181.82 $181.82 $181.82 $155.77
TERRENO $177.78 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
CRONOGRAMA DE GASTOS VALORADOS
Meses
DESCRIPCIÓN
 
Figura 11. Egresos Totales. (Vallejo, 2016) 
  
El presente proyecto se pretende desarrollar en dos años debido a que se contempla 
como meta política de la presente administración del Ilustre Municipio de San Miguel de 
Ibarra 2014-2019, por tal motivo se aprieta un poco los gastos de construcción del 
Proyecto “La Esperanza”, el cual todavía se encuentra en fase de pre factibilidad y los 
datos que se entregan del análisis son para esta etapa. 
Se puede contemplar que el gasto más elevado en meses se encuentra en el período 
0 y para los meses 7, 20, 21, 22 y 23 se tienen gastos parcialmente elevados pero se 
mantienen en el mismo rango de los egresos acumulados totales en 24 meses. 
 
 
 
 
 
 
 
7.14 Conclusiones 
Tabla 11. Conclusiones 
Concepto Valor (USD) % 
incidencia 
en el costo 
total 
Impacto Conclusión Observaciones 
Costo Total $3,597,447.84 100% Ninguno Ninguno El presente valor 
corresponde a la 
consideración de 
terreno, costos 
indirectos y los 
costos directos. 
Terreno $177,782.75 5% Bajo Idóneo El porcentaje de 
incidencia del 
terreno se encuentra 
dentro del estándar 
para proyectos de 
vivienda de interés 
social y va de 
acuerdo al sitio 
donde se encuentra 
ubicado el terreno. 
C.Directos $2,980,786.92 78% Alto  Idóneo Quiere decir que se 
está empleando 
gran parte de los 
recursos en la 
construcción del 
proyecto lo cual es 
positivo. 
C.Indirectos $616,660.92 17% Medio Idóneo Estos costos 
representan un 
valor idóneo para la 
administración 
central y manejo 
del proyecto en la 
parte 
administrativa. 
Costo por 
m2 
$601.16 Ninguno Ninguno Idóneo Es un precio 
adecuado para los 
tipos de casas que 
se pretenden 
construir, además 
de los tipos de 
acabados que se 
consideran. 
Egresos 
mensuales 
Ninguno Ninguno Alto Medio Se presentan 
egresos fuertes y 
representativos en 
varios períodos de 
la construcción. 
Fuente: (Ballesteros, 2017) 
 
 
8. ESTRATEGIA DE PRECIOS 
8.1 Antecedentes 
 El presente proyecto pertenece a la categoría VIS, lo que quiere decir que el precio 
por m2 de las viviendas cuenta con normativa y políticas impuestas por el ente regulador 
del Estado que para este caso el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI; 
con lo anteriormente explicado se establece que solamente los proyectos que obtenga la 
calificación recibirán el beneficio económico a manera de ayuda para la adquisición de 
una vivienda digna propia. 
 El precio se encuentra limitado de $500 a $800 USD por m2 de construcción y no 
puede superar el valor de $40,000.00 USD que incluye el bono entregado de $10,000.00 
USD. (Guaján, 2016). 
8.2 Objetivos 
- Fijar un (margen de rentabilidad) factor de ganancia para el proyecto. 
- Identificar el precio de venta por m2 mínimo en el mercado actual a nivel de pre 
factibilidad. 
- Revisar requisitos técnicos para que se apruebe el proyecto en el MIDUVI y se preste 
los bonos para la adquisición de los bienes inmuebles. 
8.3 Precio del Proyecto 
 Para el Proyecto VIS “La Esperanza” se tiene áreas de lotes en promedio de 81 
m2 y área de construcción para la casa tipo 1 analizada en la presente tesis de 39 m2 con 
posibilidad a ampliación si se lo solicita con un área de 78m2; motivo por el cual el precio 
por m2 de construcción se establece así: 
 
 
Costo/m2 útil: $600 USD 
Precio/m2 útil: $ $690 USD 
Margen de rentabilidad: 15% 
Plazo de Ejecución: 2 años 
Margen de rentabilidad Anual: 1.25% 
Existen lotes con mayor área y mejor ubicación que pertenecen a las casas Tipo 2 
y 3 que en el Análisis de Costos realizado previamente en el capítulo 7 pasan de ser 
Viviendas de Interés Social a Viviendas de Interés Prioritario las cuales tienen un monto 
de crédito permisible hasta $ 70,000.00 USD, se debe considerar estos factores y realizar 
una mejor distribución para los precios a los cuales se puede vender cada tipo de 
inmueble. 
Tabla 1. Precio Final incrementado el 15% del Proyecto VIS “La Esperanza” 
Tipo Costo/ m2 
Útil 
m2 Porcentaje de 
ganancia (15%) 
Precio / m2 
Útil 
Precio Final 
CASA TIPO 
T1 
$ 601.16 39.00 15% $691.34 $ 26,962.15 
CASA TIPO 
T2 
$ 601.16 77.45 15% $691.34 $ 53,544.06 
CASA TIPO 
T3 
$ 601.16 101.80 15% $691.34 $ 70,378.12 
Fuente: (Guaján, 2016) 
 
 El Precio por m2 útil es de $690 USD, valor considerado para venta casi al costo 
de construcción, dato importante para beneficio de la ciudadanía y esto se debe a la 
administración del GAD Municipal. 
 Se debe disminuir el área de las Casas Tipo 3 a 100 m2 para poder ajustar el 
Precio de Venta y no sobrepase los $70,000 USD establecido por el MIDUVI. 
 
Es importante mencionar que en Proyectos Inmobiliarios para estratos altos se 
evalúa el costo de cada bien inmueble en función de factores hedónicos, los cuales 
determinan el precio por vivienda o departamentos de acuerdo a las características que 
presenten para aumentar o disminuir el precio; entre estas características se encuentran 
iluminación, distribución de espacios, ubicación, calidad del aire, etc. 
En los proyectos VIS o VIP no se considera estos factores debido a que son 
unidades de vivienda de carácter social y se acomodan a las facilidades que brinda el 
Estado para su adquisición, independientemente de los beneficios o prejuicios de cada 
vivienda. 
8.4 Estrategia 
 Al ser un proyecto VIS se limita a las condiciones impuestas por el Gobierno, 
razón por la cual el precio por m2 de construcción no puede variar de los límites condición 
que de acuerdo a la situación del país cambie en un futuro y se deberá realizar nuevamente 
este análisis. (Guaján, 2016) 
8.4.1 Calidad vs Precio. 
 Todo Proyecto que desee calificar como de Interés Social o Prioritario para 
obtener acceso al bono del MIDUVI debe cumplir parámetros técnicos que aseguren la 
calidad de los materiales y la durabilidad en el tiempo del bien inmueble. 
 El presente proyecto al encontrarse en fase de pre factibilidad y de acuerdo a las 
observaciones y re diseños que se deben realizar tiene que considerar los siguientes puntos 
para su validación: 
 
 Figura 1. Especificaciones Técnicas. MIDUVI. 
 
 
Figura 2. Especificaciones Técnicas. MIDUVI. 
 
 
 
  
 
Figura 3. Especificaciones Técnicas. MIDUVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Especificaciones Técnicas Casas Tipo 1  
Acabado Detalle 
Estructura MUROS PORTANTES, CON LOSA Y VIGAS DE 
CIMENTACIÓN 
Paredes MAMPOSTERÍA DE BLOQUE  E=10 CM.-MORTERO 
1:4 
Pisos CERAMICA PARA PISOS (GRAIMAN) INCL. 
EMPORADO 
PISO FLOTANTE CHINO 8 MM INC. INSTALACION 
CON POLIETILENO 
Instalaciones 
Eléctricas 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 4 A 8 PTOS. -INC. 
BREAKERS 
PUNTO DE ILUMINACIÓN NORMAL 15A/120VPOR 
TECHO O PARED, CABLE THHN 3 X 12 AWG+ 3X16 
CONCENTRICO-TUBERÍA EMT 1/2"  
PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE 
POLARIZADO DE 120V/15A, NORMAL, CABLE 
THHN 1 X 14 +`2 X12 AWG, EN TUBERÍA CONDUIT 
3/4", EN PARED O EN PISO. 
PUNTOS DE TOMACORRIENTE  LOCALES 110 V 
TOMACORRIENTE BIFÁSICO DE 220V THHN 3X12 
EMT 1/2" 
INTERRUPTOR SIMPLE (PROVISION E 
INSTALACION) 
INTERRUPTOR DOBLE (PROVISION E 
INSTALACION) 
Muebles de Cocina 
y Closet 
MUEBLE ALTO DE COCINA MELAMINICO Y 
VIDRIO 
MUEBLE ALTO DE MADERA TIPO MDF-LACADO 
Grifería GRIFERÍA PARA FREGADERO DE COCINA 
GRIFERIA PARA LAVAMANOS 
Instalaciones 
Hidrosanitarias 
PUNTO DE AGUA FRÍA PVC 1/2" no incl. grifería 
PUNTO DE DESAGUE PVC 110 MM.- 3 MTS DE 
TUBO  
PUNTO DE CANALIZACIÓN PVC 50MM.- 3 MTS DE 
TUBO 
REJILLA REDONDA -TRADICIONAL - PARA 
INSTALAR EN PVC 50 MM. 
Ventanería VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO 
ESTANDAR- INC. VIDRIO 4 MM. 
Puertas PUERTA DE MADERA ALISTONADA-INC. MARCO 
Y TAPAMARCO e INSTALACIÓN 
Jardín JARDÍN FRONTAL ENCESPADO Y PLANTAS 
ORNAMENTALES 
Fuente: Ilustre Municipio de Ibarra. 
 
8.4.2 Forma de Pago. 
 El cliente puede acceder al bono de $10,000.00 USD que ofrece el MIDUVI como 
parte de pago del bien inmueble y financiar con el mismo el resto. 
 A su vez el BIESS es quien presta el dinero siempre y cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: 
 
Figura 4. Requisitos crédito BIESS. BIESS 
 
 Además del crédito referencial y más conveniente que es con el Banco del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social existen instituciones bancarias privadas en las cuales se 
puede solicitar el crédito en caso de no cumplir los requisitos de aportación o por 
cualquier razón externa; se presenta la opción de crédito del Banco del Pichincha quienes 
ofrecen una tasa de crédito hipotecario de 4,87% anual reajustable trimestralmente, a 20 
Tasas de interés
•    Tasas de interés preferencial del 6%
Aplica para:
•    Aplica para Viviendas de carácter social (hasta 40 mil dólares)
•    Viviendas de interés público hasta 70 mil dólares, cuyo valor por metro cuadrado no exceda USD 
890 dólares.
•    Primera vivienda (es decir que el comprador no sea propietario de una vivienda)•    ri r uso (Vivienda nueva, la misma debe ser us da para ser habitada por el comprador; no 
para fines comerciales).
•    El peso del terreno no podrá ser superior al 50% del valor total de la vivienda.
Monto y condiciones del financiamiento
•    Financiamiento del 100% del valor de realización del avalúo de la vivienda
Plazo
•    Los asegurados pueden escoger su pago hasta 25 años plazo (en función de la edad máxima del 
afiliado o jubilado hasta los 75 años).
Requisitos Básicos
•    Si usted es afiliado activo debe contar con mínimo 36 aportaciones. (Las 12 últimas consecutivas)
•    Si ya se encuentra jubilado debe estar en goce de su prensión jubilar
•    Tanto el afiliado y/ o empleador, debe estar al día con las obligaciones en el Iess, Biess y otras 
instituciones del sistema financiero
•    Declaración juramentada certificando que no posee ninguna vivienda y que el inmueble a adquirir 
será destinado para uso familiar, en caso de existir sociedad conyugal o unión de hecho la 
Declaración Juramentada debe ser presentada por cada una de las partes.   
•    Certificado del Registro de la Propiedad indicando que no posee vivienda dentro del cantón de 
ubicación del inmueble a ser adquirido, en caso de existir sociedad conyugal o unión de hecho el 
Certificado debe ser presentado por cada una de las partes.
años plazo, con el 5% de entrada y el 95% de financiamiento para viviendas de interés 
público (hasta $890 m2 de construcción); se es necesario los siguientes requisitos: 
 
Figura 5. Requisitos para crédito con el Banco del Pichincha. Banco Pichincha página web. 
8.4.3 Precio vs Velocidad de Ventas. 
 La velocidad con la que se realicen las ventas dependerá del tipo de promoción 
que se le dé al proyecto ofertado, además del fácil y rápido acceso a los créditos 
hipotecarios ya sea con el BIESS o cualquier tipo de entidad bancaria privada que permita 
este tipo de créditos. 
Beneficios
• Financiamiento para clientes y no clientes de Banco Pichincha (incluye personas dependientes e 
independientes).
• Atención personalizada e integral durante todo el trámite.
• Protección ante siniestros a través de un seguro de desgravamen, incendio y terremoto.
Requisitos
• Solicitud de crédito del solicitante(s).
• Copias de la cédula de identidad y la papeleta votación.
• Declaración del Impuesto a la Renta de los tres últimos años o carta en la que se indica que no tiene 
declaraciones.
• En caso de poseer patrimonio es necesario adjuntar respaldos de los mismos.
• Referencias bancarias.
• Carta en la que se declara que la vivienda a comprar es única y de primer uso.
Documentación adicional que se debe adjuntar
Dependientes:
• Rol de pagos con detalle de ingresos y egresos.
• Certificado de ingreso actualizado con fecha, cargo y detalle de ingresos y egresos.
Independientes:
• Copia del RUC o RISE.
• Declaraciones mensuales del IVA de los últimos tres meses o la última declaración semestral del 
IVA
• Dos referencias por escrito de proveedores y/o clientes (negocios).
 8.4.3.1 Cronograma de Ventas. 
 El presente cronograma se ha elaborado en función del cronograma de Construcción del Proyecto y se encuentra en escala de miles: 
Figura 6. Cronograma de Ventas 
 
TERMINA OBRA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0 $171.75 $17.17 $3.43 $3.43 $3.43 $3.43 $3.43 $3.43 $3.43 $3.43 $3.43 $3.43 $120.22
1 $171.75 $17.17 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $120.22
2 $171.75 $17.17 $4.29 $4.29 $4.29 $4.29 $4.29 $4.29 $4.29 $4.29 $120.22
3 $171.75 $17.17 $4.91 $4.91 $4.91 $4.91 $4.91 $4.91 $4.91 $120.22
4 $171.75 $17.17 $5.72 $5.72 $5.72 $5.72 $5.72 $5.72 $120.22
5 $171.75 $17.17 $6.87 $6.87 $6.87 $6.87 $6.87 $120.22
6 $171.75 $17.17 $8.59 $8.59 $8.59 $8.59 $120.22
7 $171.75 $17.17 $11.45 $11.45 $11.45 $120.22
8 $171.75 $17.17 $17.17 $17.17 $120.22
9 $267.09 $26.71 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $186.96
10 $267.09 $26.71 $3.34 $3.34 $3.34 $3.34 $3.34 $3.34 $3.34 $3.34 $3.34 $3.34 $3.34 $3.34 $3.34 $3.34 $3.34 $3.34 $186.96
11 $267.09 $26.71 $3.56 $3.56 $3.56 $3.56 $3.56 $3.56 $3.56 $3.56 $3.56 $3.56 $3.56 $3.56 $3.56 $3.56 $3.56 $186.96
12 $267.09 $26.71 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $186.96
13 $267.09 $26.71 $4.11 $4.11 $4.11 $4.11 $4.11 $4.11 $4.11 $4.11 $4.11 $4.11 $4.11 $4.11 $4.11 $186.96
14 $267.09 $26.71 $4.45 $4.45 $4.45 $4.45 $4.45 $4.45 $4.45 $4.45 $4.45 $4.45 $4.45 $4.45 $186.96
15 $267.09 $26.71 $4.86 $4.86 $4.86 $4.86 $4.86 $4.86 $4.86 $4.86 $4.86 $4.86 $4.86 $186.96
16 $267.09 $26.71 $5.34 $5.34 $5.34 $5.34 $5.34 $5.34 $5.34 $5.34 $5.34 $5.34 $186.96
17 $56.83 $5.68 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $39.78
18 $56.83 $5.68 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $39.78
19 $56.83 $5.68 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $39.78
20 $56.83 $5.68 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $39.78
21 $56.83 $5.68 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $39.78
22 $56.83 $5.68 $1.62 $1.62 $1.62 $1.62 $1.62 $1.62 $1.62 $39.78
23 $56.83 $5.68 $1.62 $1.62 $1.62 $1.62 $1.62 $1.62 $1.62 $39.78
24 $56.83 $5.68 $1.62 $1.62 $1.62 $1.62 $1.62 $1.62 $1.62 $39.78
INGRESO MENSUAL $17.17 $20.61 $24.43 $28.72 $33.63 $39.35 $46.22 $81.52 $96.11 $99.45 $103.01 $1,122.57 $44.68 $49.13 $53.98 $43.98 $52.19 $56.45 $44.28 $44.28 $44.28 $44.28 $44.28 $44.28 $44.28 $1,813.94
INGRESO ACUMULADO $17.17 $37.78 $62.21 $90.93 $124.56 $163.91 $210.13 $291.65 $387.76 $487.21 $590.22 $1,712.78 $1,757.46 $1,806.59 $1,860.57 $1,904.55 $1,956.74 $2,013.20 $2,057.47 $2,101.75 $2,146.02 $2,190.30 $2,234.57 $2,278.85 $2,323.12 $4,137.07
 % MENSUAL 0.42% 0.50% 0.59% 0.69% 0.81% 0.95% 1.12% 1.97% 2.32% 2.40% 2.49% 27.13% 1.08% 1.19% 1.30% 1.06% 1.26% 1.36% 1.07% 1.07% 1.07% 1.07% 1.07% 1.07% 1.07% 43.85%
% ACUMULADO 0.42% 0.91% 1.50% 2.20% 3.01% 3.96% 5.08% 7.05% 9.37% 11.78% 14.27% 41.40% 42.48% 43.67% 44.97% 46.04% 47.30% 48.66% 49.73% 50.80% 51.87% 52.94% 54.01% 55.08% 56.15% 100.00%
MES DE VENTA INGRESOS POR MES
CRONOGRAMA DE VENTAS
MES DE COBRANZA
 
Figura 7. Ingresos Acumulados 
 
 Los Ingresos que percibe el Proyecto se dividen en dos partes a la mitad del año donde se entrega la primera etapa de las viviendas y al final 
del proyecto donde se completa la mayor parte de la ganancia percibida tanto de la segunda como tercera etapa con un 1/3 mayor al ingreso del 
primer año. 
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8.4.3.2 Flujo de Caja. 
El presente Flujo de Caja se encuentra representado en escala de miles: 
Figura 8. Flujo de Caja. 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Saldos Acumulados 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
INGRESOS $17.17 $20.61 $24.43 $28.72 $33.63 $39.35 $46.22 $81.52 $96.11 $99.45 $103.01 $1,122.57 $44.68 $49.13 $53.98 $43.98 $52.19 $56.45 $44.28 $44.28 $44.28 $44.28 $44.28 $44.28 $44.28 $1,813.94
TERRENO $177.78 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
COSTOS DIRECTOS $0.00 $46.22 $72.27 $72.27 $72.27 $72.27 $72.27 $150.34 $150.34 $124.29 $150.34 $104.12 $104.12 $104.12 $104.12 $104.12 $104.12 $104.12 $104.12 $104.12 $181.82 $181.82 $181.82 $181.82 $155.77 $0.00
COSTOS INDIRECTOS $90.56 $65.08 $12.77 $12.77 $54.62 $12.77 $33.69 $33.69 $12.77 $12.77 $12.77 $12.77 $33.69 $33.69 $12.77 $12.77 $12.77 $12.77 $33.69 $33.69 $12.77 $12.77 $12.77 $12.77 $12.77 $0.00
FLUJO  TOTAL -$251.16 -$90.70 -$60.61 -$56.32 -$93.26 -$45.69 -$59.74 -$102.51 -$67.00 -$37.61 -$60.10 $1,005.69 -$93.13 -$88.68 -$62.90 -$72.90 -$64.69 -$60.43 -$93.53 -$93.53 -$150.31 -$150.31 -$150.31 -$150.31 -$124.26 $1,813.94
COSTOS $268.34 $111.31 $85.04 $85.04 $126.89 $85.04 $105.97 $184.03 $163.11 $137.06 $163.11 $116.88 $137.81 $137.81 $116.88 $116.88 $116.88 $116.88 $137.81 $137.81 $194.59 $194.59 $194.59 $194.59 $168.54 $0.00
INGRESOS ACUMULADOS $17.17 $37.78 $62.21 $90.93 $124.56 $163.91 $210.13 $291.65 $387.76 $487.21 $590.22 $1,712.78 $1,757.46 $1,806.59 $1,860.57 $1,904.55 $1,956.74 $2,013.20 $2,057.47 $2,101.75 $2,146.02 $2,190.30 $2,234.57 $2,278.85 $2,323.12 $4,137.07
EGRESOS ACUMULADOS $268.34 $379.64 $464.68 $549.72 $676.61 $761.65 $867.62 $1,051.65 $1,214.76 $1,351.81 $1,514.92 $1,631.80 $1,769.61 $1,907.42 $2,024.30 $2,141.18 $2,258.06 $2,374.94 $2,512.75 $2,650.56 $2,845.15 $3,039.73 $3,234.32 $3,428.91 $3,597.45 $3,597.45
SALDO ACUMULADO -$251.16 -$341.86 -$402.47 -$458.79 -$552.06 -$597.74 -$657.49 -$760.00 -$827.00 -$864.61 -$924.70 $80.99 -$12.15 -$100.83 -$163.73 -$236.63 -$301.32 -$361.75 -$455.28 -$548.81 -$699.13 -$849.44 -$999.75 -$1,150.06 -$1,274.33 $539.62
FLUJO DE CAJA
La Inversión máxima del Proyecto es de $1´274,326.71 USD. 
8.4.4 Evaluación de Viabilidad del Proyecto 
 A partir del Flujo Total y la Tasa de descuento se obtuvo el Valor Actual Neto, 
indicador que establecerá si el Proyecto “La Esperanza” es viable financieramente o no; 
a continuación se muestran los resultados: 
 
Figura 9. Datos Análisis Estático 
 
 
Figura 10. VAN 
 
 El VAN del Proyecto es mayor a cero, lo que quiere decir que se puede confiar en 
la inversión ya que se obtendrán resultados positivos. 
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8.5 Conclusiones 
- El presente proyecto al encontrarse en fase de pre factibilidad no puede ser comparado 
y cuantificado con respecto al resto de proyectos que se figuran construir en el sector 
de “La Esperanza” debido a que está sujeto a modificaciones, además de que es un 
proyecto de carácter social, el cual no puede sobrepasar los $800 USD en metro 
cuadrado de construcción. 
- Se planifica que el proyecto sea vendido en dos años y de tal manera el Precio de las 
viviendas del Proyecto “La Esperanza” está contemplado en los siguientes valores 
con una ganancia del 15% y el valor por m2 es de $691.34USD: 
- Casa Tipo 1: Conformada por 34 unidades de vivienda a $ 26,962.15USD. 
- Casa Tipo 2: Conformada por 47 unidades de vivienda a $ 53,544.06USD. 
- Casa Tipo 3: Conformada por 10 unidades de vivienda a $ 70,378.12USD. 
- El Valor Actual Neto es 462.48> 1, razón por la cual la inversión obtendrá resultados 
positivos y la inversión máxima de $1´274,326.71 USD. 
- El Proyecto “La Esperanza” cuenta con los requisitos mínimos técnicos de 
construcción para ser aprobado como proyecto social por parte del MIDUVI. 
- Se deberá disminuir el área de las Casa Tipo 3 de 102 a 100 m2, para no sobrepasar el 
precio de venta con respecto al valor establecido por el MIDUVI para entrega de 
crédito máximo hasta $70,000 USD. 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 Previamente se ha realizado por cada capítulo las respectivas conclusiones, de las 
cuales se citarán las más trascendentes dentro del trabajo realizado para evaluar la 
viabilidad del Proyecto VIS “La Esperanza”: 
- El estudio del entorno macroeconómico del Ecuador determina que el proyecto es 
viable y apto para ejecutarse en el corto plazo (2017-2018). 
- El Proyecto de acuerdo con el nivel de avance de los estudios técnicos no cumple con 
los requisitos necesarios para fase definitiva, pero sí cumple con los requisitos 
establecidos para fase de prefactibilidad, excepto la parte de Fideicomiso; por lo tanto 
es viable para esta fase: 
ETAPA ESTADO INSTITUCIÓN 
FASE INICIACIÓN   
Firma de escritura compra-venta terreno  GAD Ibarra 
Inscripción de escritura compra – venta  GAD Ibarra 
Informe de regulación de la ciudad IRC  GAD Ibarra 
Pago impuesto predial  GAD Ibarra 
Pago de alcabalas y transferencia de dominio  GAD Ibarra 
Fideicomiso para proyecto VIS “La 
Esperanza” 
 Constructora 
Superint. de 
Companías 
 
- El Proyecto se encuentra en un sector que no está consolidado, pero a pesar de eso 
cuenta con servicios básicos, servicio de transporte, el viaje hacia la ciudad de Ibarra 
es relativamente corto 20 min en bus y 5 min en carro particular hacia el centro de la 
ciudad para los pobladores que hacen  uso de los establecimientos educativos y demás, 
existen Iglesia Policía Comunitaria, GAD Parroquial, Proyectos Inmobiliarios a 
construirse cercanos al sitio del Proyecto; razón por la cuál es un buen sector para 
construcción a pesar de estar en proceso de consolidación. 
- El Proyecto para la parte arquitectónica necesita optimizar la distribución de áreas y 
re diseñar la misma, debido a que el COS en PB se encuentra desperdiciado con un 
Uso Ocupacional de Suelo de solo el 20.11% con relación al 70% que permite el IRC, 
concluyendo que es inviable y debe mejorar. 
- En la Evaluación  Técnica – ingenierías del proyecto se llegó a la conclusión que en 
Fase de Diseño definitivo es inviable debido a que no se ha hecho un estudio de suelos 
pertinente y por consecuencia la cimentación propuesta no se conoce si es la adecuada 
o no, además no se cuenta con el estudio sísmico del sitio. 
- Los diseños de los componentes de Obra Civil, Hidro-Sanitario, Eléctrico y Vial 
cuentan con especificaciones y con métodos constructivos, la estructura utiliza muros 
portantes. A continuación se muestran los resultados obtenidos a nivel de 
PREFACTIBILIDAD: 
EVALUACION TÉCNICA DEL PROYECTO VIABLE NO 
VIABLE 
EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PROYECTO 
Normativa Vigente 
 
X 
Parámetros de Diseño 
Especificaciones Técnicas del Material X 
 
Método de Diseño X 
 
Cargas 
 
X 
Espectro de Diseño 
 
X 
Cortante Basal 
 
X 
Combinaciones de Carga 
 
X 
Estados Límites de Falla 
 
X 
Asentamientos 
 
X 
Diseño Estructural 
Estudio de Suelos  X 
Cimentación 
 
X 
Muros 
 
X 
EVALUACIÓN HIDRO-SANITARIA DEL PROYECTO 
Normativa Vigente 
 
X 
Calidad del Agua X 
 
Diseño Agua Potable 
Caudal de diseño X  
Conducción Forzada X  
Distribución de agua X  
Conexiones domiciliarias X  
Diseño Alcantarillado 
Caudales de diseño X  
Ubicación y configuración de la red X  
Condiciones Hidráulicas X  
Conexiones Domiciliarias X  
Instalaciones Sanitarias Vivienda Tipo 1 
Medidor X  
Salidas de agua X  
Caja de Revisión X  
Sumideros X  
EVALUACIÓN ELÉCTRICA 
Transformador Trifásico para Conjunto X  
Empalmes X  
Medidores Eléctricos X  
EVALUACIÓN VIAL 
Estudios de suelos  X 
Trazado de vías X  
Corte y Relleno X  
Cálculo Cantidades de Corte y Relleno  X 
 
- El Análisis de Costos del Proyecto realizado en esta investigación para la fecha de 
Mayo-Junio del 2017, nos dio resultados favorables de acuerdo a la obtención del 
costo/m2 útil de construcción con un valor de $600 USD en función de los Costos 
Directos que representan el 78%  y Costos Indirectos que representan el 17% el cuál 
es aceptable para el nivel de vivienda que se pretende construir, además el cronograma 
de gastos valorados va en función de la fecha de entrega del proyecto de 24 meses 
como meta política del Ilustre Municipio de Ibarra 2014-2019. 
- La Estrategia de Precios considera varios factores, el mercado de venta en el sector 
de La Esperanza en la ciudad de Ibarra va alrededor de $600-750 m2 de construcción, 
razón por la cual se considera el 15% de rentabilidad del Proyecto para dos años plazo 
con un rentabilidad por año del 1.25%, generando ciertas ganancias pero el beneficio 
neto es para las personas que adquieren el bien inmueble casi a costo de construcción 
lo cual es una buena gestión por parte del Ilustre Municipio de Ibarra 2014-2019. 
- La inversión máxima del proyecto es de $1´274,326.71 USD por lo cual el Municipio 
deberá gestionar un financiamiento ya que para los primeros 10 meses se requiere una 
inversión mínima de $ 924,701.02 USD, además la inversión generará beneficios 
positivos rentables y viables ya que el VAN obtenido es >0. 
- Se debe mejorar la estrategia comercial ya que la publicidad e inscripción que 
actualmente se encuentra gestionando el Municipio no ha generado inversión por 
parte de los clientes, motivo por el cual se recomienda considerar el Cronograma de 
Ventas propuesto según el plazo establecido de 2 años. 
- Finalmente, una vez que el GAD Municipal efectúe todas las investigaciones 
geotécnicas y geofísicas de campo, recomendadas en esta investigación, se deberán 
ajustar los diseños y presupuestos, a fin de contar con el proyecto a nivel de diseño 
definitivo. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1: Informe de Reglamentación Urbana Cantonal 
 
 
 
ANEXO 2: VISITA DE CAMPO TERRENO DEL PROYECTO 
 
 
 
 
  
 
ANEXO 3: PORCENTAJE DE ÁREAS DEL TERRENO Y CASA TIPO I 
 
 
 
 
 
1796 0 1796 10.71
12 156.88 0 156.88 0.94
976.38 0 976.38 5.82
708.01 0 708.01 4.22
91 0 7702.58 7702.58 45.95
1 0 98 98 0.58
5326.24 5326.24 31.77
16764.09
Área No Computable 
Exterior + Área bruta (m2) 
% de ocupación dentro 
del terreno
Unidad Área bruta
Área Total del Terreno
Vivienda (construcción, 1 parqueadero, 1 patio)
Casas comunales
Área de afectación directriz vial
Usos
Áreas verdes comunales
Parqueaderos visitas
Circulación vehicular
Circulación peatonal
Área No Computable exterior (m2)
  
Usos Área Útil (m2) Área No Computable Interior (m2) Área No Computable Exterior (m2) Área Bruta (m2) Área Total (m2) % dentro de la vivienda
Sala-comedor 12.88 12.88 16.88
Hall baño-dormitorio 2 1.03 1.03 1.35
Armario 0.72 0.72 0.94
Dormitorio 1 7.54 7.54 9.88
Armario 0.72 0.72 0.94
Dormitorio 2 7.54 7.54 9.88
Baño 1.97 1.97 2.58
Cocina 3.9 3.9 5.11
Patio 17.11 0.00
Jardinera 8.4 0.00
Parqueadero 14.5 0.00
TOTAL 34.86 1.44 40.01 36.3 76.31
% distribución de áreas en una vivienda 45.68 1.89 52.43 100
ANEXO 4: LOTIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
ANEXO 5: DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA, CORTE Y RELLENO DEL PROYECTO 
 
ANEXO 6: ALCANTARILLADO 
 
ANEXO 7: AGUA POTABLE 
 
 
ANEXO 8: DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA TIPO I 
 
ANEXO 9: TRAZADO VIAL 
ANEXO 10: PRESUPUESTO REFERENCIAL OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 
 
 
 
Cantidad P/unit P/Total Porcentaje
A ESTUDIOS Y APROBACIONES
0.00 0.00%
B SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Replanteo y nivelacion m 998.93           1.45              1,448.45 0.31%
Excavación a maquina suelo normal m3 1,997.86        3.20              6,393.15 1.35%
Prov - Sum - Inst  tubería de cemento  d= 300 mm m -                  8.00              0.00 0.00%
Prov - Sum - Inst  tubería de cemento  d= 250 mm m 998.93           7.50              7,491.98 1.58%
Pozo de revision H = 0 a 2,50 u 22.00              325.00         7,150.00 1.51%
Conexiones domicil iarias u 96.00              100.00         9,600.00 2.03%
Relleno compactado mat. Excavado m3 1,901.75        2.15              4,088.77 0.86%
Empate a red de alcantaril lado u 1.00                465.00         465.00 0.10%
36,637.34 7.73%
C SISTEMA DE AGUA POTABLE
Excavacion manual m3 278.50           5.20              1,448.18 0.31%
Relleno compactado m3 236.72           3.95              935.05 0.20%
Accesorios PVC - E/c glb 1.00                575.00         575.00 0.12%
Prov - Sum - Inst  tubera PVC  E/C D= 63 mm 80mpa m 870.30           6.89              5,996.37 1.26%
Valvulas de seccionamiento u 5.00                125.62         628.10 0.13%
Hidrantes u 1.00                875.00         875.00 0.18%
Conexiones domicil iarias u 91.00              50.00           4,550.00 0.96%
15,007.70 3.17%
D RED ELECTRICA 
Excavacion a maquina m3 1,448.18        2.20              3,185.99 0.67%
Desalojo - relleno tierra excavada m3 724.09           3.00              2,172.27 0.46%
Relleno compactado m3 615.48           3.95              2,431.13 0.51%
Insta lación y Accesorios  para  montaje de transformador gl 3.00 1,696.19 5,088.57 1.07%
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 125 KVA- gl 3.00 19,931.70 59,795.10 12.61%
LUMINARIA DECORATIVA EXTERIOR- 150W 220V MH u. 100.00 179.40 17,940.00 3.78%
LUMINARIA TIPO BOLARDO DE 26W U 200.00 131.42 26,284.00 5.54%
POSTE DECORATIVO H= 6 MTS.-INC. LUMINARIA DE 200 W. u 100.00 534.46 53,446.00 11.27%
Conexiones domicil iarias u 91.00              150.00         13,650.00 2.88%
183,993.06 38.81%
E
Replanteo y nivelación m2 7,010.63        1.45              10,165.41 2.14%
Limpieza y desbroce de vías m2 4,874.00        0.20              974.80 0.21%
Excavacion a maquina m3 2,924.40        2.20              6,433.68 1.36%
Desalojo - relleno tierra excavada m3 2,924.40        3.00              8,773.20 1.85%
Conformación y compactación de subrazante m2 7,010.63        0.45              3,154.78 0.67%
Sub- base clase III m3 2,924.40        10.00           21.93           29,244.00 6.17%
Cama de arena m3 341.18           12.00           4,094.16 0.86%
Adoquinado m2 4,874.00        12.05           12.94           58,731.70 12.39%
Bordillos prefabricados m 1,283.45        8.00              10,267.57 2.17%
Aceras de hormigon m2 2,136.63        8.50              18,161.36 3.83%
Sumideros de calzada u 34.00              280.00         9,520.00 2.01%
Señalizacion horizontal glb 1.00                450.00         450.00 0.09%
Señalización vertical glb 1.00                800.00         800.00 0.17%
160,770.66 33.91%
F CERRAMIENTOS COMUNALES
Muro h.ciclopeo m3 345.6 90.00           92.91           31,104.00 6.56%
Cerramiento lateral y posterior m 160 50.00           8,000.00 1.69%
Puerta principal u 1 900.00         900.00 0.19%
40,004.00 8.44%
G OBRAS COMPLEMENTARIAS
Encespado area comunal m2 1,796.00        2.59              4,651.64 0.98%
Equipamiento recreativo y jardineria glb 1.00                5,000.00      5,000.00 1.05%
Sala Comunal y Guardiania 1 100.00           280.00         28,000.00 5.91%
37,651.64 7.94%
474,064.40 100.00%
66,369.02
540,433.42
Subtotal "D"
PRESUPUESTO REFERENCIAL
OBRAS DE URBANIZACIÓN
Subtotal "A"
Subtotal "B"
Subtotal "C"
TOTAL
CONSTRUCCION CALLES ACERAS BORDILLOS (INCLUYE DIRECTRICES VIALES)
Subtotal "E"
Subtotal "F"
Subtotal "G"
SUBTOTAL GENERAL A+B+C+D+…
IVA
ANEXO 11: TABLA DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO CASA TIPO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NroCOL. 1COL. 2COL. 3 CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL %
A 36.81 0.27%
1 509210 LIMPIEZA Y DESBROCE (M2) (H=2 M) M2 12.15 3.03 36.81 0.27%
B 100.95 0.73%
4 500002 REPLANTEO Y NIVELACION m2. 45.00 0.44 19.80 0.14%
5 500029 EXCAVACIÓN A MANO CIELO ABIERTO ( EN TIERRA) m3. 6.54 7.28 47.61 0.35%
6 510152 RELLENO COMPACTADO  MATERIAL DE PRESTAMO LASTRE m3 1.16 24.33 28.10 0.20%
7 500120 DESALOJO DE MATERIALES Y ESCOMBROS- CARGA MANUAL Y VOLQUETA m3. 0.65 8.32 5.44 0.04%
C 5,950.74 43.18%
8 500201 ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS DE CIMENTACIÓN E= 20 CM.-LATERALES ml. 27.00 2.68 72.36 0.53%
9 513494
ENCOFRADO/DESENCOFRADO PAREDES PORTANTES DE H.A. (ENCOFRADO 
METÁLICO)
m2 184.80 2.80 517.44 3.75%
10 511134 MALLA ELECTROSOLDADA en losa 4,5 X 15 X 15 ( R-106) m2. 87.75 3.51 308.00 2.23%
12 500149 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4.200 KG/CM2- CORTE Y FIGURADO-MANO DE OBRA Kg. 742.09 1.75 1,298.65 9.42%
13 510357 HORMIGÓN CICLÓPEO  F'C=180 KG/CM2 + 40% PIEDRA m3. 0.96 95.36 91.55 0.66%
14 510359 HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO F'C= 180 KG/CM2. m3. 1.23 131.21 161.19 1.17%
15 510363 HORMIGÓN SIMPLE EN CADENAS INFERIORES  F'C= 210 KG/CM2. m3. 2.02 140.31 283.60 2.06%
16 510370 HORMIGÓN SIMPLE EN LOSAS DE CIMENTACIÓN F'C= 210 KG/CM2. m3. 2.73 140.12 382.53 2.78%
17 513496
HORMIGON ESTRUCTURAL 210 KG/CM2 EN PAREDES PORTANTES e:0.10 m INC 
MALLA
m3 7.57 160.00 1,210.64 8.78%
18 511374
HORMIGÓN SIMPLE EN LOSA F'C= 210 KG/CM2.- H= 0.20 CM.-INC. 
ENCOFRADO/DESENCOFRADO, BLOQUES DE ALIVIANAMIENTO.
m2. 39.00 41.66 1,624.78 11.79%
D 1,361.80 9.88%
19 500310 MAMPOSTERÍA DE BLOQUE  E=10 CM.-MORTERO 1:4 m2. 6.11 12.97 79.25 0.57%
20 510412 ENLUCIDO DE FAJAS Y FILOS INC. RESINA m. 33.50 5.87 196.65 1.43%
21 500596 ENLUCIDO HORIZONTAL LISO m2. 39.00 8.25 321.75 2.33%
22 510408 ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR-PALETEADO FINO-MORTERO 1:3  E= 2,00 CM. m2. 45.60 7.66 349.30 2.53%
23 510687
BORDILLO TINA DE BAÑO- H.S. F'C= 180 KG/CM2.  A= 20CM H= 20 
CM.IMPERMEABILIZADO
ml. 1.30 8.59 11.17 0.08%
24 507988 MESÓN DE HORMIGÓN ARMADO  A=0,60 CM. H=0.07 CM.-BASE H.S. ml. 1.20 33.06 39.67 0.29%
25 511060
LAVANDERÍA PREFABRICADA -INCLUIDA BASE IMPERMEABLE 5CM, FLAUTÍN, LLAVE 
DE PASO Y DE PICO (SUMINISTRO / INSTALACIÓN)
u. 1.00 111.51 111.51 0.81%
26 506870 MASILLADO PALETEADO ALISADO M2 5.88 8.19 48.16 0.35%
27 513507 ALISADO PISOS CON HELICOPTERO m2. 78.00 2.62 204.36 1.48%
E 947.19 6.87%
E.1 112.26 0.81%
28 513502 PUNTO DE AGUA FRÍA PVC 1/2" no incl. griferia pto. 5.00 18.73 93.65 0.68%
30 502894 LLAVE DE PASO 1/2" (PROVISION E INSTALACION) u 1.00 7.30 7.30 0.05%
31 502964 LLAVE DE PICO 1/2"(PROVISION E INSTALACION) u 1.00 11.31 11.31 0.08%
E.2 336.18 2.44%
32 513509 POZO DE REVISION 60 X 60 CM (ALCANTARILLADO) u 2.00 56.34 112.68 0.82%
33 513503 PUNTO DE DESAGUE PVC 110 MM.- 3 MTS DE TUBO Pto. 1.00 26.39 26.39 0.19%
34 511088 PUNTO DE CANALIZACIÓN PVC 50MM.- 3 MTS DE TUBO Pto. 6.00 17.07 102.42 0.74%
35 502879 BAJANTE DE AA.LL- PVC 110 MM. ml. 4.50 11.47 51.62 0.37%
36 506552 RECUBRIMIENTO DE BAJANTES A. LL. (MALLA Y ENLUCIDO) M2 0.36 17.14 6.17 0.04%
37 507307 REJILLA REDONDA -TRADICIONAL - PARA INSTALAR EN PVC 50 MM. u. 6.00 6.15 36.90 0.27%
E.3 498.75 3.62%
38 507458 LAVAMANOS BLANCO (TIPO SHELBY) SIN GRIFERIA U 1.00 49.30 49.30 0.36%
39 509549 INODORO BLANCO CENTURY LEO 1.6 U 1.00 156.94 156.94 1.14%
40 510699 DUCHA SENCILLA CROMADA INC. LLAVE CAMPANOLA u. 1.00 25.51 25.51 0.19%
41 510586 FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZO CON ESCURRIDERA- SIN GRIFERÍA u. 1.00 159.97 159.97 1.16%
42 503011 GRIFERÍA PARA FREGADERO DE COCINA u. 1.00 39.36 39.36 0.29%
43 503010 GRIFERIA PARA LAVAMANOS u 1.00 50.53 50.53 0.37%
44 513508 ACCESORIOS PARA BAÑO-LÍNEA ECONÓMICA Jgo. 1.00 17.14 17.14 0.12%
F 724.45 5.26%
46 510487 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 4 A 8 PTOS. -INC. BREAKERS u. 1.00 119.27 119.27 0.87%
47 513168
PUNTO DE ILUMINACIÓN NORMAL 15A/120VPOR TECHO O PARED, CABLE THHN 3 X 
12 AWG+ 3X16 CONCENTRICO-TUBERÍA EMT 1/2" 
Pto. 7.00 22.00 154.00 1.12%
48 510871
PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO DE 120V/15A,NORMAL, CABLE 
THHN 1 X 14 +`2 X12 AWG, EN TUBERÍA  CONDUIT 3/4", EN PARED O EN PISO
Pto. 11.00 21.19 233.09 1.69%
49 510191 PUNTOS DE TOMACORRIENTE  LOCALES 110 V Pto. 1.00 45.19 45.19 0.33%
50 512256 TOMACORRIENTE BIFÁSICO DE 220V THHN 3X12 EMT 1/2" pto 1.00 37.76 37.76 0.27%
51 503242 INTERRUPTOR SIMPLE (PROVISION E INSTALACION) pto 3.00 26.20 78.60 0.57%
52 503242 INTERRUPTOR DOBLE (PROVISION E INSTALACION) pto 2.00 28.27 56.54 0.41%
F.1 50.52 0.37%
53 510633 SALIDA DE TELÉFONOS-EMT 1/2"- 2X 22/EKUA Pto. 1.00 31.76 31.76 0.23%
54 503397 CAJA TELEFONICA 20X20CM u 1.00 18.76 18.76 0.14%
G 32.86%
G.1 2,249.60 16.32%
55 502694 CERAMICA PARA PISOS (GRAIMAN) INCL. EMPORADO m2 5.88 22.85 134.36 0.97%
56 508243 BARREDERA DE CERÁMICA A= 8 CM.-INSTALACIÓN Y EMPORADO ml. 10.20 4.31 43.96 0.32%
57 509891 CERÁMICA DE PARED 30 X 30 m (tipo danubio azul) m2. 14.20 22.06 313.14 2.27%
62 509538 PISO FLOTANTE CHINO 8 MM INC. INSTALACION CON POLIETILENO M2 43.04 17.74 763.53 5.54%
63 510466 BARREDERA DE MDF-235 X 8 X 1.2 m. 22.26 7.76 172.74 1.25%
64 500615 PINTURA DE CAUCHO INTERIOR - TIPO VINYL ACRÍLICA (2 MANOS)-INC. ESTUCADO m2. 74.20 5.33 395.49 2.87%
65 512344 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR -TIPO VINYL ACRÍLICA (3 MANOS) -INC. ESTUCADO m2. 28.08 5.61 157.52 1.14%
66 510955 TEXTURADOS EXTERIORES-INC.PINTURA DE CAUCHO 2 MANOS m2. 2.59 7.66 19.84 0.14%
67 506798 CHAMPEADO M2 34.78 7.16 249.02 1.81%
G.2 1,936.76 14.05%
68 508801 MUEBLE ALTO DE COCINA MELAMINICO Y VIDRIO M 1.20 83.79 100.55 0.73%
70 511073 MUEBLE CLOSETS DORMITORIO ESTANDAR- TABLERO MELAMÍNICO 15MM-BLANCO m2. 5.04 146.08 736.24 5.34%
71 509074 PUERTA DE MADERA ALISTONADA-INC. MARCO Y TAPAMARCO e INSTALACIÓN m2. 9.03 101.27 914.47 6.64%
77 508121 CERRADURA BAÑO/POMO-TIPO KWIKSET ECLIPSE u. 1.00 32.00 32.00 0.23%
78 504447 CERRADURA DORMITORIO/POMO TIPO KWIKSET ECLIPSE u. 2.00 32.01 64.02 0.46%
79 510720 CERRADURA PRINCIPAL LLAVE -LLAVE-TIPO KWIKSET ECLIPSE u. 2.00 44.74 89.48 0.65%
G.3 342.70 2.49%
82 502729 VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO ESTANDAR- INC. VIDRIO 4 MM. m2 5.78 59.29 342.70 2.49%
H 0.00 0.00%
L 80.57 0.58%
87 507228 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2. 39.00 1.18 46.02 0.33%
89 510702 ACOMETIDA ENERGÍA ELÉCTRICA UNIFAMILIAR u. 1.00 8.81 8.81 0.06%
90 506462 DESALOJO DE ESCOMBROS-CARGA MECÁNICA Y VOLQUETA m3. 3.90 6.60 25.74 0.19%
13,782.09 100.00%
1,929.49
$ 15,711.59
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS CASA TIPO "T1"
OBRAS PRELIMINARES
CARPINTERIA EN MADERA
PREPARACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
ESTRUCTURA Y ENCOFRADOS
ALBAÑILERÍA
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
DESAGUE
PIEZAS SANITARIAS Y GRIFERIA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
VOZ Y DATOS
ACABADOS
RECUBRIMIENTO EN PISO Y PAREDES
VENTANERIA
ADICIONALES
OBRAS EXTERIORES
SUBTOTAL
IVA (14%)
TOTAL
ANEXO 12: TABLA DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO CASA TIPO II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nro COL. 1 COL. 2 COL. 3 CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL %
A 24.54 0.08%
1 509210 LIMPIEZA Y DESBROCE (M2) (H=2 M) M2 8.10 3.03 24.54 0.08%
B 133.98 0.45%
4 500002 REPLANTEO Y NIVELACION m2. 45.00 0.44 19.80 0.07%
5 510313 EXCAVACIÓN A MÁQUINA (0-2.79 M)-EN TIERRA m3 8.45 4.64 39.20 0.13%
6 500053 EXCAVACIÓN MANUAL DE PLINTOS Y CIMIENTOS m3. 0.00 6.70 0.00 0.00%
8 510152 RELLENO COMPACTADO  MATERIAL DE PRESTAMO LASTRE m3 1.06 24.33 25.67 0.09%
9 500120 DESALOJO DE MATERIALES Y ESCOMBROS- CARGA MANUAL Y VOLQUETA m3. 2.03 8.32 16.85 0.06%
10 511328 DESALOJO CON CARRETILLA MATERIAL SECO- DISTANCIA 50 M. m3. 1.69 5.58 9.43 0.03%
C 13,939.48 46.96%
11 512789 ENCOFRADO/DESENCOFRADO ZAPATAS Ó PLINTOS  TAB.CONTRACHAPADOS m2. 2.20 17.36 38.19 0.13%
12 510350 ENCOFRADO/DESENCOFRADO COLUMNAS-TABLAS DE MONTE m2. 0.99 12.22 12.10 0.04%
13 500201 ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS DE CIMENTACIÓN E= 20 CM.-LATERALES ml. 26.80 2.68 71.82 0.24%
14 500199 ENCOFRADO/DESENCOFRADO VIGAS CIMENTACION m2 2.53 7.28 18.43 0.06%
16 510351 ENCOFRADO/DESENCOFRADO GRADAS-TABLAS DE MONTE m2. 3.24 12.55 40.66 0.14%
19 510359 HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO F'C= 180 KG/CM2. m3. 1.23 131.21 161.56 0.54%
20 510119 REPLANTILLO DE PIEDRA Y RIPIO E= 20 CM. m2 1.69 8.58 14.48 0.05%
21 513332 REPLANTILLO DE ARENA m3. 0.84 20.84 17.59 0.06%
23 510361 HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS F'C= 210 KG/CM2. m3. 1.94 142.08 275.07 0.93%
24 510357 HORMIGÓN CICLÓPEO  F'C=180 KG/CM2 + 40% PIEDRA m3. 1.44 95.36 137.32 0.46%
25 510363 HORMIGÓN SIMPLE EN CADENAS INFERIORES  F'C= 210 KG/CM2. m3. 2.53 140.31 355.26 1.20%
26 513517 CONTRAPISO DE H.S. H= 7 CM + MALLA + RELLENO GRANULAR H= 15 M2 41.40 19.56 809.78 2.73%
27 500149 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4.200 KG/CM2- CORTE Y FIGURADO-MANO DE OBRA Kg. 688.64 3.42 2,355.15 7.93%
28 512433 MALLA ELECTROSOLDADA 5,5 X 15 X 15 ( R-158) m2. 41.45 5.58 231.29 0.78%
29 511133 PLACA PARA ANCLAJE 300 X 300 X 9 MM. u. 11.00 9.52 104.72 0.35%
30 513316
HORMIGÓN SIMPLE EN LOSA F'C= 210 KG/CM2.-SOBRE PLACA DE ACERO 
GALVANIZADO E= 1 MM.
m3. 4.15 332.38 1,377.72 4.64%
31 510837
HORMIGÓN DINTELES F´C= 180 KG/CM2. -INC.ACERO FÝ=4.200 KG/CM2. Y 
ENCOFRADO
ml. 22.95 21.63 496.41 1.67%
32 506113 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ACERO ASTM A-36 kg. 1,071.75 4.32 4,629.96 15.60%
34 513500 CUBIERTA DE KUBITEJA TOTAL -INC. ESTRUCTURA METÁLICA m2 51.71 53.99 2,791.96 9.41%
D 3,770.77 12.70%
35 511418 PAREDES EN GYPSUM 2 CARAS-INC. EMPASTE m2. 31.68 27.97 886.09 2.99%
36 500310 MAMPOSTERÍA DE BLOQUE  E=10 CM.-MORTERO 1:4 m2. 18.14 12.97 235.33 0.79%
39 510412 ENLUCIDO DE FAJAS Y FILOS INC. RESINA m. 70.50 5.87 413.84 1.39%
40 510410 ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR LISO-MORTERO 1:1:6 - E = 1,50 CM. m2. 150.24 7.04 1,057.69 3.56%
41 510688 ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR BAÑO m2. 40.32 6.00 241.92 0.81%
43 510408 ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR-PALETEADO FINO-MORTERO 1:3  E= 2,00 CM. m2. 51.91 7.66 397.63 1.34%
44 510687
BORDILLO TINA DE BAÑO- H.S. F'C= 180 KG/CM2.  A= 20CM H= 20 
CM.IMPERMEABILIZADO
ml. 2.40 8.59 20.62 0.07%
45 507988 MESÓN DE HORMIGÓN ARMADO  A=0,60 CM. H=0.07 CM.-BASE H.S. ml. 3.00 33.06 99.18 0.33%
46 511060
LAVANDERÍA PREFABRICADA -INCLUIDA BASE IMPERMEABLE 5CM, FLAUTÍN, LLAVE 
DE PASO Y DE PICO (SUMINISTRO / INSTALACIÓN)
u. 1.00 111.51 111.51 0.38%
47 506870 MASILLADO PALETEADO ALISADO M2 12.71 8.19 104.05 0.35%
48 513507 ALISADO PISOS CON HELICOPTERO m2. 77.45 2.62 202.92 0.68%
E 1,737.04 5.85%
E.1 224.64 0.76%
50 513502 PUNTO DE AGUA FRÍA PVC 1/2" no incl. griferia pto. 11.00 18.73 206.03 0.69%
52 502894 LLAVE DE PASO 1/2" (PROVISION E INSTALACION) u 1.00 7.30 7.30 0.02%
53 502964 LLAVE DE PICO 1/2"(PROVISION E INSTALACION) u 1.00 11.31 11.31 0.04%
E.2 440.32 1.48%
54 513509 POZO DE REVISION 60 X 60 CM (ALCANTARILLADO) u 2.00 56.34 112.68 0.38%
55 513503 PUNTO DE DESAGUE PVC 110 MM.- 3 MTS DE TUBO Pto. 3.00 26.39 79.17 0.27%
56 511088 PUNTO DE CANALIZACIÓN PVC 50MM.- 3 MTS DE TUBO Pto. 8.00 17.07 136.56 0.46%
57 502879 BAJANTE DE AA.LL- PVC 110 MM. ml. 6.00 11.47 68.82 0.23%
58 506552 RECUBRIMIENTO DE BAJANTES A. LL. (MALLA Y ENLUCIDO) M2 0.72 17.14 12.34 0.04%
59 507307 REJILLA REDONDA -TRADICIONAL - PARA INSTALAR EN PVC u. 5.00 6.15 30.75 0.10%
E.3 1,072.08 3.61%
60 507458 LAVAMANOS BLANCO (TIPO SHELBY) SIN GRIFERIA U 3.00 49.30 147.90 0.50%
61 509549 INODORO BLANCO CENTURY LEO 1.6 U 3.00 156.94 470.82 1.59%
62 510699 DUCHA SENCILLA CROMADA INC. LLAVE CAMPANOLA u. 2.00 25.51 51.02 0.17%
63 510586 FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZO CON ESCURRIDERA- SIN GRIFERÍA u. 1.00 159.97 159.97 0.54%
64 503011 GRIFERÍA PARA FREGADERO DE COCINA u. 1.00 39.36 39.36 0.13%
65 503010 GRIFERIA PARA LAVAMANOS u 3.00 50.53 151.59 0.51%
66 513508 ACCESORIOS PARA BAÑO-LÍNEA ECONÓMICA Jgo. 3.00 17.14 51.42 0.17%
F 1,615.49 5.44%
68 510487 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 4 A 8 PTOS. -INC. BREAKERS u. 1.00 119.27 119.27 0.40%
69 513168
PUNTO DE ILUMINACIÓN NORMAL 15A/120VPOR TECHO O PARED, CABLE THHN 3 
X 12 AWG+ 3X16 CONCENTRICO-TUBERÍA EMT 1/2" 
Pto. 15.00 42.09 631.35 2.13%
70 510871
PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO DE 120V/15A,NORMAL, CABLE 
THHN 1 X 14 +`2 X12 AWG, EN TUBERÍA  CONDUIT 3/4", EN PARED O EN PISO
Pto. 21.00 21.19 444.99 1.50%
71 510191 PUNTOS DE TOMACORRIENTE  LOCALES 110 V Pto. 2.00 45.19 90.38 0.30%
72 512256 TOMACORRIENTE BIFÁSICO DE 220V THHN 3X12 EMT 1/2" pto 1.00 37.76 37.76 0.13%
73 503242 INTERRUPTOR SIMPLE (PROVISION E INSTALACION) pto 9.00 26.20 235.80 0.79%
74 503242 INTERRUPTOR DOBLE (PROVISION E INSTALACION) pto 1.00 28.27 28.27 0.10%
75 503368 INTERRUPTOR TRIPLE (PROVISION E INSTALACION) pto 1.00 27.67 27.67 0.09%
F.1 159.44 0.54%
76 510193 PUNTOS DE TV Pto. 3.00 25.72 77.16 0.26%
77 510633 SALIDA DE TELÉFONOS-EMT 1/2"- 2X 22/EKUA Pto. 2.00 31.76 63.52 0.21%
78 503397 CAJA TELEFONICA 20X20CM u 1.00 18.76 18.76 0.06%
G 0.00%
G.1 3,823.96 12.88%
79 502694 CERAMICA PARA PISOS (GRAIMAN) INCL. EMPORADO m2 14.33 22.85 327.33 1.10%
80 509891 CERÁMICA DE PARED 30 X 30 m (tipo danubio azul) m2. 31.50 22.06 694.89 2.34%
62 509538 PISO FLOTANTE CHINO 8 MM INC. INSTALACION CON POLIETILENO M2 51.03 17.74 905.27 3.05%
63 510466 BARREDERA DE MDF-235 X 8 X 1.2 m. 65.70 7.76 509.83 1.72%
81 500615 PINTURA DE CAUCHO INTERIOR - TIPO VINYL ACRÍLICA (2 MANOS)-INC. ESTUCADO m2. 197.76 5.33 1,054.06 3.55%
82 512344 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR -TIPO VINYL ACRÍLICA (3 MANOS) -INC. ESTUCADO m2. 51.91 5.61 291.22 0.98%
83 510955 TEXTURADOS EXTERIORES-INC.PINTURA DE CAUCHO 2 MANOS m2. 5.40 7.66 41.36 0.14%
67 506798 CHAMPEADO M2 32.40 7.16 231.98 0.78%
G.2 3,460.04 11.66%
84 508801 MUEBLE ALTO DE COCINA MELAMINICO Y VIDRIO M 3.00 83.79 251.37 0.85%
86 511073 MUEBLE CLOSETS DORMITORIO ESTANDAR- TABLERO MELAMÍNICO 15MM-BLANCO m2. 10.08 146.08 1,472.49 4.96%
87 509074 PUERTA DE MADERA ALISTONADA-INC. MARCO Y TAPAMARCO E INSTALACIÓN m2. 14.03 101.27 1,420.62 4.79%
93 508121 CERRADURA BAÑO/POMO-TIPO KWIKSET ECLIPSE u. 3.00 32.00 96.00 0.32%
94 504447 CERRADURA DORMITORIO/POMO TIPO KWIKSET ECLIPSE u. 3.00 32.01 96.03 0.32%
95 510720 CERRADURA PRINCIPAL LLAVE -LLAVE-TIPO KWIKSET ECLIPSE u. 2.00 44.74 89.48 0.30%
96 510722 CERRADURA PUERTA DE ALUMINIO CORREDIZA u. 1.00 34.06 34.06 0.11%
G.3 1,010.55 3.40%
97 502729 VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO ESTANDAR- INC. VIDRIO 4 MM. m2 10.99 59.29 651.60 2.20%
99 502732 PUERTA CORREDIZA ALUMINIO-VIDRIO CLARO 4MM (INCLUYE INSTALACION) m2 3.78 94.96 358.95 1.21%
H 0.00 0.00%
L 8.81 0.03%
101 507228 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2. 0.00 1.18 0.00 0.00%
102 511289 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Gbl. 0.00 266.83 0.00 0.00%
103 510702 ACOMETIDA ENERGÍA ELÉCTRICA UNIFAMILIAR u. 1.00 8.81 8.81 0.03%
104 506462 DESALOJO DE ESCOMBROS-CARGA MECÁNICA Y VOLQUETA m3. 0.00 6.60 0.00 0.00%
29,684.10 100.00%
4,155.77
33,839.88
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS CASA TIPO "T2"
OBRAS PRELIMINARES
PREPARACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
ESTRUCTURA Y ENCOFRADOS
ADICIONALES
ALBAÑILERÍA
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
DESAGUE
PIEZAS SANITARIAS Y GRIFERIA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
VOZ Y DATOS
ACABADOS
RECUBRIMIENTO EN PISO Y PAREDES
CARPINTERIA EN MADERA
VENTANERIA
OBRAS EXTERIORES
SUBTOTAL
IVA (14%)
TOTAL
ANEXO 13: TABLA DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO CASA TIPO III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nro COL. 1 COL. 2 COL. 3 CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL
A 24.54 0.06%
1 509210 LIMPIEZA Y DESBROCE (M2) (H=2 M) M2 8.10 3.03 24.54 0.06%
B 133.98 0.35%
4 500002 REPLANTEO Y NIVELACION m2. 45.00 0.44 19.80 0.05%
5 510313 EXCAVACIÓN A MÁQUINA (0-2.79 M)-EN TIERRA m3 8.45 4.64 39.20 0.10%
6 500053 EXCAVACIÓN MANUAL DE PLINTOS Y CIMIENTOS m3. 0.00 6.70 0.00 0.00%
8 510152 RELLENO COMPACTADO  MATERIAL DE PRESTAMO LASTRE m3 1.06 24.33 25.67 0.07%
9 500120 DESALOJO DE MATERIALES Y ESCOMBROS- CARGA MANUAL Y VOLQUETA m3. 2.03 8.32 16.85 0.04%
10 511328 DESALOJO CON CARRETILLA MATERIAL SECO- DISTANCIA 50 M. m3. 1.69 5.58 9.43 0.02%
C 17,322.57 45.44%
11 512789 ENCOFRADO/DESENCOFRADO ZAPATAS Ó PLINTOS  TAB.CONTRACHAPADOS m2. 2.20 17.36 38.19 0.10%
12 510350 ENCOFRADO/DESENCOFRADO COLUMNAS-TABLAS DE MONTE m2. 0.99 12.22 12.10 0.03%
13 500201 ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS DE CIMENTACIÓN E= 20 CM.-LATERALES ml. 26.80 2.68 71.82 0.19%
14 500199 ENCOFRADO/DESENCOFRADO VIGAS CIMENTACION m2 2.53 7.28 18.43 0.05%
16 510351 ENCOFRADO/DESENCOFRADO GRADAS-TABLAS DE MONTE m2. 6.48 12.55 81.32 0.21%
19 510359 HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO F'C= 180 KG/CM2. m3. 1.23 131.21 161.56 0.42%
20 510119 REPLANTILLO DE PIEDRA Y RIPIO E= 20 CM. m2 1.69 8.58 14.48 0.04%
21 513332 REPLANTILLO DE ARENA m3. 0.84 20.84 17.59 0.05%
23 510361 HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS F'C= 210 KG/CM2. m3. 1.94 142.08 275.07 0.72%
24 510357 HORMIGÓN CICLÓPEO  F'C=180 KG/CM2 + 40% PIEDRA m3. 1.44 95.36 137.32 0.36%
25 510363 HORMIGÓN SIMPLE EN CADENAS INFERIORES  F'C= 210 KG/CM2. m3. 2.53 140.31 355.26 0.93%
26 513517 CONTRAPISO DE H.S. H= 7 CM + MALLA + RELLENO GRANULAR H= 15 M2 41.40 19.56 809.78 2.12%
27 500149 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4.200 KG/CM2- CORTE Y FIGURADO-MANO DE OBRA Kg. 645.60 3.42 2,207.95 5.79%
28 512433 MALLA ELECTROSOLDADA 5,5 X 15 X 15 ( R-158) m2. 82.90 5.58 462.58 1.21%
29 511133 PLACA PARA ANCLAJE 300 X 300 X 9 MM. u. 11.00 9.52 104.72 0.27%
30 513316
HORMIGÓN SIMPLE EN LOSA F'C= 210 KG/CM2.-SOBRE PLACA DE ACERO 
GALVANIZADO E= 1 MM.
m3. 8.29 332.38 2,755.43 7.23%
31 510837
HORMIGÓN DINTELES F´C= 180 KG/CM2. -INC.ACERO FÝ=4.200 KG/CM2. Y 
ENCOFRADO
ml. 104.67 21.63 2,264.01 5.94%
32 506113 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ACERO ASTM A-36 kg. 1,337.40 4.32 5,777.57 15.16%
34 513500 CUBIERTA DE KUBITEJA TOTAL -INC. ESTRUCTURA METÁLICA m2 32.55 53.99 1,757.37 4.61%
D 5,142.91 13.49%
35 511418 PAREDES EN GYPSUM 2 CARAS-INC. EMPASTE m2. 46.56 27.97 1,302.28 3.42%
36 500310 MAMPOSTERÍA DE BLOQUE  E=10 CM.-MORTERO 1:4 m2. 23.24 12.97 301.47 0.79%
39 510412 ENLUCIDO DE FAJAS Y FILOS INC. RESINA m. 83.38 5.87 489.44 1.28%
40 510410 ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR LISO-MORTERO 1:1:6 - E = 1,50 CM. m2. 201.24 7.04 1,416.73 3.72%
41 510688 ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR BAÑO m2. 59.04 6.00 354.24 0.93%
43 510408 ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR-PALETEADO FINO-MORTERO 1:3  E= 2,00 CM. m2. 77.55 7.66 594.03 1.56%
44 510687
BORDILLO TINA DE BAÑO- H.S. F'C= 180 KG/CM2.  A= 20CM H= 20 
CM.IMPERMEABILIZADO
ml. 3.60 8.59 30.92 0.08%
45 507988 MESÓN DE HORMIGÓN ARMADO  A=0,60 CM. H=0.07 CM.-BASE H.S. ml. 3.00 33.06 99.18 0.26%
46 511060
LAVANDERÍA PREFABRICADA -INCLUIDA BASE IMPERMEABLE 5CM, FLAUTÍN, LLAVE 
DE PASO Y DE PICO (SUMINISTRO / INSTALACIÓN)
u. 1.00 111.51 111.51 0.29%
47 506870 MASILLADO PALETEADO ALISADO M2 16.07 8.19 131.57 0.35%
48 513507 ALISADO PISOS CON HELICOPTERO m2. 118.90 2.62 311.52 0.82%
E 2,248.01 5.90%
E.1 299.56 0.79%
50 513502 PUNTO DE AGUA FRÍA PVC 1/2" no incl. griferia pto. 15.00 18.73 280.95 0.74%
52 502894 LLAVE DE PASO 1/2" (PROVISION E INSTALACION) u 1.00 7.30 7.30 0.02%
53 502964 LLAVE DE PICO 1/2"(PROVISION E INSTALACION) u 1.00 11.31 11.31 0.03%
E.2 576.95 1.51%
54 513509 POZO DE REVISION 60 X 60 CM (ALCANTARILLADO) u 2.00 56.34 112.68 0.30%
55 513503 PUNTO DE DESAGUE PVC 110 MM.- 3 MTS DE TUBO Pto. 4.00 26.39 105.56 0.28%
56 511088 PUNTO DE CANALIZACIÓN PVC 50MM.- 3 MTS DE TUBO Pto. 11.00 17.07 187.77 0.49%
57 502879 BAJANTE DE AA.LL- PVC 110 MM. ml. 9.00 11.47 103.23 0.27%
58 506552 RECUBRIMIENTO DE BAJANTES A. LL. (MALLA Y ENLUCIDO) M2 1.08 17.14 18.51 0.05%
59 507307 REJILLA REDONDA -TRADICIONAL - PARA INSTALAR EN PVC u. 8.00 6.15 49.20 0.13%
E.3 1,371.50 3.60%
60 507458 LAVAMANOS BLANCO (TIPO SHELBY) SIN GRIFERIA U 4.00 49.30 197.20 0.52%
61 509549 INODORO BLANCO CENTURY LEO 1.6 U 4.00 156.94 627.76 1.65%
62 510699 DUCHA SENCILLA CROMADA INC. LLAVE CAMPANOLA u. 3.00 25.51 76.53 0.20%
63 510586 FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZO CON ESCURRIDERA- SIN GRIFERÍA u. 1.00 159.97 159.97 0.42%
64 503011 GRIFERÍA PARA FREGADERO DE COCINA u. 1.00 39.36 39.36 0.10%
65 503010 GRIFERIA PARA LAVAMANOS u 4.00 50.53 202.12 0.53%
66 513508 ACCESORIOS PARA BAÑO-LÍNEA ECONÓMICA Jgo. 4.00 17.14 68.56 0.18%
F 2,102.20 5.51%
68 510487 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 4 A 8 PTOS. -INC. BREAKERS u. 1.00 119.27 119.27 0.31%
69 513168
PUNTO DE ILUMINACIÓN NORMAL 15A/120VPOR TECHO O PARED, CABLE THHN 3 
X 12 AWG+ 3X16 CONCENTRICO-TUBERÍA EMT 1/2" 
Pto. 20.00 42.09 841.80 2.21%
70 510871
PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO DE 120V/15A,NORMAL, CABLE 
THHN 1 X 14 +`2 X12 AWG, EN TUBERÍA  CONDUIT 3/4", EN PARED O EN PISO
Pto. 28.00 21.19 593.32 1.56%
71 510191 PUNTOS DE TOMACORRIENTE  LOCALES 110 V Pto. 3.00 45.19 135.57 0.36%
72 512256 TOMACORRIENTE BIFÁSICO DE 220V THHN 3X12 EMT 1/2" pto 1.00 37.76 37.76 0.10%
73 503242 INTERRUPTOR SIMPLE (PROVISION E INSTALACION) pto 10.00 26.20 262.00 0.69%
74 503242 INTERRUPTOR DOBLE (PROVISION E INSTALACION) pto 3.00 28.27 84.81 0.22%
75 503368 INTERRUPTOR TRIPLE (PROVISION E INSTALACION) pto 1.00 27.67 27.67 0.07%
F.1 254.44 0.67%
76 510193 PUNTOS DE TV Pto. 4.00 25.72 102.88 0.27%
77 510633 SALIDA DE TELÉFONOS-EMT 1/2"- 2X 22/EKUA Pto. 3.00 31.76 95.28 0.25%
78 503397 CAJA TELEFONICA 20X20CM u 3.00 18.76 56.28 0.15%
G 0.00%
G.1 5,384.66 14.12%
79 502694 CERAMICA PARA PISOS (GRAIMAN) INCL. EMPORADO m2 17.75 22.85 405.47 1.06%
80 509891 CERÁMICA DE PARED 30 X 30 m (tipo danubio azul) m2. 51.75 22.06 1,141.61 2.99%
62 509538 PISO FLOTANTE CHINO 8 MM INC. INSTALACION CON POLIETILENO M2 69.58 17.74 1,234.35 3.24%
63 510466 BARREDERA DE MDF-235 X 8 X 1.2 m. 93.09 7.76 722.38 1.89%
81 500615 PINTURA DE CAUCHO INTERIOR - TIPO VINYL ACRÍLICA (2 MANOS)-INC. ESTUCADO m2. 263.50 5.33 1,404.43 3.68%
82 512344 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR -TIPO VINYL ACRÍLICA (3 MANOS) -INC. ESTUCADO m2. 77.55 5.61 435.06 1.14%
83 510955 TEXTURADOS EXTERIORES-INC.PINTURA DE CAUCHO 2 MANOS m2. 5.40 7.66 41.36 0.11%
67 506798 CHAMPEADO M2 69.71 7.16 499.09 1.31%
G.2 4,083.48 10.71%
84 508801 MUEBLE ALTO DE COCINA MELAMINICO Y VIDRIO M 3.00 83.79 251.37 0.66%
86 511073 MUEBLE CLOSETS DORMITORIO ESTANDAR- TABLERO MELAMÍNICO 15MM-BLANCO m2. 10.08 146.08 1,472.49 3.86%
87 509074 PUERTA DE MADERA ALISTONADA-INC. MARCO Y TAPAMARCO E INSTALACIÓN m2. 19.24 101.27 1,948.03 5.11%
93 508121 CERRADURA BAÑO/POMO-TIPO KWIKSET ECLIPSE u. 4.00 32.00 128.00 0.34%
94 504447 CERRADURA DORMITORIO/POMO TIPO KWIKSET ECLIPSE u. 5.00 32.01 160.05 0.42%
95 510720 CERRADURA PRINCIPAL LLAVE -LLAVE-TIPO KWIKSET ECLIPSE u. 2.00 44.74 89.48 0.23%
96 510722 CERRADURA PUERTA DE ALUMINIO CORREDIZA u. 1.00 34.06 34.06 0.09%
G.3 1,274.98 3.34%
97 502729 VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO ESTANDAR- INC. VIDRIO 4 MM. m2 15.45 59.29 916.03 2.40%
99 502732 PUERTA CORREDIZA ALUMINIO-VIDRIO CLARO 4MM (INCLUYE INSTALACION) m2 3.78 94.96 358.95 0.94%
H 0.00 0.00%
L 151.32 0.40%
101 507228 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2. 77.45 1.18 91.39 0.24%
102 511289 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Gbl. 0.00 266.83 0.00 0.00%
103 510702 ACOMETIDA ENERGÍA ELÉCTRICA UNIFAMILIAR u. 1.00 8.81 8.81 0.02%
38,123.09 100.00%
5,337.23
43,460.32
ESTRUCTURA Y ENCOFRADOS
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS CASA TIPO "T3"
OBRAS PRELIMINARES
PREPARACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
ADICIONALES
ALBAÑILERÍA
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
DESAGUE
PIEZAS SANITARIAS Y GRIFERIA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
VOZ Y DATOS
ACABADOS
RECUBRIMIENTO EN PISO Y PAREDES
CARPINTERIA EN MADERA
VENTANERIA
OBRAS EXTERIORES
SUBTOTAL
IVA (14%)
TOTAL
ANEXO 14: AJUSTE DE COSTOS 
 
 
% PARA 2016 % PARA MAYO-JUNIO 2017 PRECIO 2016 PRECIOS MAYO-JUNIO 2017
0.00% $0.00 $0.00
7.73% $36,637.34 $42,277.23
3.17% $15,007.70 $17,317.96
38.81% $183,993.06 $212,316.65
33.91% 49.03% $160,770.66 $185,519.43
8.44% 8.71% $40,004.00 $46,162.15
7.94% $37,651.64 $43,447.67
TOTAL DE MÁS INCIDENTES 42.35% 57.75% $474,064.40 $547,041.09
Factor 15.39%
0.27% $36.81 $36.32
0.73% $100.95 $99.58
43.18% 39.76% $5,950.74 $5,870.06
9.42% 7.79%
8.78% 7.16%
30.00% 27.63%
9.88% 10.49% $1,361.80 $1,343.34
2.53% 2.69%
6.87% $947.19 $934.34
5.26% $724.45 $714.63
0.37% $50.52 $49.84
16.32% 17.09% $2,249.60 $2,219.09
5.54% 5.80%
14.05% 14.64% $1,936.76 $1,910.50
5.34% 5.56%
6.64% 6.84%
2.49% 2.58% $342.70 $338.05
2.49% 2.58%
0.58% $80.57 $79.48
TOTAL DE MÁS INCIDENTES 85.92% 84.56% $13,782.09 $13,595.22
Factor -1.36%
0.08% $24.54 $24.72
0.45% $133.98 $134.95
46.96% 44.96% $13,939.48 $14,039.83
7.93% 6.47%
4.64% 4.67%
15.60% 16.35%
9.41% 8.50%
37.58% 35.98%
12.70% 13.03% $3,770.77 $3,797.92
3.56% 3.66%
5.85% $1,737.04 $1,749.55
5.44% $1,615.49 $1,627.12
0.54% $159.44 $160.59
12.88% 14.71% $3,823.96 $3,851.49
3.55% 4.05%
11.66% 12.09% $3,460.04 $3,484.95
4.96% 5.17%
4.79% 4.94%
9.75% 10.11%
3.40% 3.54% $1,010.55 $1,017.82
2.20% 2.28%
0.03% $8.81 $8.87
TOTAL DE MÁS INCIDENTES 87.61% 88.33% $29,684.10 $29,897.80
Factor 0.72%
0.06% $24.54 $25.01
0.35% $133.98 $136.55
45.44% 44.48% $17,322.57 $17,654.17
5.79% 4.72%
7.23% 7.27%
5.94% 5.53%
15.16% 15.88%
34.11% 33.40%
13.49% 13.84% $5,142.91 $5,241.35
3.72% 3.81%
5.90% $2,248.01 $2,291.04
5.51% $2,102.20 $2,142.44
0.67% $254.44 $259.31
14.12% 16.13% $5,384.66 $5,487.74
3.68% 4.21%
10.71% 11.10% $4,083.48 $4,161.64
3.86% 4.02%
5.11% 5.28%
8.97% 9.30%
3.34% 3.47% $1,274.98 $1,299.39
2.40% 2.50%
0.40% $151.32 $154.21
TOTAL DE MÁS INCIDENTES 87.11% 89.02% $38,123.09 $38,852.86
Factor 1.91%
COSTOS DIRECTOS
ALBAÑILERÍA
ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR-PALETEADO FINO-MORTERO 1:3  E= 2,00 CM.
ANÁLISIS CASA TIPO T1
ESTUDIOS Y APROBACIONES
ESTRUCTURA Y ENCOFRADOS
PREPARACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS PRELIMINARES
ACERO DE REFUERZO F'Y= 4.200 KG/CM2- CORTE Y FIGURADO-MANO DE OBRA
HORMIGON ESTRUCTURAL 210 KG/CM2 EN PAREDES PORTANTES e:0.10 m INC MALLA
12.67%
TOTAL
OBRAS DE URBANIZACIÓN
CONSTRUCCION CALLES ACERAS BORDILLOS (INCLUYE DIRECTRICES VIALES)
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
CARPINTERIA EN MADERA
MUEBLE CLOSETS DORMITORIO ESTANDAR- TABLERO MELAMÍNICO 15MM-BLANCO
PUERTA DE MADERA ALISTONADA-INC. MARCO Y TAPAMARCO e INSTALACIÓN
VENTANERIA
VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO ESTANDAR- INC. VIDRIO 4 MM.
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
VOZ Y DATOS
RECUBRIMIENTO EN PISO Y PAREDES
PISO FLOTANTE CHINO 8 MM INC. INSTALACION CON POLIETILENO
SISTEMA DE AGUA POTABLE
RED ELECTRICA 
OBRAS COMPLEMENTARIAS
CERRAMIENTOS COMUNALES
HORMIGÓN SIMPLE EN LOSA F'C= 210 KG/CM2.- H= 0.20 CM.-INC. ENCOFRADO/DESENCOFRADO, 
BLOQUES DE ALIVIANAMIENTO.
11.79%
VOZ Y DATOS
ALBAÑILERÍA
TOTAL
ANÁLISIS CASA TIPO T2
OBRAS PRELIMINARES
PREPARACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
ESTRUCTURA Y ENCOFRADOS
ACERO DE REFUERZO F'Y= 4.200 KG/CM2- CORTE Y FIGURADO-MANO DE OBRA
HORMIGÓN SIMPLE EN LOSA F'C= 210 KG/CM2.-SOBRE PLACA DE ACERO GALVANIZADO E= 1 MM.
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ACERO ASTM A-36
CUBIERTA DE KUBITEJA TOTAL -INC. ESTRUCTURA METÁLICA 
ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR LISO-MORTERO 1:1:6 - E = 1,50 CM.
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
OBRAS EXTERIORES
HORMIGÓN SIMPLE EN LOSA F'C= 210 KG/CM2.-SOBRE PLACA DE ACERO GALVANIZADO E= 1 MM.
RECUBRIMIENTO EN PISO Y PAREDES
CARPINTERIA EN MADERA
VENTANERIA
OBRAS EXTERIORES
PINTURA DE CAUCHO INTERIOR - TIPO VINYL ACRÍLICA (2 MANOS)-INC. ESTUCADO
MUEBLE CLOSETS DORMITORIO ESTANDAR- TABLERO MELAMÍNICO 15MM-BLANCO
PUERTA DE MADERA ALISTONADA-INC. MARCO Y TAPAMARCO E INSTALACIÓN
VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO ESTANDAR- INC. VIDRIO 4 MM.
TOTAL
ANÁLISIS CASA TIPO T3
OBRAS PRELIMINARES
PREPARACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
ESTRUCTURA Y ENCOFRADOS
ACERO DE REFUERZO F'Y= 4.200 KG/CM2- CORTE Y FIGURADO-MANO DE OBRA
MUEBLE CLOSETS DORMITORIO ESTANDAR- TABLERO MELAMÍNICO 15MM-BLANCO
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ACERO ASTM A-36
HORMIGÓN DINTELES F´C= 180 KG/CM2. -INC.ACERO FÝ=4.200 KG/CM2. Y ENCOFRADO
TOTAL
ALBAÑILERÍA
ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR LISO-MORTERO 1:1:6 - E = 1,50 CM.
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
VOZ Y DATOS
RECUBRIMIENTO EN PISO Y PAREDES
PINTURA DE CAUCHO INTERIOR - TIPO VINYL ACRÍLICA (2 MANOS)-INC. ESTUCADO
CARPINTERIA EN MADERA
PUERTA DE MADERA ALISTONADA-INC. MARCO Y TAPAMARCO E INSTALACIÓN
TOTAL
VENTANERIA
VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO ESTANDAR- INC. VIDRIO 4 MM.
OBRAS EXTERIORES
ANEXO 15: CUADROS DE COSTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COD DESCRIPCIÓN COSTO INCIDENCIA %
1 TERRENO $177,782.75 5%
2 DIRECTOS
2.1 ESTUDIOS Y APROBACIONES $0.00 0%
2.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO $42,277.23 1%
2.3 SISTEMA DE AGUA POTABLE $17,317.96 0%
2.4 RED ELECTRICA $212,316.65 6%
2.5 CONSTRUCCION CALLES ACERAS BORDILLOS (INCLUYE DIRECTRICES VIALES) $185,519.43 5%
2.6 CERRAMIENTOS COMUNALES $46,162.15 1%
2.7 OBRAS COMPLEMENTARIAS $43,447.67 1%
2.8 OBRAS PRELIMINARES $2,646.68 0%
2.9 PREPARACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS $11,093.96 0%
2.10 ESTRUCTURA Y ENCOFRADOS $1,035,995.63 29%
2.11 ALBAÑILERÍA $276,589.23 8%
2.12 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $136,906.76 4%
2.13 INSTALACIONES ELÉCTRICAS $122,196.40 3%
2.14 VOZ Y DATOS $11,835.13 0%
2.15 RECUBRIMIENTO EN PISO Y PAREDES $311,346.60 9%
2.16 CARPINTERIA EN MADERA $270,366.14 8%
2.17 VENTANERIA $72,325.13 2%
2.18 OBRAS EXTERIORES $4,661.43 0%
$2,980,786.92 78%
3 COSTOS INDIRECTOS
3.1 PLANIFICACIÓN $62,778.74 2%
3.2 ADMINISTRACIÓN $83,704.98 2%
3.3 RESIDENTE $23,772.40 1%
3.4 PROMOCIÓN $167,409.97 5%
3.5 LEGALES $41,852.49 1%
3.6 ADMINISTRATIVOS $41,852.49 1%
3.7 CONTABILIDAD $11,886.20 0%
3.8 SUMINISTROS OFICINA $11,886.20 0%
3.9 COMISIÓN VENTAS $14,263.44 0%
3.10 GASTOS MUNICIPALES $31,696.53 1%
3.11 IMPREVISTOS $125,557.47 3%
$616,660.92 17%
COSTOS DESGLOSADOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
$ DIRECTO / M2 BRUTO $245.06
$ TOTAL / M2 BRUTO $314.52
$ TOTAL / M2 ÚTIL $601.16
RESUMEN DE COSTOS
ANEXO 16: COSTOS Y PORCENTAJES DE INCIDENCIA 
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ANEXO 17: CRONOGRAMA DE VENTAS 
 
 
 
 
 
 
TERMINA OBRA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0 $171.75 $17.17 $3.43 $3.43 $3.43 $3.43 $3.43 $3.43 $3.43 $3.43 $3.43 $3.43 $120.22
1 $171.75 $17.17 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $120.22
2 $171.75 $17.17 $4.29 $4.29 $4.29 $4.29 $4.29 $4.29 $4.29 $4.29 $120.22
3 $171.75 $17.17 $4.91 $4.91 $4.91 $4.91 $4.91 $4.91 $4.91 $120.22
4 $171.75 $17.17 $5.72 $5.72 $5.72 $5.72 $5.72 $5.72 $120.22
5 $171.75 $17.17 $6.87 $6.87 $6.87 $6.87 $6.87 $120.22
6 $171.75 $17.17 $8.59 $8.59 $8.59 $8.59 $120.22
7 $171.75 $17.17 $11.45 $11.45 $11.45 $120.22
8 $171.75 $17.17 $17.17 $17.17 $120.22
9 $267.09 $26.71 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $3.14 $186.96
10 $267.09 $26.71 $3.34 $3.34 $3.34 $3.34 $3.34 $3.34 $3.34 $3.34 $3.34 $3.34 $3.34 $3.34 $3.34 $3.34 $3.34 $3.34 $186.96
11 $267.09 $26.71 $3.56 $3.56 $3.56 $3.56 $3.56 $3.56 $3.56 $3.56 $3.56 $3.56 $3.56 $3.56 $3.56 $3.56 $3.56 $186.96
12 $267.09 $26.71 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $3.82 $186.96
13 $267.09 $26.71 $4.11 $4.11 $4.11 $4.11 $4.11 $4.11 $4.11 $4.11 $4.11 $4.11 $4.11 $4.11 $4.11 $186.96
14 $267.09 $26.71 $4.45 $4.45 $4.45 $4.45 $4.45 $4.45 $4.45 $4.45 $4.45 $4.45 $4.45 $4.45 $186.96
15 $267.09 $26.71 $4.86 $4.86 $4.86 $4.86 $4.86 $4.86 $4.86 $4.86 $4.86 $4.86 $4.86 $186.96
16 $267.09 $26.71 $5.34 $5.34 $5.34 $5.34 $5.34 $5.34 $5.34 $5.34 $5.34 $5.34 $186.96
17 $56.83 $5.68 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $39.78
18 $56.83 $5.68 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $39.78
19 $56.83 $5.68 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $39.78
20 $56.83 $5.68 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $39.78
21 $56.83 $5.68 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $1.42 $39.78
22 $56.83 $5.68 $1.62 $1.62 $1.62 $1.62 $1.62 $1.62 $1.62 $39.78
23 $56.83 $5.68 $1.62 $1.62 $1.62 $1.62 $1.62 $1.62 $1.62 $39.78
24 $56.83 $5.68 $1.62 $1.62 $1.62 $1.62 $1.62 $1.62 $1.62 $39.78
INGRESO MENSUAL $17.17 $20.61 $24.43 $28.72 $33.63 $39.35 $46.22 $81.52 $96.11 $99.45 $103.01 $1,122.57 $44.68 $49.13 $53.98 $43.98 $52.19 $56.45 $44.28 $44.28 $44.28 $44.28 $44.28 $44.28 $44.28 $1,813.94
INGRESO ACUMULADO $17.17 $37.78 $62.21 $90.93 $124.56 $163.91 $210.13 $291.65 $387.76 $487.21 $590.22 $1,712.78 $1,757.46 $1,806.59 $1,860.57 $1,904.55 $1,956.74 $2,013.20 $2,057.47 $2,101.75 $2,146.02 $2,190.30 $2,234.57 $2,278.85 $2,323.12 $4,137.07
 % MENSUAL 0.42% 0.50% 0.59% 0.69% 0.81% 0.95% 1.12% 1.97% 2.32% 2.40% 2.49% 27.13% 1.08% 1.19% 1.30% 1.06% 1.26% 1.36% 1.07% 1.07% 1.07% 1.07% 1.07% 1.07% 1.07% 43.85%
% ACUMULADO 0.42% 0.91% 1.50% 2.20% 3.01% 3.96% 5.08% 7.05% 9.37% 11.78% 14.27% 41.40% 42.48% 43.67% 44.97% 46.04% 47.30% 48.66% 49.73% 50.80% 51.87% 52.94% 54.01% 55.08% 56.15% 100.00%
MES DE VENTA INGRESOS POR MES
CRONOGRAMA DE VENTAS
MES DE COBRANZA
ANEXO 18: CRONOGRAMA DE GASTOS 
 
 
 
 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
TERRENO $177.78
COSTOS DIRECTOS:
ETAPA 1 34 CASAS $46.22 $46.22 $46.22 $46.22 $46.22 $46.22 $46.22 $46.22 $46.22 $46.22
ÁREAS COMUNALES ETAPA 1 $26.05 $26.05 $26.05 $26.05 $26.05 $26.05 $26.05
ETAPA 2 47 CASAS $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07 $78.07
ÁREAS COMUNALES ETAPA 2 $26.05 $26.05 $26.05 $26.05 $26.05 $26.05 $26.05 $26.05 $26.05 $26.05 $26.05
ETAPA 3 10 CASAS $77.71 $77.71 $77.71 $77.71 $77.71
ÁREAS COMUNALES ETAPA 3 $26.05 $26.05 $26.05
COSTOS INDIRECTOS:
PLANIFICACIÓN $31.39 $31.39
ADMINISTRACIÓN $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35 $3.35
RESIDENTE $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99
PROMOCIÓN $20.93 $20.93 $20.93 $20.93 $20.93 $20.93 $20.93 $20.93
LEGALES $41.85
ADMINISTRATIVOS $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67 $1.67
CONTABILIDAD $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48
SUMINISTROS OFICINA $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.48
COMISIÓN VENTAS $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57 $0.57
GASTOS MUNICIPALES $31.70
IMPREVISTOS $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23 $5.23
EGRESOS MENSUALES $268.34 $111.31 $85.04 $85.04 $126.89 $85.04 $105.97 $184.03 $163.11 $137.06 $163.11 $116.88 $137.81 $137.81 $116.88 $116.88 $116.88 $116.88 $137.81 $137.81 $194.59 $194.59 $194.59 $194.59 $168.54
INCIDENCIA % 7.46% 3.09% 2.36% 2.36% 3.53% 2.36% 2.95% 5.12% 4.53% 3.81% 4.53% 3.25% 3.83% 3.83% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.83% 3.83% 5.41% 5.41% 5.41% 5.41% 4.68%
EGRESOS ACUMULADOS $268.34 $379.64 $464.68 $549.72 $676.61 $761.65 $867.62 $1,051.65 $1,214.76 $1,351.81 $1,514.92 $1,631.80 $1,769.61 $1,907.42 $2,024.30 $2,141.18 $2,258.06 $2,374.94 $2,512.75 $2,650.56 $2,845.15 $3,039.73 $3,234.32 $3,428.91 $3,597.45
INCIDENCIA EGRESOS ACUM % 7.46% 10.55% 12.92% 15.28% 18.81% 21.17% 24.12% 29.23% 33.77% 37.58% 42.11% 45.36% 49.19% 53.02% 56.27% 59.52% 62.77% 66.02% 69.85% 73.68% 79.09% 84.50% 89.91% 95.32% 100.00%
INDIRECTOS $90.56 $65.08 $12.77 $12.77 $54.62 $12.77 $33.69 $33.69 $12.77 $12.77 $12.77 $12.77 $33.69 $33.69 $12.77 $12.77 $12.77 $12.77 $33.69 $33.69 $12.77 $12.77 $12.77 $12.77 $12.77
DIRECTOS $0.00 $46.22 $72.27 $72.27 $72.27 $72.27 $72.27 $150.34 $150.34 $124.29 $150.34 $104.12 $104.12 $104.12 $104.12 $104.12 $104.12 $104.12 $104.12 $104.12 $181.82 $181.82 $181.82 $181.82 $155.77
TERRENO $177.78 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
CRONOGRAMA DE GASTOS VALORADOS
Meses
DESCRIPCIÓN
ANEXO 19: FLUJO DE CAJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
INGRESOS $17.17 $20.61 $24.43 $28.72 $33.63 $39.35 $46.22 $81.52 $96.11 $99.45 $103.01 $1,122.57 $44.68 $49.13 $53.98 $43.98 $52.19 $56.45 $44.28 $44.28 $44.28 $44.28 $44.28 $44.28 $44.28 $1,813.94
TERRENO $177.78 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
COSTOS DIRECTOS $0.00 $46.22 $72.27 $72.27 $72.27 $72.27 $72.27 $150.34 $150.34 $124.29 $150.34 $104.12 $104.12 $104.12 $104.12 $104.12 $104.12 $104.12 $104.12 $104.12 $181.82 $181.82 $181.82 $181.82 $155.77 $0.00
COSTOS INDIRECTOS $90.56 $65.08 $12.77 $12.77 $54.62 $12.77 $33.69 $33.69 $12.77 $12.77 $12.77 $12.77 $33.69 $33.69 $12.77 $12.77 $12.77 $12.77 $33.69 $33.69 $12.77 $12.77 $12.77 $12.77 $12.77 $0.00
FLUJO  TOTAL -$251.16 -$90.70 -$60.61 -$56.32 -$93.26 -$45.69 -$59.74 -$102.51 -$67.00 -$37.61 -$60.10 $1,005.69 -$93.13 -$88.68 -$62.90 -$72.90 -$64.69 -$60.43 -$93.53 -$93.53 -$150.31 -$150.31 -$150.31 -$150.31 -$124.26 $1,813.94
COSTOS $268.34 $111.31 $85.04 $85.04 $126.89 $85.04 $105.97 $184.03 $163.11 $137.06 $163.11 $116.88 $137.81 $137.81 $116.88 $116.88 $116.88 $116.88 $137.81 $137.81 $194.59 $194.59 $194.59 $194.59 $168.54 $0.00
INGRESOS ACUMULADOS $17.17 $37.78 $62.21 $90.93 $124.56 $163.91 $210.13 $291.65 $387.76 $487.21 $590.22 $1,712.78 $1,757.46 $1,806.59 $1,860.57 $1,904.55 $1,956.74 $2,013.20 $2,057.47 $2,101.75 $2,146.02 $2,190.30 $2,234.57 $2,278.85 $2,323.12 $4,137.07
EGRESOS ACUMULADOS $268.34 $379.64 $464.68 $549.72 $676.61 $761.65 $867.62 $1,051.65 $1,214.76 $1,351.81 $1,514.92 $1,631.80 $1,769.61 $1,907.42 $2,024.30 $2,141.18 $2,258.06 $2,374.94 $2,512.75 $2,650.56 $2,845.15 $3,039.73 $3,234.32 $3,428.91 $3,597.45 $3,597.45
SALDO ACUMULADO -$251.16 -$341.86 -$402.47 -$458.79 -$552.06 -$597.74 -$657.49 -$760.00 -$827.00 -$864.61 -$924.70 $80.99 -$12.15 -$100.83 -$163.73 -$236.63 -$301.32 -$361.75 -$455.28 -$548.81 -$699.13 -$849.44 -$999.75 -$1,150.06 -$1,274.33 $539.62
FLUJO DE CAJA
ANEXO 20: TABULACIONES FINANCIERAS  
 
 
 
 
